А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №45/43-12 от 08.02.12г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Строительство выкидной ГКЛ Ø4" от скважины №404 протяженностью 3100 метров до площадки удаленного сборного пункта на ЧНГКМ.*

Сумма договорной цены: 55 370 720 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **май 2012г. 100% 55 370 720 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчёт	Обустройство устья скважины. Раздел АС, ТХ.									30 601 700
2	Ук. расчёт	Земляные работы									10 049 329
3	Ук. расчёт	Прокладка трубопровода									4 895 827
4	Ук. расчёт	Очистка полости, калибровка, испытание и осушка трубопровода									3 543 033
5	Ук. расчёт	Срезка и рекультивация растительного слоя									6 280 831
		Всего по акту:									**55 370 720**

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Х.Вендель

"05." 06. 2012г.

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев