Заказчик: **ТОО "Сагиз Петролеум Компани"**
организация, адрес, телефон, факс

Генподрядчик: **АкМУ АО "ЭЛМО"**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: **ТОО "АвтЭко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Комплекс работ по электроснабжению месторождения Сарыкумак Сагизского блока**
наименование, адрес

Объект: **Электроснабжение 4-х скважин месторождения Сарыкумак Сагизского блока: скважина № 612, 613, 614, 615, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, КТП-10/0,4,ПР-0,4кВ, ПЧ, заземляющие устройства, электроосвещение**

Прочие затраты к сметам 143-4-1 по 143-4-4.

Договор подряда номер **№ 17** дата **12.12.2013**

Номер документа	Дата составления
	21.01.2014

Отчетный период	
с	по
01.01.2014	31.01.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за январь месяц 2014г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:		0	0	0	0			
					0	0		0			
			- оборудования		0						
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы:		0						
			На общестроительные работы:		0						
			Всего накладных расходов:		0						
			Итого с накладными:		0						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты:		0						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:		0						
			Итого с временными, 4,1 %:		0						
			Итого с зимними удорожаниями, 3,78 %:		0						
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %:		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %:				0				
			Разница в стоимости электроэнергии:				13 711				
			Итого в текущих ценах, к = 2,234:				30 630				
			Командировочные расходы:				685 575				
			Итого:				716 205				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %:				14 324				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами:				730 529				
			Услуги инженера (заказчика, технического сопровождения):				110 298				
			Проектно-изыскательские работы:				1 657 015				
			Стоимость экспертизы проектно-сметной документации:				51 883				
			Затраты на осуществление авторского надзора:				16 328				
			Итого:				2 566 053				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %:				307 926				
			Итого с НДС:				2 873 980				
			Всего:				**2 873 980**				

Генподрядчик:
АкМУ АО "Электромонтаж"

_____ Примбетов М.Б.

Субподрядчик:
ТОО "АвтЭко"

_____ Абилкаиров Д.Н.