Счет-фактура № 00000000003 от 30 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Строй-Монтаж XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 111140003548, Республика Казахстан, Астана, Кенесары, дом № 57, корпус 1, к.100,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0027268, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ929261501163920000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №117 от 14.04.2015 год

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Мирзояна, 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Согласно акт выполенных работ №3 от 30 апреля 2015 год

Грузоотправитель: БИН: 111140003548, ТОО "СК Строй-Монтаж XXI",Республика Казахстан, Астана, Кенесары, дом № 57, корпус 1, к.100

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010140003594, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева Министрства образования и науки Республика Казахстан,Республика Казахстан, Астана, Мирзояна, 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева Министрства образования и науки Республика Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010140003594, Республика Казахстан, Астана, Мирзояна, 2

ИИК получателя: KZ498210439858161073, в банке АО "BANKRBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	На текущий ремонт учебных корпусов №2,3,4 и установке лестничных перил УК№1 и КЛК (новый)	Услуга	1	8 122 507,00	8 122 507,00	12%	974 700,84	9 097 207,84		
Всего по счету:					**8 122 507,00**		**974 700,84**	**9 097 207,84**		

Руководитель: Фазылкәрім Е. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Евразийский национальный университет имени. Л.Н. Гумилева Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК СТРОЙ-МОНТАЖ XXI"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт учебных корпусов №2,3,4 и установке лестничных перил УК№1 и УЛК (новый)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 117 от 14.04.15г.		наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт учебных корпусов №2,3,4 и установке лестничных перил УК№1 и УЛК (новый)	9 097 207,84	8 122 507							974 700,84	9 097 207,84

М.П. Заказчик _____ 2015 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Разинкарин Е.Б. _____ 2015 года
(должность ф., и., о., подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

010140003594

Заказчик **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева Министрства образования и науки Республика Казахстан Республика Казахстан, Астана, Мирзояна, 2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

111140003548

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Строй-Монтаж XXI",Республика Казахстан, Астана, Кенесары, дом № 57, корпус 1, к.100**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №117 от 14.04.2015 год

Номер документа	Дата составления
3	30.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На текущий ремонт учебных корпусов №2,3,4 и установке лестничных перил УК№1 и УЛК (новый)			Услуга	1	9 097 207,84	9 097 207,84
				Итого	1	х	9 097 207,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Фаринкарім Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2015

М.П.

НДС (12 %)	974700,84
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9097207,84**

Заказчик : **Подрядчик:**

Начальник ОПС и РР Садуакасов Ш.

Инженер по надзору за строительством Жумабаев Б.

Инженер по производству Бейсенбеков К.

Мастер РР Б. Мукашев

Расценки согласно смете проверены Байшулина Н.А