Заказчик: **ТОО "Сагиз Петролеум Компани"**
организация, адрес, телефон, факс

Генподрядчик: **АкМУ АО "ЭЛМО"**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: **ТОО "АвтЭко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Комплекс работ по электроснабжению месторождения Кардасын Сагизского блока**
наименование, адрес

Объект: **Монтаж скважин № KN-54, KN-55, KN-56, KN-57, KN-58, KN-59, KN-60, KN-61, KN-62, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ПР-0,4кВ, ПЧ, заземляющие устройства, электроосвещение**

Сметы № 101-4-1 по № 101-4-9. Прочие затраты.

Договор подряда номер **№16** дата **12.12.2013**

Номер документа	Дата составления
	21.01.2014

Отчетный период	
с	по
01.01.2014	31.01.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за январь месяц 2014г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				0	0		0	0
							0	0			0
			- оборудования				0				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы:				0				
			На общестроительные работы:				0				
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными:				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты:				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:				0				
			Итого с временными, 4,1 %:				0				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,78 %:				0				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %:				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %:				0				
			Разница в стоимости электроэнергии:				12 376				
			Итого в текущих ценах, к = 2,234:				27 648				
			Командировочные расходы:				645 489				
			Итого:				673 137				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %:				13 463				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами:				686 600				
			Услуги инженера (заказчика, технического сопровождения):				99 405				
			Проектно-изыскательские работы:				889 093				
			Стоимость экспертизы проектно-сметной документации:				46 759				
			Затраты на осуществление авторского надзора:				14 716				
			Итого:				1 736 573				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %:				208 389				
			Итого с НДС:				1 944 961				
			Всего:				**1 944 961**				

Генподрядчик:
АкМУ АО "Электромонтаж"

_____ Примбетов М.Б.

Субподрядчик:
ТОО "АвтЭко"

_____ Абилкаиров Д.Н.