АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВО РАБОТ НА СООТВЕТСТВИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ Уалиханова, ул.Ауезова с.Оркусак Ескельдинского РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

«26» ноября 2019 г.

Приемочная комиссия, назначенная Заказчиком – ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинской области » согласно приказа №_____ от_____ в составе:

Председателя комиссии :

Серикпаев Е.К. – руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинской области».

Члены комиссии:

Генеральный подрядчик:
Чурегеева А.С. – Директор ТОО «Ак сункар-ай»,

Технический надзор:
Квас И. – Представитель ТОО «УКС»

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Ак сункар-ай» предъявлено к приемке в эксплуатацию объект : **«Средний ремонт улицы Уалиханова, ул.Ауезова с Оркусак Ескельдинского района Алматинской области»**

2.Ремонтные работы осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО «Ак сункар-ай», выполнившим ремонт дорог по объекту **«Средний ремонт улицы Уалиханова, ул.Ауезова с Оркусак Ескельдинского района Алматинской области»**

3.Сметная документация на ремонтные работы разработана проектной организацией ТОО «АИСПроект».

4. Ремонтные работы осуществлялись по сметной документации «выполнившим ремонт дорог по объекту **«Средний ремонт улицы Уалиханова, ул.Ауезова с Оркусак Ескельдинского района Алматинской области»**

5.Сметная документация утверждена приказом руководителя отдела ПТ и АД Коксуского района №_____ от _____2019 года.

6.Ремонтные работы осуществлены в сроки:
Начало работ апрель 2019 года, окончание ноябрь 2019 года.

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация : сметная документация **«Средний ремонт улицы Уалиханова, ул.Ауезова с Оркусак Ескельдинского района Алматинской области»** , журнал производства работ, журнал технического надзора и т.д.

8.Мероприятия по охране труда, пожаробезопасности, охране окружающей среды предусмотренные проектом выполнены согласно проекта.

9.Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту, если таковые имеются.

10.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет всего – 57688,74 тыс.тенге, в том числе сметный расчет строительства – 53766,00 тыс.тенге, по договору – 48389,402 тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии – **«Средний ремонт улицы Уалиханова, ул.Ауезова с Оркусак Ескельдинского района Алматинской области» Алматинской области»** считать принятым от генерального подрядчика.

Подписи:

Председатель комиссии:

Руководитель отдела ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района» Серикпаев Е.К.

Члены комиссии:

Представитель ТОО «УКС» Квас И.

Директор ТОО «Ак сункар-ай» Чурегеева А.С.