Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
N 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Қабылдап алу комиссиясының актісі

Ескерту. Қаулы қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2011.11.02 № 1277 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Байзақ ауданы, Бурыл ауылы **2012 жылғы «16» қыркүйек**

2012 жылғы « 12 » қыркүйектегі №421 бұйрығымен тағайындалған қабылдап алу комиссиясы

«Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімі» КММ-ң бастығының міндетін уақытша атқарушы Дузенова Зауре Исаевна
(қабылдап алу комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы,

тапсырыс берушінің тегі, аты, әкесінің аты)

құрамында:

комиссия төрағасы-тапсырыс берушінің (инвестордың, құрылыс салушының) өкілі **Дузенова З. И. Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімінің бастығының міндетін уақытша атқарушы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

комиссия төрағасының орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органының өкілі **Ынтықбаев Д. Т. Жамбыл облысы бойынша сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы **Тойшиманов Р. «Мекен-жай Тараз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылыс органдары:

Көшкінбаев Б. Ж. Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бастығының міндетін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары **Мырзакулов Е. А. Байзақ аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығының міндетін уақытша атқарушы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы

басқа да мүделі мемлекеттік бақылау және қадағалау органдары:
Жузбаев С. Жеке кәсіпкер Бурыл ауылындағы бала бақша ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстарының техникалық қадағалаушысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Семенов Д. Е. – бас мердігер «ТаразЭлитСтрой» ЖШС-нің директорының міндетін атқарушы (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. **Бас мердігер «ТаразЭлитСтрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
(ұйымның атауы және оны ведомстволық бағыныстылығы)

Жөндеген объектіні **Байзақ ауданы, Бурыл ауылындағы бала бақша ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарын**
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Жұмысты «Байзақ ауданы, Бурыл ауылындағы бала бақша ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстары _____
_____
_____
_____
_____
_____
(жұмыстар түрлерін)
орындаған бас мердігер **«ТаразЭлитСтрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
(жұмыстар түрлерін)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
_____
(ұйымдардың атауы, олардың ведомствовалық бағыныстылығы)
жүзеге асырды.

3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын
_____
_
_____
_
(ұйымдардың атаулары және олардың ведомстволық бағыныстылығы)
жобалау ұйымдары әзірлеген.

4. Құрылыс
_____
_____
_
(жобаның нөмірі, үлгілік жобалар бойынша сериясының нөмірі)
жоба бойынша жүзеге асырылды.

5. Жобалау-сметалық құжаттама 20__жылғы «___»_____№_____
_____
(тұтастай объектіге құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)
бекітілген.

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **16 мамыр 2012 ж;**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы **16 қыркүйек 2012 ж.**

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай, күн: **120 күн, (4 ай)**

7. Қабылдап алу комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

8. Объектінің (кешеннің), құрылыстар мынадай көрсеткіштері бар:

(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б.)

9. Объект (кешен) бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10. Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің ____қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды:

жоба бойынша ____1_____бірлік;

нақты _____1_____бірлік.

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің _____қосымшасында келтірілген.

12. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы _____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге

Қабылдап алу комиссиясының шешімі

_____

_____

_____

_____

_____

_____

(ғимараттың, құрылыстың атауы)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ ДЕП САНАЛСЫН.

Қабылдап алу комиссиясының төрағасы:

Дузенова З. И. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:

Ынтықбаев Д. Т. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдап алу комиссиясының мүшелері:

Тойшиманов Р. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Көшкібаев Б. Ж. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мырзакулов Е. А. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Жузбаев С. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Семенов Д. И. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

Заказчик - ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Байзакского района"

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания детского сада в а. Бурыл Байзакского района Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно, тенге	В отчетном месяце, тенге	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г. в тенге	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт здания	4 464 286	4 464 286	-	-	-	-	-	-	535 714	5 000 000
в т.ч. погашение аванса										5 000 000
Всего к оплате										0

Всего к оплате: Ноль тенге 00 тиын

Заказчик

Наметкулов М.Ж.

Подрядчик

Семенов Д.В.

Заказчик - ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Байзакского района"

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания детского сада в а. Бурыл Байзакского района Жамбылской области

АКТ №1
выполненных ремонтных работ за июнь месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	827	48,37	4,36	40002	3606	39583	0,29	240
				44,01	0,68	36396	562	107,1	0,01	8
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами м2	827	24,15	2,64	19972	2183	19450	0,15	124
				21,51	0,45	17789	372	107,1	-	-
3	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,48	21898,02	417,85	10511	201	2107	25,42	12
				3907,13	157,50	1875	76	108	0,78	0
4	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	2	4996,04	102,01	9992	204	2477	6,99	14
				1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	0
5	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом м2	2	575,79	2,66	1152	5	191	0,65	1
				99,88	1,01	200	2	94,5	-	-
6	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	813,25	1833,02	10,25	1490705	8336	276749	1,97	1602
				313,89	3,85	255271	3131	107,1	0,02	16

		м2						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1572334	14535	340557		1993
	Тенге			313746	4222			25

Накладные расходы	Тенге	340557
Итого	Тенге	1912891
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%	Тенге	114773
Итого	Тенге	2027664
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	55152
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,95%	Тенге	19263
Выслуга лет, 1%	Тенге	20277
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	8111
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	2130467
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2012 года, К = 2,088	Тенге	4448415
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	88968
Итого стоимость ремонтных работ	Тенге	4537383
Итого стоимость ремонтных работ с учетом тендерного коэффициента, К = 35 900 000 / 36 487 710 = 0,98389	Тенге	4464286
НДС, 12%	Тенге	535714
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	5000000

Заказчик _____ Наметкулов М.Ж.

Подрядчик _____ Семенов Д.В.

Инжиринговые услуги _____ Жузбаев С.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за июль месяц 2012 года

Заказчик - КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района"

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания детского сада в а. Бурыл Байзакского района Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно, тенге	В отчетном месяце, тенге	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г. в тенге	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт здания	27 770 000									
в т.ч. июль месяц		20 330 357	-	-	-	-	-	-	2 439 643	22 770 000
в т.ч. погашение аванса										5 770 000
Всего к оплате										17 000 000

Всего к оплате: Семнадцать миллионов тенге 00 тиын

Заказчик _____ Абдурасулов Ш.

Подрядчик _____ Семенов Д.В.

С. Медубеков

Заказчик - КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района"

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания детского сада в а. Бурыл Байзакского района Жамбылской области

АКТ №2
выполненных ремонтных работ за июль месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	14,1	1833,02	10,25	25843	145	4798	1,97	28
		м2		313,89	3,85	4425	54	107,1	0,02	0
2	СПрайс лист	Конек бочкообразный	85	699,92	--	59493	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс лист	Конек острый	5	681,97	--	3410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс лист	Заглушка конька	5	717,87	--	3589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс лист	Стеновое примыкание	5	681,97	--	3410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс лист	Ветровая ферма	5	681,97	--	3410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м								
7	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	75,4	253,64	0,56	19125	42	3307	0,26	20
		м		40,86	0,09	3081	7	107,1	--	--
Ремонтные работы										
8	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	129,68	4899,14	1880,99	635321	243927	489766	21,24	2755
		м3		3018,15	538,09	391394	69780	106,2	2,91	377
9	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	223,84	1458,25	14,00	326415	3134	80719	1,97	440
		м2		328,61	5,29	73557	1184	108	0,03	6
10	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2060	32,87	--	67712	--	67712	0,23	470
		м2		32,87	--	67712	--	100	--	--
11	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2060	331,94	5,08	683793	10468	306108	0,85	1753
		м2		156,03	1,21	321426	2498	94,5	0,06	133
12	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	263,4	702,86	7,91	185132	2084	90268	2,06	542
		м2		359,66	2,99	94735	787	94,5	0,01	4
13	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	2784	122,59	1,83	341286	5095	146672	0,36	995
		м2		55,46	0,29	154401	807	94,5	--	8
14	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1641,20	181,21	2,63	297401	4316	117514	0,45	739
		м2		74,78	0,99	122729	1625	94,5	0,01	8
15	Е0115-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	263,4	115,18	1,49	30338	392	6518	0,16	42
		м2		25,62	0,56	6749	148	94,5	--	1
16	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолков)	1018	41,80	0,66	42553	672	37124	0,24	246
				38,48	0,11	39173	112	94,5	--	1

		м2								
17	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	1018	139,59	1,91	142100	1944	66754	0,44	452
		м2		69,10	0,29	70344	295	94,5	--	3
18	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1018	187,36	2,33	190732	2372	87767	0,49	499
		м2		81,23	0,88	82692	896	105	--	4
19	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	282	20,76	0,19	5854	54	6428	0,14	40
		1м		20,57	0,02	5801	6	110,7	--	--
20	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	535	5,64	0,19	3017	102	3240	0,04	20
		1м		5,45	0,02	2916	11	110,7	--	--
21	Е0111-17-2	Разборка бетонных мозаичных покрытий	82,65	332,34	29,08	27467	2403	28458	1,81	149
		м2		300,15	10,89	24807	900	110,7	0,05	4
22	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	465,41	51,33	4,89	23889	2276	24354	0,34	156
		1м2		46,44	0,83	21614	386	110,7	0,01	4
23	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	465,41	11,07	0,04	5152	19	5693	0,08	36
		1м2		11,03	0,02	5133	9	110,7	--	--
24	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	144,14	1649,01	--	237682	--	87113	3,57	514
		м3		545,96	--	78693	--	110,7	--	--
25	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	334,01	233,17	14,01	77880	4679	23753	0,44	146
		1м2		62,03	2,21	20719	738	110,7	0,01	4
26	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	133,76	253,35	14,01	33888	1874	13030	0,58	78
		1м2		85,79	2,21	11475	296	110,7	0,01	2
27	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	277,6	1588,01	14,85	440832	4122	75680	1,54	426
		1м2		243,95	2,32	67721	644	110,7	0,02	7

28	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	131,4	577,98	8,95	75946	1176	16895	0,76	100
		1м2		114,73	1,42	15076	187	110,7	0,02	2
29	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	131,4	1920,69	5,23	252379	687	17592	0,75	99
		1м2		120,11	0,83	15782	109	110,7	0,01	1
30	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	282	283,54	2,26	79957	637	15665	0,29	82
		1м		49,84	0,34	14055	96	110,7	--	1
31	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	81,69	158,38	23,78	12938	1943	11729	0,91	74
		м2		134,60	8,98	10995	734	100	0,04	4
32	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	4,94	270,90	23,78	1338	117	1265	1,65	8
		м2		247,12	8,98	1221	44	100	0,04	--
33	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	110,67	446,86	128,16	49454	14184	26174	1,03	114
		м2		174,40	44,59	19301	4934	108	0,17	19
34	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	103,53	4250,00	--	440003	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	1,68	3780,00	--	6350	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,46	3540,00	--	19328	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	66	1380,00	--	91080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	66	844,00	--	55704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей	15,3	392,85	24,17	6011	370	2785	0,96	15
				160,30	8,22	2453	126	108	0,04	1

		м2								
40	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей, глухие, с фурнитурой: однопольные	10	13000,00	--	130000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей, глухие, с фурнитурой: двупольные	5,3	12700,00	--	67310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,6	537,52	23,97	1398	62	768	1,59	4
		м2		265,62	7,73	691	20	108	0,04	--
43	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,6	5240,00	--	13624	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
			Отопление							
44	Е0118-6-1 прим.	Установка алюминиевых радиаторов	81,62	4352,10	43,41	355218	3543	13256	0,78	64
		1кВт		124,72	16,26	10179	1327	115,2	0,08	6
45	СПрайс лист	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	819,03	--	1638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	437,00	--	437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе наружный диаметр трубопровода до 20 мм - терморегулятор автоматический	61	218,42	--	13323	--	9333	1,15	70
		шт		188,89	--	11522	--	81	--	--
48	СПрайс лист	Терморегулятор автоматический PTD-N	61	2040,17	--	124450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

49	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	63	65,51	--	4127	--	1878	0,14	9
		комплект		25,88	--	1630	--	115,2	--	--
50	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	174	273,30	4,95	47554	861	12406	0,34	59
		м		60,03	1,86	10445	324	115,2	0,01	2
51	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм д 32х2,2	250	310,28	17,65	77571	4413	35140	0,64	159
		м		115,40	6,61	28851	1653	115,2	0,03	8
52	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	14	642,28	17,65	8992	247	1968	0,64	9
		м		115,40	6,61	1616	93	115,2	0,03	--
53	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	50	444,28	17,65	22214	883	7028	0,64	32
		м		115,40	6,61	5770	331	115,2	0,03	2
54	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах	28	691,17	483,04	19353	13525	9908	1,37	38
		отверст		208,13	185,04	5828	5181	90	1,02	29
55	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	32	341,53	229,14	10929	7333	5780	0,73	23
		отверст		112,39	88,29	3596	2825	90	0,48	15
56	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	28	206,22	2,32	5774	65	4125	1,09	31
		отверст		163,35	0,36	4574	10	90	--	--
57	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	32	300,37	3,80	9612	122	6090	1,32	42
		отверст		210,85	0,61	6747	20	90	--	--
		Герметизированный тепловой ввод Д57 мм								
58	Е0116-10-5	Гильза Д-108	0,81	1265,53	26,00	1025	21	149	0,83	1
		м		150,08	9,74	122	8	115,2	0,05	--
59	Е0126-8-8	Набивка из асбестового шнура	0,15	141,44	10,40	21	2	18	0,68	--
		м		125,75	3,94	19	1	90	0,02	--
60	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,008	736700,00	--	5894	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	488	12,59	--	6146	--	6911	0,06	28
		м		12,29	--	5999	--	115,2	--	--
62	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	142,3	148,40	0,07	21117	10	16140	0,65	92
		м2		108,00	0,02	15368	3	105	--	--
63	Е0110-7-2	Обшивка плитами перфорированными (деревянные щиты)	64,8	295,95	4,32	19177	280	2297	0,18	12
		м2		27,90	1,64	1808	106	120	0,01	1
		Обогрев полов								
64	Е0118-13-1	Установка насосов циркуляционных	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
65	СЦена фирмы	Насос циркуляционный тип wilo-star-PS-25/4	1	8465,42	--	8465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
67	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	748,00	--	748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0116-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	725	221,35	4,60	160477	3335	173761	1,16	842
		м		206,75	1,30	149892	943	115,2	--	1
70	СЦена фирмы	Трубы пластиковые диам. 20мм	725	93,97	--	68125	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
		Распределительная гребенка								
71	Е0118-15-3	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм	2	20444,02	172,35	40888	345	4257	10,17	20
		1шт		1782,79	64,69	3566	129	115,2	0,31	1
72	СПрайс лист	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1269,75	--	2539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс лист	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	592,55	--	593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	120,70	14,12	121	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
77	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	1	112,00	--	112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узел управления								
78	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
79	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870,00	--	9870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
80	СПрайс лист	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1968,21	--	7873	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
81	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
		1шт								
82	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	799,00	--	799	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	330,00	--	3300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
84	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12680,84	95,29	25362	191	1288	3,04	6
				522,68	36,56	1045	73	115,2	0,18	--
		1шт								
85	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	865,17	1,96	1730	4	107	0,25	1
				46,58	--	93	--	115,2	--	--
		комплект								
86	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	71,10	--	142	--	143	0,36	1
				62,10	--	124	--	115,2	--	--
		комплект								
87	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
88	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	8	461,45	23,50	3692	188	991	0,67	5
				152,95	--	1224	--	81	--	--
		шт								
89	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм	2	642,28	17,65	1285	35	281	0,64	1
				115,40	6,61	231	13	115,2	0,03	--
		м								
90	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	1	310,28	17,65	310	18	141	0,64	1
				115,40	6,61	115	7	115,2	0,03	--

		м								
91	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502,00	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	33	200,00	--	6600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация								
93	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	117	782,70	2,23	91576	261	18363	0,74	87
		м		135,40	0,84	15842	99	115,2	--	--
94	СПрайс лист	Клипсы диам.100 мм	50	103,19	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	96	655,15	1,00	62894	96	15576	0,77	74
		м		140,45	0,39	13483	38	115,2	--	--
96	СПрайс лист	Клипсы диам.50 мм	50	58,33	--	2916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6490475	345357	2217181		12767
			Тенге			2053824	100726			659

Накладные расходы	Тенге	2217181
Итого	Тенге	8707655
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%	Тенге	522459
Итого	Тенге	9230115
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	251059
Итого	Тенге	9481174
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,95%	Тенге	90071
Выслуга лет, 1%	Тенге	94812
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	37925
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	9703981
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2012 года, К = 2,088	Тенге	20261913
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	405238

Итого стоимость ремонтных работ	Тенге	20667151
Итого стоимость ремонтных работ с учетом тендерного коэффициента, К = 35 900 000 / 36 494 639 = 0,98371	Тенге	20330357
НДС, 12%	Тенге	2439643
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	22770000

Заказчик _____ Абдурасулов Ш.

Подрядчик _____ Семенов Д.В.

Инжиринговые услуги _____ Жузбаев С.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за август месяц 2012 года

Заказчик - КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района"

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания детского сада в а. Бурыл Байзакского района Жамбылской области

Наименование выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно (в т.ч. НДС 12%), тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
		В отчетном месяце, тенге	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г. в тенге	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт здания	32 270 000									
в т.ч. август месяц		4 017 857	-	-	-	-	-	-	482 143	4 500 000

Всего к оплате: Четыре миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын

Заказчик _____ Абдурасулов Ш.

Подрядчик _____ Семенов Д.В.

Заказчик - КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района"

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания детского сада в а. Бурыл Байзакского района Жамбылской области

АКТ №3
выполненных ремонтных работ за август месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
Ремонтные работы										
1	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	631,93	181,21	2,63	114511	1662	45248	0,45	284
		м2		74,78	0,99	47255	626	94,5	0,01	3
2	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	711,55	935,06	6,13	665342	4358	54813	0,44	313
		м2		67,28	2,31	47870	1645	110,7	0,01	8
3	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	535	178,36	0,09	95423	48	8967	0,09	51
		1м		15,12	0,02	8089	11	110,7	--	--
Ремонтные работы по лестничной клетке										
4	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	114,16	32,87	--	3752	--	3752	0,23	26
		м2		32,87	--	3752	--	100	--	--
5	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	114,16	331,94	5,08	37894	580	16964	0,85	97
		м2		156,03	1,21	17813	138	94,5	0,06	7
6	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	114,16	122,59	1,83	13995	209	6014	0,36	41
		м2		55,46	0,29	6331	33	94,5	--	--
7	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	114,16	181,21	2,63	20687	300	8174	0,45	51
		м2		74,78	0,99	8537	113	94,5	--	1

8	E0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолков)	64,8	41,80	0,66	2709	43	2363	0,24	16
		м2		38,48	0,11	2494	7	94,5	--	--
9	E0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	64,8	139,59	1,91	9045	124	4249	0,44	29
		м2		69,10	0,29	4478	19	94,5	--	--
10	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	64,8	187,36	2,33	12141	151	5587	0,49	32
		м2		81,23	0,88	5264	57	105	--	--
11	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	309	27,10	--	8374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	309	108,20	--	33434	--	6687	0,45	140
		т		21,64	--	6687	--	100	--	--
		Электроосвещение								
13	E0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1700	4,24	--	7214	--	7012	0,03	50
		м		4,24	--	7214	--	97,2	--	--
14	E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	145	9,68	--	1404	--	1365	0,07	10
		шт		9,68	--	1404	--	97,2	--	--
15	E0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	81	34,03	3,50	2757	284	2448	0,21	17
		шт		30,53	0,56	2473	46	97,2	--	--
16	E0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки	1700	137,96	92,31	234525	156931	123576	0,30	513
		м		45,64	35,13	77594	59713	90	0,19	327
17	E0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1700	28,57	--	48562	--	47202	0,17	292
		м		28,57	--	48562	--	97,2	--	--
18	C151607-170	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х4 мм2	1,4	40500,00	--	56700	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	C151607-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,3	26600,00	--	7980	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1376449	164690	344421		1962
			Тенге			295817	62408			346

Накладные расходы	Тенге	344421
Итого	Тенге	1720870

Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%	Тенге	103252
Итого	Тенге	1824122
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	49616
Итого	Тенге	1873738
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,95%	Тенге	17801
Выслуга лет, 1%	Тенге	18737
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	7495
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	1917771
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2012 года, К = 2,088	Тенге	4004305
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	80086
Итого стоимость ремонтных работ	Тенге	4084391
Итого стоимость ремонтных работ с учетом тендерного коэффициента, К = 35 900 000 / 36 494 639 = 0,98371	Тенге	4017857
НДС, 12%	Тенге	482143
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	4500000

Заказчик _____ Абдурасулов Ш.

Подрядчик _____ Семенов Д.В.

Инжиринговые услуги _____ Жузбаев С.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

Заказчик - КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района"

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания детского сада в а. Бурыл Байзакского района Жамбылской области

Наименование выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно (в т.ч. НДС 12%), тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
		В отчетном месяце, тенге	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г. в тенге	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт здания	35 900 000									
в т.ч. сентябрь месяц		3 241 071	-	-	-	-	-	-	388 929	3 630 000

Всего к оплате: Три миллиона шестьсот тридцать тысяч тенге 00 тиын

Заказчик _____ Дузенова З.И.

Подрядчик _____ Семенов Д.В.

Заказчик - КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района"

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания детского сада в а. Бурыл Байзакского района Жамбылской области

АКТ №4
выполненных ремонтных работ за сентябрь месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
Ремонтные работы										
1	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	510,88	181,21	2,63	92577	1344	36580	0,45	230
		м2		74,78	0,99	38204	506	94,5	0,01	3
Электроосвещение										
2	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	850	83,82	1,01	71245	861	56869	0,38	320
		м		74,16	0,18	63039	149	90	--	1
3	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	850	529,53	35,18	450104	29899	139038	1,21	1024
		м		177,25	4,50	150662	3825	90	0,03	22
4	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	145	43,18	--	6261	--	6086	0,27	40
		шт		43,18	--	6261	--	97,2	--	--
5	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	75	156,00	--	11700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	70	46,00	--	3220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
7	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	1029,05	28,25	2058	57	906	2,30	5
		шт		473,80	2,88	948	6	95	0,02	--
8	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	2	18600,00	--	37200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	72	303,66	3,51	21864	253	21045	1,84	132
		шт		300,15	0,56	21611	40	97,2	0,01	--
10	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	72	4770,00	--	343440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0167-15-6	Монтаж светильника с лампами накаливания	45	161,33	1,78	7260	80	6991	1,02	46
		шт		159,55	0,29	7180	13	97,2	--	--
12	С151701-24	Светильник подвесной, тип НСП11Х500-002-У3	45	1620,00	--	72900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-56	Лампы накаливания электрические /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	45	17,00	--	765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1120594	32494	267515		1797
			Тенге			287905	4539			26

Накладные расходы	Тенге	267515
Итого	Тенге	1388109
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%	Тенге	83287
Итого	Тенге	1471395
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	40022
Итого	Тенге	1511417
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,95%	Тенге	14358
Выслуга лет, 1%	Тенге	15114
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	6046
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	1546936

Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2012 года, К = 2,088	Тенге	3230002
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	64600
Итого стоимость ремонтных работ	Тенге	3294602
Итого стоимость ремонтных работ с учетом тендерного коэффициента, К = 35 900 000 / 36 494 639 = 0,98371	Тенге	3241071
НДС, 12%	Тенге	388929
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	3630000

Заказчик _____ Дузенова З.И.

Подрядчик _____ Семенов Д.В.

Инжиринговые услуги _____ ИП Жузбаев С.

Счет-фактура № 1 от 30 июня 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0000339, от 21.10.2009

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5 от 05.01.2011г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 104

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель. РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 210900212663, БИН: 101140019989, ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Байзакского района",с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 104

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Байзакского района"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 210900212663, БИН: 101140019989, с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 104

ИИК получателя: KZ35070103KSN2109000, в банке Байзакское районное управление Казначейства , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания	шт	1	4 464 285,71	4 464 285,71	12%	535 714,29	5 000 000,00	0	
Всего по счету:					**4 464 285,71**		**535 714,29**	**5 000 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О. подпись)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 4 от 31 июля 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0000339, от 21.10.2009

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5 от 05.01.2011г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 104

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 210900212663, БИН: 101140019989, ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Байзакского района",с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 104

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Байзакского района"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 210900212663, БИН: 101140019989, с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 104

ИИК получателя: KZ35070103KSN2109000, в банке Байзакское районное управление Казначейства , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания детского сада в а. Бурыл Байзакского р-на	шт	1	20 330 357,14	20 330 357,14	12%	2 439 642,86	22 770 000,00	0	
Всего по счету:					**20 330 357,14**		**2 439 642,86**	**22 770 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 9 от 31 августа 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0000339, от 21.10.2009

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5 от 05.01.2011г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 104

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 210900212663, БИН: 101140019989, ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Байзакского района",с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 104

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Байзакского района"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 210900212663, БИН: 101140019989, с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 104

ИИК получателя: KZ35070103KSN2109000, в банке Байзакское районное управление Казначейства , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания	шт	1	4 017 857,14	4 017 857,14	12%	482 142,86	4 500 000,00	0	
Всего по счету:					**4 017 857,14**		**482 142,86**	**4 500 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер *(должность)*

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 15 от 30 сентября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0000339, от 21.10.2009

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5 от 05.01.2011г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 104

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 210900212663, БИН: 101140019989, ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Байзакского района",с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 104

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта акимата Байзакского района"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 210900212663, БИН: 101140019989, с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 104

ИИК получателя: KZ35070103KSN2109000, в банке Байзакское районное управление Казначейства , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания	шт	1	3 241 071,43	3 241 071,43	12%	388 928,57	3 630 000,00	0	
Всего по счету:					**3 241 071,43**		**388 928,57**	**3 630 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.