Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жыл «05» қазан № 155-Ө Шу ауданы Төлеби ауылы
(объектінің орналасқан жері)
Шу аудандық орталық аурухана бас дәрігерінің бұйрығы
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жыл «05» қазан № 155-Ө (**бұйрығымен**, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағасы болып тағайындалады)

Байботаев А.А.бас дәрігердің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Битабаров А.К. «**Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бас маманы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

пайдаланушы ұйым **Алтаев Н.Е. ШЖҚМК Шу аудандық орталық емхана меңгерушісі**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер

Федотова Г.А. « Тараз-Элит-Строй » ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

Бейсбеков А. «Шу-Инжиниринг-Проект» ЖШС директоы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді

пайдалануға қабылдау кезінде) **қосалқы мердігерлер тартылмаған**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары

Болотин М.А. Шу аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары

Амиров Е. Шу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі өртке қарсы қызмет подполковнигі басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде)

Өзбеков Б – Жеке кәсіпкер «Асылбек» техникалық қадағалаушы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ: 1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Шу аудандық орталық ауруханасы » шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны**

(ұйымның атауы)

Жамбыл облысы Шу ауданы Төлеби ауылы Егенберді көшесі № 2А

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) мекенжайы бойынша

Жамбыл облысы Шу ауданы Төлеби ауылындағы аудандық орталық емхана ғиаратын ішінара күрделі жөндеу жұмысы

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, **қайта жаңарту,** техникалық қайта жарақтандыру)

аудандық орталық емхана ғиаратын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс **2014** ж. **«05» қазан Шу аудандық орталық аурухана бас дәрігерінің Бұйрығы № 155-Ө**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге «**Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

(рұқсат берген органның атауы)

2015 жылғы «17» шілде № KZ58REA00003414 рұқсаты.

3. Құрылысты **Шу аудандық орталық емхана ғимаратына ішінара күрделі жөндеу жұмыстары**

(жұмыс түрлері)

орындаған бас мердігер **« Тараз-Элит-Строй » ЖШС**

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар **ЖОҚ**

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы **«Шу-Инжиниринг-Проект» ЖШС**

Мемлекеттік лицензия № 15014260 31.07.2015 жыл

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен **Жоқ**

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
1. Шу аудандық орталық аурухана бас дәрігерінің Бұйрығы
2. Шу аудандық тұтынушылар құқтарын қорғау басқармасы
3 «Тараз-Элит-Строй» ЖШС Тараз қаласы
4. «Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
5. Шу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі өртке қарсы қызметі
6. Шу аудандық орталық емхана меңгерушісі
7. Бас жобалаушы
8. Техникалық қадағалаушы
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс **Үлгі жоба**
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Шу аудандық орталық ауруханасы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны**
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2013 жылғы «2» қыркүйектегі №193-ө бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **20 шілде 2015 жыл**
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы **20 қыркүйек 2015 жыл**
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: **2 ай**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **2 ай**
нақты **2 ай**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Мемсараптама 2013 жылғы 26 қарашадағы №08-0772/13 қорытындысы
Жобалау сметалық құжаттары

Қолданылған материалдардың сертификаттары
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Жамбыл облысы Шу ауданы Төлеби ауылындағы аудандық орталық емхана ғимаратына ішінара күрделі жөндеу					

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **Жамбыл облысы Шу ауданы Төлеби ауылындағы аудандық орталық емхананың ғимаратына 672 шаршы метрге ішінара күрделі жөндеу жұмыстары**

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған аурухана бөлімшелері мынадай көрсеткіштері

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **2013 жылғы 14 шілдедегі №89 өкімі негізінде сәулет-жоспарлау тапсырмасы алынған.**

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар **Толық орындалған**

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен

жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жамбыл облысы Шу ауданы Төлеби ауылындағы аудандық орталық емхана ғимаратына ішінара күрделі жөндеу	**Шаршы метр**		

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы **14315,39** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **12586,38** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **14315,39** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **12586,38** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

Қанағаттанарлық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«Жамбыл облысы Шу ауданы Төлеби ауылындағы аудандық орталық емхана ғимаратына ішінара күрделі жөндеу»**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Байботаев А.А.

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Битабаров А.К..

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Н.Е. Алтаев.

Г.А.Федотова

А.Бейсбеков

М.А.Болотин

Б.Өзбеков

Е.Амиров

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Заказчик:	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного веления «Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**	Приложение 1
Подрядчик:	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"**	Типовая межведомственная форма КС-3
Договор:	**Договор о государственных закупках работ №58 от 16.07.2015 года**	Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Наименование объекта:	**Выборочный капитальный ремонт здания центральной районной поликлиники в с. Толе би Шуского района Жамбылской области**	Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат на "13" августа 2015 года

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)							
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный период			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование с мебелью и инвентарем	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование с мебелью и инвентарем	
1	**Выборочный капитальный ремонт здания центральной районной поликлиники в с. Толе би Шуского района Жамбылской области**	8 795 000	8 795 000			8 795 000			8 795 000
2	В том числе НДС 12%	942 321	942 321			942 321			942 321
3	**Итого к оплате без НДС:**	**7 852 679**	**7 852 679**			**7 852 679**			**7 852 679**
4	НДС 12%	942 321	942 321			942 321			942 321
5	**Всего к оплате**	8 795 000	8 795 000			8 795 000			8 795 000

Заказчик:

Главный врач КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

_____Мукатаев А.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____Федотова Г.А.

аказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

одрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

оговор - Договор о государственных закупках работ №58 от 16.07.2015 года

аименование объекта - Выборочный капитальный ремонт здания центральной районной поликлиники в с. Толе би Шуского района Жамбылской области

АКТ №1
выполненных ремонтных работ на "13" августа 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		II этаж								
		Стены, потолок								
1	Е0162-36-4	Очистка вручную стен и потолков от водоэмульсионной и масляной окраски с земли и лесов	2106,98	37,04	--	78043	--	73750	0,26	548
		м2		37,04	--	78043	--	94,5	--	--
2	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5мм потолков	598,07	296,50	4,93	177329	2945	67419	0,64	381
		м2		117,43	1,86	70229	1114	94,5	0,01	5
3	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5мм стен	1508,91	263,20	4,29	397145	6473	123242	0,52	785
		м2		84,79	1,64	127940	2475	94,5	0,01	15
4	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	627,6	338,18	2,91	212240	1828	56055	0,56	354
		м2		93,41	1,10	58627	690	94,5	0,01	3

5	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	735,69	316,78	2,63	233053	1935	52678	0,45	331
		м2		74,78	0,99	55015	728	94,5	--	--
6	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	6,25	217,77	3,69	1361	23	653	0,66	4
		м2		109,19	1,37	682	9	94,5	0,01	--
7	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	202,55	185,31	2,35	37536	476	17408	0,54	109
		м2		90,05	0,90	18239	182	94,5	--	1
		Полы								
8	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	549,1	5,64	0,19	3097	104	3325	0,04	21
		1м		5,45	0,02	2993	11	110,7	--	--
9	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	579,11	17,38	0,93	10065	539	10635	0,11	66
		1м2		16,45	0,14	9526	81	110,7	--	1
10	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита	179,94	445,61	14,85	80183	2672	49055	1,54	276
		1м2		243,95	2,32	43896	417	110,7	0,02	4
11	С11011-2441 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит полированный напольный размер 300ммх300ммх8мм	183,54	1239,00	--	227405	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	124,55	166,38	2,26	20722	281	6919	0,29	36
		1м		49,84	0,34	6208	42	110,7	--	--
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16	241,09	12,44	3857	199	1146	0,41	7
		м2		60,03	4,67	960	75	110,7	0,02	--
14	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	399,17	935,06	6,13	373248	2445	30749	0,44	175
		м2		67,28	2,31	26854	923	110,7	0,01	4
15	Е0111-39-1	Устройство плинтусов	424,55	14,80	0,58	6284	244	6613	0,09	37
		м		13,85	0,22	5878	96	110,7	--	--

16	С11011-511	Плинтусы для полов из пластиката	428,80	95,00	--	40736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Проемы									
17	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	63,6	158,38	23,78	10073	1512	9132	0,91	58
		м2		134,60	8,98	8561	571	100	0,04	3
18	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	59,4	446,86	128,16	26543	7613	14048	1,03	61
		м2		174,40	44,59	10359	2648	108	0,17	10
19	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	59,4	4010,00	--	238194	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,2	392,85	24,17	1650	102	764	0,96	4
		м2		160,30	8,22	673	35	108	0,04	--
21	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,2	13000,00	--	54600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	35,16	1056,57	67,78	37149	2383	21784	3,85	135
		м2		644,33	11,29	22655	397	94,5	0,06	2
23	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм оконных и дверных откосов плоских	117,36	344,46	7,65	40426	898	18355	0,93	109
		м2		162,60	2,90	19083	340	94,5	0,01	2

24	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (откосов)	113,12	316,78	2,63	35834	297	8100	0,45	51
		м2		74,78	0,99	8460	112	94,5	--	1
25	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (откосов)	10,6	185,31	2,35	1964	25	911	0,54	6
		м2		90,05	0,90	954	10	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2348737	32994	572741		3554
			Тенге			575835	10956			51

Накладные расходы	Тенге	572741
Итого	Тенге	2921478
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	175289
Итого	Тенге	3096767
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	66830
Итого	Тенге	3163597
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	22715
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	25240
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	10095
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	3221647
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968	Тенге	7698704
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	153974
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	7852678,6
НДС, 12%	Тенге	942321,4
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	8795000,0

Заказчик

Главный врач КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

_____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Узбеков Б.А.

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного веления «Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"**

Договор: **Договор о государственных закупках работ №58 от 16.07.2015 года**

Наименование объекта: **Выборочный капитальный ремонт здания центральной районной поликлиники в с. Толе би Шуского района Жамбылской области**

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат на "11" сентября 2015 года

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)							
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный период			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование с мебелью и инвентарем	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование с мебелью и инвентарем	
1	**Выборочный капитальный ремонт здания центральной районной поликлиники в с. Толе би Шуского района Жамбылской области**	14 096 745,6	8 795 000,0			5 301 745,6			5 301 745,6
2	В том числе НДС 12%	1 510 365,6	942 321,4			568 044,2			568 044,2
3	**Итого к оплате без НДС:**	**12 586 380,0**	**7 852 678,6**			**4 733 701,4**			**4 733 701,4**
4	НДС 12%	1 510 365,6	942 321,4			568 044,2			568 044,2
5	**Всего к оплате**	14 096 745,6	8 795 000,0			5 301 745,6			5 301 745,6

Заказчик:

Главный врач КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

_____Мукатаев А.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____Федотова Г.А.

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор о государственных закупках работ №58 от 16.07.2015 года

Наименование объекта - Выборочный капитальный ремонт здания центральной районной поликлиники в с. Толе би Шуского района Жамбылской области

АКТ №2
выполненных ремонтных работ на "11" сентября 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I этаж								
		Стены, потолок								
1	Е0162-36-4	Очистка вручную стен и потолков от водоэмульсионной и масляной окраски с земли и лесов	510,78	37,04	--	18919	--	17879	0,26	133
		м2		37,04	--	18919	--	94,5	--	--
2	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5мм потолков	116,31	296,50	4,93	34486	573	13112	0,64	74
		м2		117,43	1,86	13658	216	94,5	0,01	1
3	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5мм стен	394,47	263,20	4,29	103825	1692	32219	0,52	205
		м2		84,79	1,64	33447	647	94,5	0,01	4
4	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	116,31	338,18	2,91	39334	338	10388	0,56	65
		м2		93,41	1,10	10865	128	94,5	0,01	--
5	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	296,91	316,78	2,63	94055	781	21260	0,45	134
		м2		74,78	0,99	22203	294	94,5	--	--

6	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	97,58	185,31	2,35	18083	229	8387	0,54	53
		м2		90,05	0,90	8787	88	94,5	--	--
		Полы								
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	113,50	5,64	0,19	640	22	687	0,04	5
		1м		5,45	0,02	619	2	110,7	--	--
8	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	120,87	17,38	0,93	2101	112	2220	0,11	13
		1м2		16,45	0,14	1988	17	110,7	--	--
9	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита	73,6	445,61	14,85	32797	1093	20065	1,54	113
		1м2		243,95	2,32	17955	171	110,7	0,02	2
10	С11011-2441 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит полированный напольный размер 300ммх300ммх8мм	75,07	1239,00	--	93014	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	67,9	166,38	2,26	11297	153	3772	0,29	20
		1м		49,84	0,34	3384	23	110,7	--	--
12	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	47,27	935,06	6,13	44200	290	3641	0,44	21
		м2		67,28	2,31	3180	109	110,7	0,01	--
13	Е0111-39-1	Устройство плинтусов	45,6	14,80	0,58	675	26	710	0,09	4
		м		13,85	0,22	632	10	110,7	--	--
14	С11011-511	Плинтусы для полов из пластиката	46,06	95,00	--	4375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Электромонтажные работы								
15	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	6	9,32	0,23	56	1	53	0,06	--
		шт		9,09	0,05	55	--	97,2	--	--
16	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	6	263,81	2,81	1583	17	1525	1,60	10
		шт		261,00	0,45	1566	3	97,2	--	--
17	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	6	2480,00	--	14880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

18	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОС . 3825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	12	99,00	--	1188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	12	14,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Проемы								
20	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	27,8	158,38	23,78	4403	661	3992	0,91	25
		м2		134,60	8,98	3742	250	100	0,04	1
21	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,99	8802,63	154,03	17517	307	4683	14,63	29
		м3		2295,00	58,50	4567	116	100	0,28	1
22	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /металлическая перемычка/	0,07	16234,07	5027,99	1136	352	669	64,98	5
		т		10453,50	1339,83	732	94	81	4,76	--
23	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, масса до 0,1 т	0,07	154400,00	--	10808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	9,5	352,50	25,51	3349	242	1557	0,86	8
		м2		142,88	8,91	1357	85	108	0,04	--
25	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, глухие, с фурнитурой: двупольные	9,5	12700,00	--	120650	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

26	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	18,3	392,85	24,17	7189	442	3331	0,96	18
		м2		160,30	8,22	2933	150	108	0,04	1
27	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, глухие, с фурнитурой: однопольные	18,3	13000,00	--	237900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	26,16	1056,57	67,78	27640	1773	16208	3,85	101
		м2		644,33	11,29	16856	295	94,5	0,06	2
29	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм оконных и дверных откосов плоских	26,16	344,46	7,65	9011	200	4091	0,93	24
		м2		162,60	2,90	4254	76	94,5	0,01	--
30	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (откосов)	26,16	316,78	2,63	8287	69	1873	0,45	12
		м2		74,78	0,99	1956	26	94,5	--	--
31	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	10	331,94	5,08	3319	51	1486	0,85	9
		м2		156,03	1,21	1560	12	94,5	0,06	1
32	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10	316,78	2,63	3168	26	716	0,45	4
		м2		74,78	0,99	748	10	94,5	--	--
33	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	10	271,70	2,45	2717	24	1189	0,70	7
		м2		125,24	0,56	1252	6	94,5	0,03	--

34	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	10	11,79	1,13	118	11	77	0,05	--
		м2		7,72	0,43	77	4	94,5	--	--
		II этаж								
		Стены, потолок								
35	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	734,70	316,78	2,63	232737	1932	52606	0,45	331
		м2		74,78	0,99	54941	727	94,5	--	--
		Кабинет флюрографии								
		Проемы								
36	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	12,9	270,90	23,78	3495	307	3304	1,65	21
		м2		247,12	8,98	3188	116	100	0,04	1
37	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,12	537,52	23,97	1140	51	626	1,59	3
		м2		265,62	7,73	563	16	108	0,04	--
38	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,12	4472,00	--	9481	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадью проема более 2 м2	10,26	371,23	23,59	3809	242	1827	0,94	10
		м2		156,91	7,99	1610	82	108	0,04	--

40	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	10,26	5206,00	--	53414	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,8	251,89	6,98	705	20	335	0,67	2
		м2		108,16	2,65	303	7	108	0,01	--
42	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	7	2860,00	--	20020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	13,86	1056,57	67,78	14644	939	8587	3,85	53
		м2		644,33	11,29	8930	156	94,5	0,06	1
44	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм оконных и дверных откосов плоских	13,86	344,46	7,65	4774	106	2168	0,93	13
		м2		162,60	2,90	2254	40	94,5	0,01	--
45	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (откосов)	13,86	316,78	2,63	4391	36	992	0,45	6
		м2		74,78	0,99	1037	14	94,5	--	--
			Наружная отделка							
46	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя фасадными керамическими цветными плитками стен	60	644,63	3,20	38678	192	27504	2,93	176
		м2		483,86	1,21	29032	73	94,5	0,01	--
47	С11011-544	Плитки керамические фасадные неглазурованные рельефные, толщина 9мм	60	1340,00	--	80400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1440575	13312	273738		1706
			Тенге			279150	4064			15

Накладные расходы	Тенге	273738
Итого	Тенге	1714314
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	102859
Итого	Тенге	1817172
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	66830
Итого	Тенге	1884002
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	22715
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	25240
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	10095
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	1942052
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968	Тенге	4640884
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	92818
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	4733701,4
НДС, 12%	Тенге	568044,2
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	5301745,6

Заказчик

Главный врач ГКП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

_____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Узбеков Б.А.

Счет-фактура № 2 от 12 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №58 от 16.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240002295, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шуйская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области",Шуйский район, с. Толе би, ул. Егемберды 2А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шуйская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240002295, Шуйский район, с. Толе би, ул. Егемберды 2А

ИИК получателя: KZ39319E010004959517, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выборочный капитальный ремонт здания центральной районной поликлиники в с.Толе би Шуского района Жамбылской области	шт	1	7 852 679,00	7 852 679,00	12%	942 321,00	8 795 000,00		
Всего по счету:					**7 852 679,00**		**942 321,00**	**8 795 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 4 от 11 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №58 от 16.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая 94

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240002166, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области",Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая 94

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шуйская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240002295, Шуйский район, с. Толе би, ул. Егемберды 2А

ИИК получателя: KZ39319E010004959517, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выборочный капитальный ремонт здания центральной районной поликлиники в с.Толе би Шуского района Жамбылской области	шт	1	4 733 701,43	4 733 701,43	12%	568 044,17	5 301 745,60		
Всего по счету:					**4 733 701,43**		**568 044,17**	**5 301 745,60**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.