2кз подряд

Приложение № 7
к приказу № 125
от " 17 " марта 2017г.
АО "Усть-Каменогорские Тепловые Сети"

		ИИН/БИН
Заказчик	АО "Усть-Каменогорские тепловые сети",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, М. Горького, дом № 61	970340000020
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мираж", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Виноградова 13-33	010940001150
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №ДП-ТС 18541 от 19.05.2018г.	

Номер документа	Дата составления
11	23.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете с научных исследованиях,маркетенговых,консультационных и прочих услугах(дата,номер,количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ремонт здания административно-бытового корпуса ТТЦ			Работа	1	2 028 284,00	2 028 284,00	217 316,14	2 028 284,00
				Итого	1	x	2 028 284,00	217 316,14	2 028 284,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сотникова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель директора производства теплоэнергии / Заруднев И.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2018

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ для строительно-монтажных работ