Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

			Код
		Форма по ОКУД	322005
Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик)	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	по ОКПО	
Подрядчик	(организация, адрес, телефон, факс) ТОО "КазСтройПрогресс"	по ОКПО	
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) Благоустройство асфальтирование прилегающих территорий Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области"		
Объект	(наименование, адрес) Текущий ремонт покрытий наркологического диспансера по ул.Ленина 96 в (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	127
		дата	24.08.2017
		Вид операции	

Отчетный период	
с	по

Номер документа	Дата составления
	19.09.2017 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Общестроительные работы	№ 1	4313927	4313927	4313927
		НДС, 12 %	517671		
		Итого с НДС %	4831598	4831598	4831598

Руководитель Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области" _____ Жаксыбергенов Ж. Т.

Директор ТОО "КазСтройПрогресс" _____ Шубаев С.Н.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КазСтройПрогресс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство асфальтирование прилегающих территорий Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт покрытий наркологического диспансера по ул.Ленина 96 в г.Тараз**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№127** от **24.08.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ №1 за период от 19 сентября 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010207-0504 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором**	дерево	2,000	599,92	1200
			Накладные расходы			*134,91*	*270*
			Сметная прибыль			*44,44*	*89*
2	2	11-470109-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Корчевка**	м изгороди	10,000	1636,20	16362

			Накладные расходы			*554,64*	*5546*
			Сметная прибыль			*121,20*	*1212*
3	3	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Растительный слой. Снятие бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12,000	31,54	378
			Накладные расходы			*5,38*	*65*
			Сметная прибыль			*2,34*	*28*
4	4	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1,00	2671,81	2672
			Накладные расходы			*973,00*	*973*
			Сметная прибыль			*197,91*	*198*
5	5	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	люк	1,00	2039,86	2040
			Накладные расходы			*690,73*	*691*
			Сметная прибыль			*151,10*	*151*
6	6	11-310401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Лотки железобетонные сборные. Разборка	м лотка	10,00	5086,63	50866
			Накладные расходы			*1633,12*	*16331*
			Сметная прибыль			*376,79*	*3768*
7	7	11-270302-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2100,00	480,73	1009539
			Накладные расходы			*47,04*	*98786*
			Сметная прибыль			*35,61*	*74781*
8	8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	225,60	72,00	16243
			Накладные расходы			*2,59*	*585*
			Сметная прибыль			*5,97*	*1346*
9	9	41-020101-2010 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	225,60	468,67	105732

			Накладные расходы			*16,87*	*3806*
			Сметная прибыль			*38,84*	*8763*
10	**10**	**11-270301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**2100,00**	**403,99**	**848377**
			Накладные расходы			*59,93*	*125854*
			Сметная прибыль			*29,93*	*62843*
11	**11**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные 150х300мм. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**343,7460**	**1867,63**	**641989**
			Накладные расходы			*363,15*	*124832*
			Сметная прибыль			*138,34*	*47555*
			ИТОГО:				**5122788**
			Итого с НДС		**12 %**	**614735**	**5737523**
			ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ: К-0,84210				**4313927**
			Итого с НДС		**12 %**	**517671**	**4831598**

ЗАКАЗЧИК

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения

Жексембиев Ж. Т.

м.п

ПОДРЯДЧИК

ТОО "КазСтройПрогресс"

Шубаев С.Н.

м.п

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

			Код
		Форма по ОКУД	322005
Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик)	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик	ТОО "КазСтройПрогресс" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Благоустройство асфальтирование прилегающих территорий Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области" (наименование, адрес)		
Объект	Текущий ремонт покрытий наркологического диспансера по ул.Ленина 96 в (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	127
		дата	24.08.2017
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	27.09.2017

Отчетный период	
с	по

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Общестроительные работы	№ 2	2027344	6341270	2027344
		НДС, 12 %	243281	760952	
		Итого с НДС %	2270625	7102223	2270625

Руководитель Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области" Жексенбаев Ж. Т.

Директор ТОО "КазСтройПрогресс" Шулев С.Н.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КазСтройПрогресс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство асфальтирование прилегающих территорий Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт покрытий наркологического диспансера по ул.Ленина 96 в г.Тараз**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№127** от **24.08.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 2 на 27 сентября 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1155,00**	**1281,94**	**1480641**
			Накладные расходы			*109,42*	*126380*
			Сметная прибыль			*94,96*	*109679*

2	2	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1155,00	802,45	926830
			Накладные расходы			*69,51*	*80284*
			Сметная прибыль			*59,44*	*68653*
			ИТОГО:				2407470
			В том числе :				
			Накладные расходы				206664
			Сметная прибыль				178332
			Итого с НДС		12 %	288896	2696367
			ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ: К-0,84210				2027344
			Итого с НДС		12 %	243281	2270625

ЗАКАЗЧИК

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения

_____ **Жексембиев Ж. Т.**

м.п

ПОДРЯДЧИК

ТОО "КазСтройПрогресс"

_____ **Шубаев С.Н.**

м.п

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

			Код
		Форма по ОКУД	322005
Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик)	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик	ТОО "КазСтройПрогресс" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Благоустройство асфальтирование прилегающих территорий Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области" (наименование, адрес)		
Объект	Текущий ремонт покрытий наркологического диспансера по ул.Ленина 96 в (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	127
		дата	24.08.2017
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Общестроительные работы	№ 3	1658729	8000000	1658729
		НДС, 12 %	199048	960000	
		Итого с НДС %	1857777	8960000	1857777

Руководитель Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области" _____ Жекеев А.Т.

Директор ТОО "КазСтройПрогресс" _____ Шубаев С.Н.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КазСтройПрогресс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство асфальтирование прилегающих территорий Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт покрытий наркологического диспансера по ул.Ленина 96 в г.Тараз**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№127** от **24.08.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ №3 на 17.10.2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**945,00**	**1281,94**	**1211429**
			Накладные расходы			*109,42*	*103402*
			Сметная прибыль			*94,96*	*89737*

2	2	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	945,00	802,45	758312
			Накладные расходы			*69,51*	*65687*
			Сметная прибыль			*59,44*	*56171*
			ИТОГО:				1969741
			Итого с НДС		12 %	236369	2206110
			ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ: К-0,84210				1658729
			Итого с НДС		12 %	199048	1857777

ЗАКАЗЧИК

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбылский областной наркологический диспансер управления здравоохранения

_____ **Жексембиев К.Т.**

м.п

ПОДРЯДЧИК

ТОО "КазСтройПрогресс"

_____ **Шубаев С.Н.**

мп