Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«29» август 2018г.

Авторский надзор:

ТОО «КАТЭК», Генеральный директор Нупов Кундуз Шамахович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Стагнеевой Любовь Григорьевны, приказ за №243/1 от 24.07.2017 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов,

аттестат №000229 от 30.06.2016 г.
№ аттестатов и дата получения

действующего на основании договора № 102/17 от 24.10.2017г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган

вторая очередь, 9-пусковой комплекс» по адресу: г. Талдыкорган, участок 4.2.4 существующей застройки ул. Кабанбай батыра, Желтоксан, Чкалова, Белова, Шевченко;
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», в лице руководителя Канагатова Асета Сериковича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось: генеральным подрядчиком

ТОО «Тур-Газ» лицензия № 18002173 от 02.02.2018г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Турдалиева Сембека Сапарбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2017; окончание работ август2018;
месяц, год *месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по проекту организации строительства 11 (одиннадцать) месяцев, фактически 11 (одиннадцать) месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «КАТЭК», 62/17.2017-07-19-9.2 ГСН,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной 24.12.2015г. приказом за № 348/н-1 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области»
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО «КАТЭК», Генеральный директор Нупов Кундуз Шамахович
наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя подпись, дата

_____ М.П.