Приложение 4
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№ 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«05» мая 2015 года

Заказчик **КФ РГП на ПХВ «Казводхоз», г.Кызылорда ул. Толе би №66, Директор Б. Арыстанбаев**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 2015 г. ТОО «Мураптехсервис» Кызылординская область, г. Кызылорда, поселок Тасбугет, район ПМК-44 б/н, директор Райымбек Б.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 2015 г. ТОО «Д-ару», Жалгасбек К, KZ56VJE00023924 от 13.03.2012 г, №KZ40VJE00027704 от 27.03.2012 г, и KZ71VJE00027728 от 26.04.2012 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 2015 г. КФ РГП на ПХВ «Казводхоз» М. Каркинбаев**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Механизированная очистка канала Ардак с ПК-0 по ПК-22»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)

по адресу **Кызылординская область, город Кызылорда**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «_____» _____ года _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) КФ РГП на ПХВ «Казводхоз»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2015 года**;

месяц, год

окончание работ **апрель 2015 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев**;

фактически, месяц:**2 месяц**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт	$м^3$	1183		1183	1183
Выемка грунта экскаваторами емкостью 0,65м3 в грунтах 1 группы с заросшим откосом	$м^3$	5918		5918	5918
Планировка дна и откосов выемки	$м^2$	7216		7216	7216
Разравнивание грунта 1,2 группы	$м^3$	1936		1936	1936

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно_____

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 734,909**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 734,909** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
Договорная стоимость **1 734,909**тысяч тенге

8. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Механизированная очистка канала Ардак с ПК-0 по ПК-22»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик	Арыстанбаев Б. фамилия, имя, отчество (при наличии)	подпись руководителя	М.П.
Техническийнадзор	Жалгасбек К. фамилия, имя, отчество (при наличии)	подпись эксперта	М.П.
Авторскийнадзор	Каркинбаев М. фамилия, имя, отчество (при наличии)	подпись эксперта	М.П.
Подрядчик (ген. подрядчик)	Райымбек Б. фамилия, имя, отчество (при наличии)	подпись руководителя	М.П.

3

Счет-фактура № 000000000 от 30 апреля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 05.03.2015 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда Толе би,66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110841002280, КФ РГП на ПХВ "Казводхоз",г.Кызылорда Толе би,66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП на ПХВ "Казводхоз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110841002280, г.Кызылорда Толе би,66

ИИК получателя: KZ54319K010004247646, в банке АО "Бта Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Механизированная очистка канала Ардак с ПК-0 по ПК-22	работа	1	1 549 026,00	1 549 026,00	12%	185 883,00	1 734 909,00		
Всего по счету:					**1 549 026,00**		**185 883,00**	**1 734 909,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 2

Заказчик: **Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз»**

Наименование объекта: **Механизированная очистка канала Ардак с ПК-0 по ПК-22**

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до10м *$М^3$ грунта*	1183	9,85 -	9,85 2,69	11653 -	11653 3182	3087 97	- 0,0088	- 10
2	Е1-25-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до10м *$М^3$ грунта*	507	11,19 -	11,19 3,06	5673 -	5673 1551	1504 97	- 0,01	- 5
3	Е1-73-11	Выемка грунта экскаваторами емкостью 0,65м3 в грунтах 1 группы с заросшим откосом т.ч.п.3.95: к1трр=1,1;к1трм=1,1 к1зпр=1,1;к1экс=1,1;к1зпм=1,1; *$м^3$ грунта*	5918	42,59 1,72	40,87 7,91	25048 10719	241869 46811	55280 97	0,01188 0,02585	70 153
4	Е1-73-12	То же грунтах 2 группы т.ч.п.3.95: к1трр=1,1;к1трм=1,1 к1зпр=1,1;к1экс=1,1;к1зпм=1,1; *$м^3$ грунта*	2536	54 2,17	51,83 10,03	136944 5503	131441 25436	30011 97	0,01507 0,03278	38 83
5	Е1-87-2	Планировка дна и откосов выемки *м2 спланированной поверхности*	7216	0,76 -	0,76 0,38	5484 -	5484 2742	2660 97	- 0,00144	- 10

6	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с.) с перемещением до10м *$м^3$ грунта*	1175	5,86 -	5,86 1,3	6886 -	6886 1528	1482 97	- 0,00426	- 5
7	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с.) с перемещением до10м *$м^3$ грунта*	761	6,32 -	6,32 1,4	4810 -	4810 1065	1033 97	- 0,00459	- 3
		Всего прямые затраты				**423498 15682**	**407816 82315**			**108 269**
		Накладные расходы, тенге				95057				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				31113				
		Всего по смете				**549668**				
	СН РК 8.02-02-2002 вып.13.п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				44252				
		Итого по сметному расчету: - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				593920				
		- в текущих ценах 2015 года, $МРП_{тек}$ =1982 тенге ($И_{мрп}$=2,557)				1518653				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				30373				
		Сметная стоимость строительства				1549026				
		НДС (12%)				185883				
		Всего по акту				**1734909**				

Заказчик:

Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

Б. Арыстанбаев

объем подтверждаю
Акишев С.

Подрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»

Б.Райымбек

Объем подтверждаю
Полманов

Форма КС-3

Наименование объекта: Механизированная очистка канала Ардак с ПК-0 по ПК-22

Полная сметная стоимость 1 734 909 тенге
Лимит финансирования на 2015 год 1 734 909 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 734 909 тенге, в.т.ч. НДС 185 883 тенге
б) за отчетный месяц 1 734 909 тенге, в.т.ч. НДС 185 883 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщиком и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		21	05.03.2015г						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Механизированная очистка канала Ардак с ПК-0 по ПК-22	тенге	1 734 909	-	-	-	1 734 909	1 734 909		1 734 909	1 734 909
	Итого:		**1 734 909**				**1 734 909**	**1 734 909**		**1 734 909**	**1 734 909**
	в том числе НДС		185 883				185 883	185 883		185 883	185 883

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ **Б.Арыстанбаев**

Исполнитель:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
_____ **Б.Райымбек**