Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан» Форма КС-3

Подрядчик: Консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС", Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАН Строй ЛТД"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодорожный")"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за февраль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за февраль 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м.Железнодорожный")"	386 128 921	344 757 965							41 370 956	386 128 921

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

Руководитель _____ Баяд Е.Д.

Сдал (Подрядчик)
Консорциум ТОО "АП-ИМПЭКС", ТОО "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189

Руководитель проекта _____ Акмагамбетов Ж.К.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
ИИН 801020350263
Аттестат №KZ41VJE00040587 от 27.08.2018г.

_____ Кирилюк И.В.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
ИИН 800701300236

_____ Максимов М.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Институт инженерного проектирования»

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС", Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 52 тел. 8 (7162) 25 25 04

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1 (1 пусковой комплекс. водовод Во-1)
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г. (Дополнительные соглашения №1 от 12.11.19 г., №2 от 23.12.19г.)

Акт выполненных работ №1
за февряль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ВО1									
83	СТ ТОО"QazaqTeleTrade"	**Стоимость труб ВЧШГ Д1200 соединение "тайтон""XinXing Ductile Iron Pipes Co"**	м	1515	212428,88	--	321829753	--	321829753	--	347576133
					--	--	--	--	--	25746380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**321829753**	**--**	**321829753**	**--**	**347576133**
							--	--	--	25746380	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				321829753				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321829753				
		Сметная прибыль	Тенге				25746380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				347576133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				347576133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								--
		Сметная заработная плата	Тенге					--			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**321829753**	**--**	**321829753**	**--**	**347576133**
							--	--	--	25746380	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				321829753				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321829753				
		Сметная прибыль	Тенге				25746380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				347576133				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				347576133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								--
		Сметная заработная плата	Тенге					--			

Временные здания и сооружения (1,04 %)	**3 614 792**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)	**12 168 766**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 267 194**
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 года	**370 626 885**
Объемы 2018г. 40%	**148 250 754**

Объемы 2018г. 40%	148 250 754
Объемы 2019г. 46%	170 488 367
Объемы 2020г. 14%	51 887 764
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	383 621 180
на 2018 год - К=1	148 250 754
на 2019 год - К=2525/2405=1,0498961	178 995 072
на 2020 год - К=2613/2405=1,0864865	56 375 355
НДС 12%	46 034 542
Всего договорная стоимость строительства:	429 655 722
Скидка 10%	42 965 572
ИТОГО со Скидкой 10%	386 690 150
Возврат Временные здания и сооружение 15%	542 219
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах	561 229
Итого с Возвратом	386 128 921

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ Бәзіл Е.Д.
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
Консорциум ТОО "АП-ИМПЭКС", ТОО "АЛАН Строй ЛТД"
БИН 030340003189

_____ Акмагамбетов Ж.К.
Руководитель проекта

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"

_____

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"

_____ Максимов М.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Институт инженерного проектирования»