Заказчик *ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"*

Подрядчик : *ТОО "Жібек Жолы-Сандыктау"*

А К Т

выполненных работ №3 от 04 мая 2017 года за апрель 2017 года

Дополнительное соглашение №41 от 15 марта 2017 года к Договору № 37 от 13 марта 2017г.

Сумма аванса перечисленная исполнителю ранее	**23 798 680,00**
Общая сумма выполненных работ	**23 278 831,00**
Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**519 849,00**
Сумма к перечислению	

№№	Виды работ	Стоимость выполненных работ с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Акмолинской области	**23 798 680,00**	**519 849,00**
	Всего :	**23 798 680,00**	**519 849,00**
	в том числе НДС:	**2 549 858,58**	**55 698,11**

Принял: ***Заказчик*** **Сдал:** ***Подрядчик***

И.о. руководителя управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Акмолинской области"

Сагитов Д.К.

Директор
ТОО "Жібек Жолы-Сандыктау"

Шмит А.А.

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Подрядчик : ТОО "Жібек Жолы-Сандыктау"

Наименование строительства и его адрес : ***Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Акмолинской области***

Дополнительное соглашение №41 от 15 марта 2017 года к Договору № 37 от 13 марта 2017г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ (Акт выполненных работ ф.№2)
за апрель месяц 2017 года

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Стоимость в тенге	
				един.	всего
1	**Автодорога Балкашино-Шантобе км 0-56**				
	Устранение локальных мест размыва насыпи естесвенным щебнем	м3	267	1947	519849
	Итого:				**519 849**
	ВСЕГО по Лоту				**519 849**
	В том числе НДС				*55 698,11*

Принял: ***Заказчик***

И.о. руководителя управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ Сагитов Д.К.

Объемы и расценки подтверждаю:

_____ **Главный специалист Ануарбеков А.**

Сдал: ***Подрядчик***

_____ **Шмит А.А.**