№ документа	Дата составления
№ 5	07.09.2012г

Акт выполненных работ

цена:НДС 329453,6 (12% всумме)

Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
Текущий ремонт аудиторий Г-1 217, 409-412,141,420,421,427,428 корпуса Г-1, улица Серикбаева, 19	работа	1	2745446,40	3074900,00

Всего работ на сумму в т.ч.НДС 3074900 тенге

Итого сумма:Три миллиона семьдесят четыре тысячи девятьсот тенге.

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком.
Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Строительная ТОО Строительная компания Мираж"
РНН 181600085186
Адрес:РК,ВКО,г Усть-Каменогорск
ул. Виноградова 13-33
ИИК KZ038560000000195103
ВКО филиал " БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 010940001150

Заказчик: РГКП "Восточно-Казахстанский университет им.Серикбаева
РНН 181800000624
РК ВКО г.Усть-каменогорск ул.Серикбаева,49
ИИК KZ138560000000503480
ГУ " Комитет Казначейства Министерствафинансов РК"
ВКО филиал " БанкЦентрКредит"БИК KKMFKZ2A
"БИК KCJBKZKX
БИН 010410440002379

Директор: Сотникова Г.А.
МП (должность)
(Ф.И.О., подпись)

Ректор: Темирбеков Н.М.
МП (должность)
(Ф.И.О., подпись)

Акт приемки выполненных работ № 2 от 07 сентября 2012 года

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Мираж»
Заказчик: РГКП Восточно-Казахстанский Государственный Технический Университет им. Д. Серикбаева Министерства Образования и Науки РК
Основание: Договор № 620 от 08 августа 2012 г.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт аудиторий Г-1 217, 409-412,141,420,421,427,428 корпуса Г-1, улица Серикбаева, 19	1	работа	3074900	3074900

Итого: 3074900
В том числе НДС: 329453,6

Всего оказано услуг 1, на сумму 3074900 KZT
Три миллиона семьдесят четыре тысячи
девятьсот тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Заказчик :РГ КП «Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева» Министерства образования и науки РК» РК, В КО, 070010, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19, РНН 181800000624 БИН 010440002379 УК филиал АО «Банк Центр Кредит» HHKKZ 138560000000503480 БИК SWIFT BIC-KCJBKZKX тел/факс: 8(7232) 578912, тел. 540222- ПЭУ, 577969-бухгалтерия

Ректор Темирбеков Н.М

Исполнитель :ТОО «Строительная компания «Мираж»
РК ВКО, г. Усть-Каменогорск,
Ул. Виноградова, 13 - 33,
РНН 181600085186
АО «Банк ЦентрКредит»
ИИК KZ038560000000195103
БИК KCJBKZKX

Директор Сотникова Г.А.

АКТ
приемки в эксплуатацию объекта после ремонта

г.Усть-Каменогорск 7 сентября 2012 года

Комиссия в составе представителей заказчика РГКП ВКГУ им.Д.Серикбаева:

Директор департамента-проректор по производственно-финансово-экономическим вопросам	Рахметжанов Е.У
Начальник производственно-технического отдела	Угрюмов Н.В.
Начальник эксплутационно – хозяйственного отдела	Габдуллин Ж.Н.
Главный энергетик	Кошубаев Ж.С..
Инженер – сметчик	Картамышева Л.К.
Комендант учебного корпуса	Шилова Е.А..
Представитель подрядчика:	
Директор Строительной компании «Мираж»	Сотникова Г.М

Произвела проверку выполненных работ по договору №620 о государственных закупках работ от 13. 08. 2012года «Текущий ремонт аудиторий Г-1-217,409-412,414,420,421,427,428 РГКП ВКГТУ им.Д.Серикбаева, г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева,19» и **установила**:

1.Работы выполнены в соответствии сметной документации и договорным обязательствам.

2.Перечисленные в смете работы, выполненные в полном объеме, с требуемым качеством.

Решение комиссии:

1. «Текущий ремонт аудиторий Г-1-217,409-412,414,420,421,427,428» РГКП ВКГТУ им.Д.Серикбаева принять в эксплуатацию.

Общая стоимость выполненных работ согласно договору 3074900 (три миллиона семьдесят четыре тысячи девятьсот тенге) тенге.

Принято в эксплуатацию 07.09. 2012года.

Представители:

Заказчика:	
Директор департамента-проректор по производственно-финансово-экономическим вопросам	Рахметжанов Е.У
Начальник ПТО	Угрюмов Н.В.
Начальник ЭХО	Габдуллин Ж.Н.
Главный энергетик	Кошубаев Ж.С.
Инженер – сметчик	Картамышева Л.К.
Комендант учебного корпуса	Шилова Е.А...
Подрядчика:	
ДиректорСтроительнойкомпании«Мираж»	Сотникова Г.А.