Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Работы по монтажу металлического забора жилого дома №2 с устройством 44 (сорока четырех) буронабивных свай, установки металлических столбов с погружением в бетонное основание, обшивкой профлистом с последующей масляной окраской, изготовлению и монтажу металлических ворот и трех калиток по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с. Ильинка, ТОО "Ильинское"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за Октябрь 2019 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	СДоговорная цена	устройство бурок для установки металлических столбов забора	44	368,32	-	16206	-	-	-	-		
				368,32	-	16206	-	-	-	-		
2	СДоговорная цена	Установка металлических столбов с погружением в бетонное основание	44 шт	153,46	-	6752	-	-	-	-		
				153,46	-	6752	-	-	-	-		
3	СДоговорная цена	Устройство забора из профильного листа с устройством обрешетки из профильной трубы	195,5 шт	647,34	-	126555	-	-	-	-		
				647,34	-	126555	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СТорговая сеть	-Труба профильная для обрешетки м2	228	168,82	-	38490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СДоговорная цена	-Масляная окраска металлического профильного листа м.п.	199,5	114,12	-	22767	-	-	-	-
				114,12	-	22767	-	-	-	-
6	СТорговая сеть	-Планка угла наружнего м2	38	260,9	-	9914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СДоговорная цена	-Изготовлените и монтаж ворот шт	1	15346,84	-	15347	-	-	-	-
				15346,84	-	15347	-	-	-	-
8	СДоговорная цена	-Изготовлените и монтаж калиток шт	3	3683,24	-	11050	-	-	-	-
				3683,24	-	11050	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			247081	-			-
			Тенге							
						198677	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			247081	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	198677	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			247081	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261906	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198677	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			261906	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198677	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2019 г.

Итого прямых затрат				247080,7188
Накладные расходы				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты				14824,84
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				261905,56
Итого в текущих ценах на 1.01.2019	261905,56	X 3,258		853288,31
Командировочные расходы,перевозка грузов				62000,00
Итого				915288,31
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	915288,31 X 2 %		18305,766	933594,08
Итого				933594,00

Заказчик:

Подрядчик