Счет-фактура № 00000000028 от 22 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-032001 от 03.06.2016 заказ 4200007287 доп. согл. №2 от 28.04.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1, СД

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ №10 от 22.06.2017 г.

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт. ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть.	шт	1	657 901,05	657 901,05	12%	78 948,13	736 849,18		
Всего по счету:					**657 901,05**	**12%**	**78 948,13**	**736 849,18**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-032001 заказ 4200007287 от 03.06.2016г. Доп.соглашение №2 от 28.04.2017г.

Объект: ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения.
Технологическая часть

А К Т № 10

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 **года***

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010		S/16-I-032/02.001 06-2-2016. Технологическая часть				
	3003204	Укладка верхнего строения автодорог	715	м2	284,47	203 396,05
	3002728	Устройство цементобетонного покрытия а/д	715	м3	553,00	395 395,00
	3001913	Врезка водопровода	1	шт.	59 110,00	59 110,00
		Итого:				**657 901,05**
		Сумма НДС 12%				**78 948,13**
		Всего с НДС 12%				**736 849,18**

Заказчик: инженер ПТБ ОКС 21/06/17 Полухин А.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.
Директор ТОО "Водоканалстрой KZ"

инженер ПТБ ОКС 21.06.17 Тасбулатов Е.Т.

Счет-фактура № 00000000022 от 26 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-032001 от 03.06.2016 заказ 4200007287

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №9 от 26.05.2017 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капительный ремонт. ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть.	шт	1	32 672,35	32 672,35	12%	3 920,68	36 593,03		
Всего по счету:					**32 672,35**		**3 920,68**	**36 593,03**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жильцова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-032001 заказ 4200007287 от 03.06.2016г. Доп.соглашение №1 от 30.12.2016г.

Объект: ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть

А К Т № 9

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 **года***

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010		S/16-I-032/02.001 06-2-2016. Технологическая часть				
	3002259	Монтаж трубопроводов	1,374	тн	23779	32672,346
		Итого:				32672,35
		Сумма НДС 12%				3920,68
		Всего с НДС 12%				36593,03

Заказчик: Полухин А.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000015 от 19 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 19.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-032001 от 03.06.2016 заказ 4200007287

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №8 от 19.04.2017 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капительный ремонт. ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть.	шт	1	1 210 666,70	1 210 666,70	12%	145 280,00	1 355 946,70		
Всего по счету:					**1 210 666,70**		**145 280,00**	**1 355 946,70**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жильцова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Казакстан Республикасы Қарағанды обл. Теміртау қаласы МТ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Водоканалстрой KZ" Товарищество с ограниченной ответственностью 1 город Темиртау Республика Казахстан Карагандинская обл.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-032001 заказ 4200007287 от 03.06.2016г

Объект: ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть

А К Т № 8

*приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 **года***

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010		S/16-I-032/02.001 06-2-2016. Технологическая часть				
	3001888	Разработка мокрого грунта	250	м3	1530	382500
	3001889	Обратная засыпка.Привоз.погрузка	250	м3	500	125000
	3001912	Разборка автодороги	75	м2	205,37	15402,75
	3003204	Укладка верхнего строения автодороги	85	м2	284,47	24179,95
	3001896	Демонтаж трубопроводов	7,026	тн	17000	119442
	3002239	монтаж трубопров арматуры	1	шт	45000	45000
	3002259	Монтаж трубопроводов	12	тн	23779	285348
	302243	монтаж м/к до проектн отметок	2,009	тн	42000	84378
	3002820	протаскивание труб в футляр	20	м	5500	110000
	3002817	заделка битумом концов кожуха	2	шт	9708	19416
		Итого:				**1210666,70**
		Сумма НДС 12%				**145280,00**
		Всего с НДС 12%				**1355946,70**

Заказчик: Полухин А.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Казакстан Республикасы Қарағанды облысы Теміртау қаласы Қаскелеров көшесі 1 "Водоканалстрой KZ" Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Карагандинская обл. город Темиртау

Счет-фактура № 00000000009 от 18 марта 2017 г.

Дата оборота по реализации: 18.03.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-032001 от 03.06.2016 заказ 4200007287

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №7 от 18.03.2017 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капительный ремонт. ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть.	шт	1	1 609 409,40	1 609 409,40	12%	193 129,13	1 802 538,53		
Всего по счету:					**1 609 409,40**		**193 129,13**	**1 802 538,53**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жильцова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

28.03.17

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-032001 заказ 4200007287 от 03.06.2016г

Объект: ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010		**S/16-I-032/02.001 06-2-2016. Технологическая часть**				
	3001888	Разработка мокрого грунта	250	м3	1530	382500
	3001889	Обратная засыпка.Привоз.погрузка	250	м3	500	125000
	3001912	Разборка автодороги	75	м2	205,37	15402,75
	3003204	Укладка верхнего строения автодороги	15	м2	284,47	4267,05
	3002257	Пробивка отверстий в бетоне и кирпиче	4	шт	11000	44000
	3002228	Заделка отверствий	5,7	м3	14770	84189
	3001896	Демонтаж трубопроводов	1,8	тн	17000	30600
	3002259	демонтаж трубопров арматуры	2	шт	25000	50000
	3002239	монтаж трубопров арматуры	1	шт	45000	45000
	3002259	Монтаж трубопроводов	15,4	тн	23779	366196,6
	302243	монтаж м/к до проектн отметок	1,9	тн	42000	79800
	3002820	протаскивание труб в футляр	32	м	5500	176000
	3002817	заделка битумом концов кожуха	3	шт	9708	29124
	3001917	Врезка	3	шт	59110	177330
		Итого:				**1609409,40**
		Сумма НДС 12%				**193129,13**
		Всего с НДС 12%				**1802538,53**

Заказчик: 18031? Карманов И.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Казахстан Республикасы Қарағанды обл. Теміртау қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Водоканалстрой KZ" Товарищество с ограниченной ответственностью 1 город Темиртау Республика Казахстан Карагандинская обл.

Счет-фактура № 00000000003 от 23 января 2017 г.

Дата оборота по реализации: 23.01.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-032001 от 03.06.2016 заказ 4200007287

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт № 6 от 23.01.2017 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капительный ремонт. ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть.	шт	1	3 464 267,38	3 464 267,38	12%	415 712,09	3 879 979,47		
Всего по счету:					**3 464 267,38**		**415 712,09**	**3 879 979,47**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жильцова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Казакстан Республикасы Карағанды обл. Темиртау қаласы МП Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Водоканалстрой KZ" с ограниченной ответственностью 1 Город Темиртау Республика Казахстан Карагандинская обл.

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-032001 заказ 4200007287 от 03.06.2016г

Доп.соглашение №1 от 30.12.2016г

Объект: ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***январь 2017 года***

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/16-I-032/02.001 06-2-2016. Технологическая часть					
	3001888	Разработка мокрого грунта	500	м3	1530	765000
	3001889	Обратная засыпка.Привоз.погрузка	500	м3	500	250000
	3001912	Разборка автодороги	100	м2	205,37	20537
	3002257	Прообивка отверстий в бетоне и кирпиче	1	шт	11000	11000
	3002239	Монтаж трубопроводной арматуры	1	шт	45000	45000
	3002259	Монтаж трубопроводов	30	тн	23779	713370
	3002820	Протаскивание труб в футляр	24	м	5500	132000
	3002817	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	шт	9708	19416
	3001913	Врезка водопровода	1	шт	59110	59110
	3002244	Изготовление м/конструкций	20,614	тн	70284	1448834,38
		Итого:				**3464267,38**
		Сумма НДС 12%				**415712,09**
		Всего с НДС 12%				**3879979,47**

Заказчик: 230117 Полухин А.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000077 от 22 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-032001 от 03.06.2016 заказ 4200007287

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №5 от 22.12.2016г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капительный ремонт. ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть.	шт	1	1 695 285,50	1 695 285,50	12%	203 434,26	1 898 719,76		
Всего по счету:					**1 695 285,50**		**203 434,26**	**1 898 719,76**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жильцова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-032001 заказ 4200007287 от 03.06.2016г

Объект: ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***декабрь 2016 года***

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/16-I-032/02.001 06-2-2016. Технологическая часть					
	3001888	Разработка мокрого грунта	630	м3	1530	963900
	3001889	Обратная засыпка.Привоз.погрузка	450	м3	500	225000
	3001912	Разборка автодороги	150	м2	205,37	30805,5
	3002259	Монтаж трубопроводов	20	тн	23779	475580
		Итого:				**1695285,50**
		Сумма НДС 12%				**203434,26**
		Всего с НДС 12%				**1898719,76**

Заказчик: Полухин А.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

21.12.16г

Счет-фактура № 00000000068 от 24 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-032001 от 03.06.2016 заказ 4200007287

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт № 4 от 24.11.2016 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капительный ремонт. ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть.	шт	1	3 886 909,50	3 886 909,50	12%	466 429,14	4 353 338,64		
Всего по счету:					**3 886 909,50**		**466 429,14**	**4 353 338,64**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жильцова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Водоканалстрой KZ"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-032001 заказ 4200007287 от 03.06.2016г

Объект: ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***ноябрь 2016 года***

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/16-I-032/02.001 06-2-2016. Технологическая часть					
	3001888	Разработка мокрого грунта	770	м3	1530	1178100
	3001889	Обратная засыпка.Привоз.погрузка	1050	м3	500	525000
	3001912	Разборка автодороги	300	м2	205,37	61611
	3002257	Пробивка отверстий в бетоне и кирпиче	2	шт	11000	22000
	3002259	Монтаж трубопроводов	41,5	тн	23779	986828,5
	3001913	Врезка водопровода	1	шт	59110	59110
	3002244	Изготовление м/конструкций	15	тн	70284	1054260
		Итого:				**3886909,50**
		Сумма НДС 12%				**466429,14**
		Всего с НДС 12%				**4353338,64**

Заказчик: Полухин А.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Казахстан Республикасы Қарағанды обл. Теміртау қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Водоканалстрой KZ" Товарищество с ограниченной ответственностью город Темиртау Республика Казахстан Карагандинская обл.

Счет-фактура № 00000000061 от 25 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-032001 от 03.06.2016 заказ 4200007287

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №3 от 25.10.2016г

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капительный ремонт. ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть.	шт	1	2 999 464,55	2 999 464,55	12%	359 935,75	3 359 400,30		
Всего по счету:					**2 999 464,55**		**359 935,75**	**3 359 400,30**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жильцова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-032001 заказ 4200007287 от 03.06.2016г

Объект: ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения. Технологическая часть

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***октябрь 2016 года***

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/16-I-032/02.001 06-2-2016. Технологическая часть					
	3001888	Разработка мокрого грунта	846	м3	1530	1294380
	3001889	Обратная засыпка.Привоз.погрузка	408	м3	500	204000
	3001912	Разборка автодороги	115	м2	205,37	23617,55
	3002257	Пробивка отверстий в бетоне и кирпиче	7	шт	11000	77000
	3001901	Разборка монолитных бетонных элементов	12	м3	9500	114000
	3002259	Мрнтаж трубопроводов	33	тн	23779	784707
	3002236	Очистка, огрунтовка,окраска трубопроводов м м/к	896	м2	560	501760
		Итого:				**2999464,55**
		Сумма НДС 12%				**359935,75**
		Всего с НДС 12%				**3359400,30**

Заказчик: 21/10/2016г. Полухин А.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Казакстан Республикасы, Қарағанды обл. Теміртау қаласы. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Водоканалстрой KZ". Товарищество с ограниченной ответственностью. Республика Казахстан Карагандинская обл. город Темиртау

Счет-фактура № 00000000052 от 26 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-032001 от 03.06.2016 заказ 4200007287

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт № 2 от 26.09.2016г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капительный ремонт. ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения.	шт	1	425 600,00	425 600,00	12%	51 072,00	476 672,00		
Всего по счету:					**425 600,00**		**51 072,00**	**476 672,00**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Жильцова А.И. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-032001 заказ 4200007287 от 03.06.2016г

Объект: ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения.

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***сентябрь 2016 года***

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/16-I-032/02.001	06-2-2016 ЦВС.Технологическая часть.				
17	3002236	Очистка, огрунтовка,окраска трубопроводов м м/к	760	м2	560	425600
		Итого:				**425600,00**
		Сумма НДС 12%				**51072,00**
		Всего с НДС 12%				**476672,00**

Заказчик: 27/09/2016г. Полухин А.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000044 от 22 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-032001 от 03.06.2016 заказ 4200007287

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №1 от 22.08.2016 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капительный ремонт. ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения.	шт	1	425 600,00	425 600,00	12%	51 072,00	476 672,00		
Всего по счету:					**425 600,00**		**51 072,00**	**476 672,00**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жильцова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/16-I-032001 заказ 4200007287 от 03.06.2016г

Объект: ЦВС. Перекладка водовода технической воды от ВК-1 до КП-3 на меньшую глубину заложения.

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***август 2016 года***

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/16-I-032/02.001	06-2-2016 ЦВС.Технологическая часть.				
17	3002236	Очистка, огрунтовка,окраска трубопроводов м м/к	760	м2	560	425600
		Итого:				425600,00
		Сумма НДС 12%				51072,00
		Всего с НДС 12%				476672,00

Заказчик: 22.09/2016г Полухин А.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Казахстан Республикасы Қарағанды обл. Теміртау қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Водоканалстрой KZ" Товарищество с ограниченной ответственностью город Темиртау Республика Казахстан Карагандинская обл.