Счет-фактура № 00000000005 от 22 февраля 2018 г.

Дата совершения оборота: 22.02.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, район, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Акт выполненных работ № 7 от 22.02.2018г

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт. ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст.Жана-Аул до ст.Входная	шт	1	6 702 787,00	6 702 787,00	12%	804 334,44	7 507 121,44		
Всего по счету:					**6 702 787,00**		**804 334,44**	**7 507 121,44**		

Руководитель: Назаренко Е.И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

26.02.2018

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "
Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г
Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

А К Т №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2018 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/17-I-061/01/001	06-3-2017 ЦВС. Строительная часть				
	3002095	Планировка площадей и откосов	260	м2	200,00	52 000,00
	3001952	Разработка грунта	70	м3	1 500,00	105 000,00
	3001889	Обратная засыпка, привоз и погрузка	42	м3	500,00	21 000,00
	3002571	Устройство щебеночной подготовки	1,3	м3	800,00	1 040,00
	3002244	Изготовление м/к	8,111	тн	53 000,00	429 883,00
	3002238	Очистка, огрунтовка, окраска трубопровод. и м/к	181,9	м2	560,00	101 864,00
00030	06-13-2017 ЦВС. Прокладка водовода №2					
	3002259	Монтаж трубопроводов	100	тн	45 000,00	4 500 000,00
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	4	тн	48 000,00	192 000,00
	3002236	Очистка, огрунтовка, окраска трубопровод. и м/к	2000	м2	650,00	1 300 000,00
		Итого:				**6 702 787,00**
		Сумма НДС 12%				**804 334,44**
		Всего с НДС 12%				**7 507 121,44**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС Полухин А.А.
Инженер ПТБ ОКС 21.02.18 Тасбулатов Е.Т.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000004 от 22 февраля 2018 г.

Дата совершения оборота: 22.02.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-017001 от 29.04.2016 заказ 4200007164 доп.согл № 2 от 14.12.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(государство, район, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Акт № 6 от 22.02.2018г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капительный ремонт. ЦВС. Реконструкция подачи отфильтрованной воды на СПЦ, ЛПЦ-1. Установка фильтров для очистки.	шт	1	583 614,26	583 614,26	12%	70 033,71	653 647,97		
Всего по счету:					**583 614,26**		**70 033,71**	**653 647,97**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

26.02.2018

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Контракт: S/16-I-017001 заказ 4200007164 от 29.04.2016г., Доп. соглашение№2 от 14.12.2017г.

Объект: ЦВС. Реконструкция подачи отфильтрованной воды на СПЦ,ЛПЦ-1.Установка фильтров для очистки

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль ***2018года***

№ п/п	Обоснов.	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
	S/16-I-017/01.001 Установка фильтра					
00040	**Строительная часть СПЦ-1.№06-1-2015**					
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	2,434	тн	48 000,00	116 832,00
	S/16-I-017/02.001 Установка фильтра					
00050	**Энергетическая часть СПЦ №06-2-2015**					
	3001944	Наладка и ревизия оборудования	2	шт	47 800,00	95 600,00
	3002239	Монтаж трубопроводной арматуры	2	шт	36 073,00	72 146,00
	3002257	Пробивка отверстий в бетоне и кирпиче	1	шт	2999,99	2 999,99
	3002228	Заделка отверстий	0,045	м3	24 317,00	1 094,27

	S/16-I-017/03.001 Установка фильтра					
00030	**Электрическая часть ЛПЦ-1 №06-03-2015**					
	3001965	Наладка пусковой аппаратуры и управления	13	шт	4 799,00	62 387,00
	Электрическая часть СПЦ-1 №06-04-2015					
00060	3002226	Монтаж выключателей автоматических	1	шт	7 389,00	7 389,00
	3002265	Монтаж профиля полосы и зажимов	4	шт	918,00	3 672,00
	3002251	Монтаж соеденительных коробов ящиков	6	шт	9 990,00	59 940,00
	3002551	Монтаж электрошкафов и ящиков, щитков	2	шт	11 500,00	23 000,00
	3002676	Монтаж оборудования КИПи А	2	шт	11 402,00	22 804,00
	3002227	Монтаж металлорукава и кабель-канала	24	м	890,00	21 360,00
	3002252	Монтаж стальных труб и блоков по м/к	37	м	920,00	34 040,00
	3002253	Монтаж кабеля провода	85	м	710,00	60 350,00
		Итого:				**583 614,26**
		Сумма НДС 12%				**70 033,71**
		Всего с НДС 12%				**653 647,97**

Заказчик: Полухин А.А.
Губин П.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Контракт: S/16-I-017001 заказ 4200007164 от 29.04.2016г., Доп. соглашение№2 от 14.12.2017г.

Объект: ЦВС. Реконструкция подачи отфильтрованной воды на СПЦ,ЛПЦ-1.Установка фильтров для очистки

АКТ № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль ***2018года***

№ п/п	Обоснов.	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
		S/16-I-017/01.001 Установка фильтра				
00040		**Строительная часть СПЦ-1№06-1-2015**				
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	2,434	тн	48 000,00	116 832,00
		S/16-I-017/02.001 Установка фильтра				
00050		**Энергетическая часть СПЦ №06-2-2015**				
	3001944	Наладка и ревизия оборудования	2	шт	47 800,00	95 600,00
	3002239	Монтаж трубопроводной арматуры	2	шт	36 073,00	72 146,00
	3002257	Пробивка отверстий в бетоне и кирпиче	1	шт	2999,99	2 999,99
	3002228	Заделка отверстий	0,045	м3	24 317,00	1 094,27

	S/16-I-017/03.001 Установка фильтра					
00030	**Электрическая часть ЛПЦ-1 №06-03-2015**					
	3001965	Наладка пусковой аппаратуры и управления	13	шт	4 799,00	62 387,00
	Электрическая часть СПЦ-1 №06-04-2015					
00060	3002226	Монтаж выключателей автоматических	1	шт	7 389,00	7 389,00
	3002265	Монтаж профиля полосы и зажимов	4	шт	918,00	3 672,00
	3002251	Монтаж соеденительных коробов ящиков	6	шт	9 990,00	59 940,00
	3002551	Монтаж электрошкафов и ящиков, щитков	2	шт	11 500,00	23 000,00
	3002676	Монтаж оборудования КИПи А	2	шт	11 402,00	22 804,00
	3002227	Монтаж металлорукава и кабель-канала	24	м	890,00	21 360,00
	3002252	Монтаж стальных труб и блоков по м/к	37	м	920,00	34 040,00
	3002253	Монтаж кабеля провода	85	м	710,00	60 350,00
		Итого:				**583 614,26**
		Сумма НДС 12%				**70 033,71**
		Всего с НДС 12%				**653 647,97**

Заказчик: Полухин А.А.
Губин П.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000007 от 26 марта 2018 г.

Дата совершения оборота: 26.03.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0000030, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Акт выполненных работ № 8 от 26.03.2018г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦВС.Прокладка водовода № 2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст.Входная	шт	1	11 281 200,00	11 281 200,00	12%	1 353 744,00	12 634 944,00		
Всего по счету:					11 281 200,00		1 353 744,00	12 634 944,00		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

27032018

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "
Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г
Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

А К Т №8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/17-I-061/01/001	06-3-2017 ЦВС. Строительная часть				
	3002095	Планировка площадей и откосов	100	м2	200,00	20 000,00
	3001952	Разработка грунта	70	м3	1 500,00	105 000,00
	3001889	Обратная засыпка, привоз и погрузка	110	м3	500,00	55 000,00
	3002571	Устройство щебеночной подготовки	1	м3	800,00	800,00
	3002572	Установка сборных ж/б элементов	66	шт	1 100,00	72 600,00
	3002238	Очистка, огрунтовка, окраска трубопровод. и м/к	205	м2	560,00	114 800,00
	3002684	Устройство монолитных ж/б конструкций	9	м3	8 000,00	72 000,00
00030	06-13-2017 ЦВС. Прокладка водовода №2					
	3002259	Монтаж трубопроводов	200	тн	45 000,00	9 000 000,00
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	4,5	тн	48 000,00	216 000,00
	3002236	Очистка, огрунтовка, окраска трубопровод. и м/к	2500	м2	650,00	1 625 000,00
		Итого:				**11 281 200,00**
		Сумма НДС 12%				**1 353 744,00**
		Всего с НДС 12%				**12 634 944,00**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС 26.03.18 Полухин А.А.
Инженер ПТБ ОКС 26.03.18 Тасбулатов Е.Т.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000010 от 23 апреля 2018 г.

Дата совершения оборота: 23.04.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

почтовый индекс, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦВС.Прокладка водовода № 2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст.Входная	шт	1	4 610 140,00	4 610 140,00	12%	553 216,80	5 163 356,80		
Всего по счету:					**4 610 140,00**		**553 216,80**	**5 163 356,80**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

25.04.2018

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "
Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г
Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

А К Т №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/17-I-061/01/001	06-3-2017 ЦВС. Строительная часть				
	3002095	Планировка площадей и откосов	40	м2	200,00	8 000,00
	3001952	Разработка грунта	2	м3	1 500,00	3 000,00
	3001889	Обратная засыпка, привоз и погрузка	20	м3	500,00	10 000,00
	3002571	Устройство щебеночной подготовки	0,2	м3	800,00	160,00
	3002572	Установка сборных ж/б элементов	30	шт	1 100,00	33 000,00
	3002381	Бетонный подстилающий слой	3	м3	5 500,00	16 500,00
	3002684	Устройство монолитных ж/б конструкций	15	м3	8 000,00	120 000,00
	3002682	Изготовление арматурных каркасов	1	тн	21 000,00	21 000,00
	3002680	Изготовление металл.опалубки	0,1	тн	33 000,00	3 300,00
	3002688	Обмазочная гидроизоляция битумом	26	м2	700,00	18 200,00
	3002575	Закладные детали	0,3	тн	55 000,00	16 500,00
	3002367	Установка анкерных болтов	0,16	тн	28 000,00	4 480,00

00030	06-13-2017 ЦВС. Прокладка водовода №2					
	3002239	Монтаж трубопроводной арматуры	2	шт	53 000,00	106 000,00
	3002259	Монтаж трубопроводов	80	тн	45 000,00	3 600 000,00
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	2	тн	48 000,00	
	3002236	Очистка, огрунтовка, окраска трубопровод. и м/к	1000	м2	650,00	650 000,00
		Итого:				**4 610 140,00**
		Сумма НДС 12%				**553 216,80**
		Всего с НДС 12%				**5 163 356,80**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС 23.04.18 Полухин А.А.

Инженер ПТБ ОКС 23.04.18 Тасбулатов Е.Т.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000014 от 24 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 24.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, район, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦВС.Прокладка водовода № 2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст.Входная	шт	1	6 924 896,00	6 924 896,00	12%	830 987,52	7 755 883,52		
Всего по счету:					**6 924 896,00**		**830 987,52**	**7 755 883,52**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Тимофеева М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "
Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г
Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

А К Т №10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/17-I-061/01/001	06-3-2017 ЦВС. Строительная часть				
	3002095	Планировка площадей и откосов	80	м2	200,00	16 000,00
	3001952	Разработка грунта	10	м3	1 500,00	15 000,00
	3001889	Обратная засыпка, привоз и погрузка	30	м3	500,00	15 000,00
	3002572	Установка сборных ж/б элементов	14	шт	1 100,00	15 400,00
	3002684	Устройство монолитных ж/б конструкций	20	м3	8 000,00	160 000,00
	3002682	Изготовление арматурных каркасов	0,68	тн	21 000,00	14 280,00
	3002680	Изготовление металл.опалубки	0,152	тн	33 000,00	5 016,00
	3002688	Обмазочная гидроизоляция битумом	26	м2	700,00	18 200,00
00030	06-13-2017 ЦВС. Прокладка водовода №2					
	3002259	Монтаж трубопроводов	120	тн	45 000,00	5 400 000,00
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	2	тн	48 000,00	96 000,00
	3002236	Очистка, огрунтовка, окраска трубопровод. и м/к	1800	м2	650,00	1 170 000,00
		Итого:				**6 924 896,00**
		Сумма НДС 12%				**830 987,52**
		Всего с НДС 12%				**7 755 883,52**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС 23.05.18 Ткачев А.Е.
Инженер ПТБ ОКС 23.05.18 Тасбулатов Е.Т.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000020 от 25 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Акт выполненных работ от 25.06.2018

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦВС.Прокладка водовода № 2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст.Входная	шт	1	1 899 067,59	1 899 067,59	12%	227 888,11	2 126 955,70		
Всего по счету:					**1 899 067,59**		**227 888,11**	**2 126 955,70**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Гл бухгалтер: Тимофеева М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

26062018

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "
Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г
Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

АКТ №11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/17-I-061/01/001	06-3-2017 ЦВС. Строительная часть				
	3002095	Планировка площадей и откосов	20	м2	200,00	4 000,00
	3001952	Разработка грунта	4,23	м3	1 500,00	6 345,00
	3001889	Обратная засыпка, привоз и погрузка	15	м3	500,00	7 500,00
	3002572	Устройство сборных ж/б элементов	30	м3	1 100,00	33 000,00
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	5	тн	31 000,00	155 000,00
	3002684	Устройство монолитных ж/бетонных конструкций	21,55	м3	8 000,00	172 400,00
	3002688	Обмазочная гидроизоляция битумом	44,9	м2	700,00	31 430,00
	3002575	Закладные детали	0,36	тн	55 000,00	19 800,00
	3003003	Выполнение буронабивных свай	1,1	м3	181 396,90	199 536,59
00030	06-13-2017 ЦВС. Прокладка водовода №2					
	3002381	Бетонный подстилающий слой	2	м3	16 000,00	32 000,00
	3002239	Монтаж трубопров.арматуры	8	шт	53 000,00	424 000,00
	3002259	Монтаж трубопроводов	10,44	тн	45 000,00	469 800,00

	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	2,622	тн	48 000,00	125 856,00
	3002236	Очистка, окраска, огрунтовка трубоп. и м/к	336	м2	650,00	218 400,00
		Итого:				**1 899 067,59**
		Сумма НДС 12%				**227 888,11**
		Всего с НДС 12%				**2 126 955,70**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС 22.06.18 Ткачев А.Е.

Инженер ПТБ ОКС 22.06.18 Тасбулатов Е.Т.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000026 от 25 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Акт выполненных работ № 12 от 25.07.2018г

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦВС.Прокладка водовода № 2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст.Входная	шт	1	1 634 761,00	1 634 761,00	12%	196 171,32	1 830 932,32		
Всего по счету:					**1 634 761,00**		**196 171,32**	**1 830 932,32**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Тимофеева М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "
Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г
Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

А К Т №12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/17-I-061/01/001	06-3-2017 ЦВС. Строительная часть				
	3001889	Обратная засыпка, привоз и погрузка	5,88	м3	500,00	2 940,00
	3002572	Установка сборных ж/б элементов	16	шт	1 100,00	17 600,00
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	4,095	тн	31 000,00	126 945,00
	3002847	Устройство кровли из профлиста и сэндвич	9	м2	1 100,00	9 900,00
	3002381	Бетонный подстилающий слой	1,192	м3	5 500,00	6 556,00
	3002684	Устройство монолитных ж/бетонных конструкций	0,5	м3	8 000,00	4 000,00
	3002689	Выполнение пола	6,25	м2	4 100,00	25 625,00
	3003154	Подливка м/к	7,5	м2	4 200,00	31 500,00
00030	06-13-2017 ЦВС. Прокладка водовода №2					
	3002381	Бетонный подстилающий слой	0,5	м3	16 000,00	8 000,00
	3002848	Кладка стен из мелкоштучных блоков	1,53	м3	1 500,00	2 295,00
	3002239	Монтаж трубопров.арматуры	2	шт	53 000,00	106 000,00
	3002259	Монтаж трубопроводов	8	тн	45 000,00	360 000,00

	3002236	Очистка, окраска, огрунтовка трубоп. и м/к	400	м2	650,00	260 000,00
00020	**06-5-2017 ЦВС. Прокладка водовода №2**					-
	3002490	Монтаж оборудования	0,4	тн	1 683 500,00	673 400,00
		Итого:				**1 634 761,00**
		Сумма НДС 12%				**196 171,32**
		Всего с НДС 12%				**1 830 932,32**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС Ткачев А.Е. 24.07.18

Инженер ПТБ ОКС Тасбулатов Е.Т. 24.07.18 **Подрядчик:** Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000041 от 24 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №1 от 24.08.2017г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт. ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст.Жана-Аул до ст.Входная	шт	1	766 800,00	766 800,00	12%	92 016,00	858 816,00		
Всего по счету:					**766 800,00**		**92 016,00**	**858 816,00**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жильцова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "
Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г
Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед. изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00030	S/17-I-061/01.001	06-13-2017 ЦВС.Прокладка водовода				
	3002244	Изготовление м/к	10,65	тн	72 000,00	766 800,00
		Итого:				**766 800,00**
		Сумма НДС 12%				**92 016,00**
		Всего с НДС 12%				**858 816,00**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС Полухин А.А. **Подрядчик:** Назаренко Е.И.

23.08.17

"Водоканалстрой KZ"

Счет-фактура № 00000000046 от 25 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №2 от 25.09.2017 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт. ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст.Жана-Аул до ст.Входная	шт	1	3 103 676,50	3 103 676,50	12%	372 441,18	3 476 117,68		
Всего по счету:					**3 103 676,50**		**372 441,18**	**3 476 117,68**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жильцова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "
Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г
Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед. изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00030	S/17-I-061/01.001	06-13-2017 ЦВС.Прокладка водовода				
	3001888	Разработка мокрого грунта	450	м3	1 529,97	688 486,50
	3001889	Обратная засыпка, привоз, погрузка	200	м3	503,90	100 780,00
	3001912	Разборка автодороги	21	м2	950,00	19 950,00
	3003204	Укладка верхнего строения автодороги	21	м2	810,00	17 010,00
	3002820	Протаскивание труб в футляр	25	мп	6 500,00	162 500,00
	3002817	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	шт	18 000,00	18 000,00
	3002259	Монтаж трубопроводов	10,75	тн	45 000,00	483 750,00
	3002236	Очистка, огрунтовка, окраска трубопр. и м/к	488	м2	650,00	317 200,00
	3002244	Изготовление м/к	18	тн	72 000,00	1 296 000,00
		Итого:				**3 103 676,50**
		Сумма НДС 12%				**372 441,18**
		Всего с НДС 12%				**3 476 117,68**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС Полухин А.А.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000048 от 25 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, район, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт № 3 от 25.10.2017г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт. ЦВС.Прокладка водовода № 2 Сергиопольской воды от ст.Жана-Аулдо ст.Входная	шт	1	1 599 882,00	1 599 882,00	12%	191 985,84	1 791 867,84		
Всего по счету:					**1 599 882,00**		**191 985,84**	**1 791 867,84**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жильцова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "
Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г
Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/17-I-061/01/001	06-3-2017 ЦВС. Строительная часть				
	3002095	Планировка площадей и откосов	140	м2	200,00	28 000,00
	3001952	Разработка грунта	24	м3	1 500,00	36 000,00
	3002571	Устройство щебеночной подготовки	1	м3	800,00	800,00
	3002572	Установка сборных ж/б элементов	24	шт	1 100,00	26 400,00
	3002244	Изготовление м/к	2,6	тн	53 000,00	137 800,00
00030		06-13-2017 ЦВС. Прокладка водовода №2				
	3001888	Разработка мокрого грунта	200	м3	1 529,97	305 994,00
	3001889	Обратная засыпка, привоз и погрузка грунта	250	м3	503,90	125 975,00
	3002728	Устройство цементобетонного покрытия а/д	21	м2	751,00	15 771,00

	3002571	Устройство щебеночной подготовки	4	м3	750,00	3 000,00
	3002817	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	шт	18 000,00	18 000,00
	3002259	Монтаж трубопроводов	12,31	тн	45 000,00	553 950,00
	3002244	Изготовление м/к	4,836	тн	72 000,00	348 192,00
		Итого:				**1 599 882,00**
		Сумма НДС 12%				**191 985,84**
		Всего с НДС 12%				**1 791 867,84**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС 24/10/2017 Полухин А.А.

Инженер ПТБ ОКС 25.10.17 Тасбулатов Е.Т.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

"Водоканалстрой KZ"

Счет-фактура № 00000000001 от 24 января 2018 г.

Дата оборота по реализации: 24.01.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500630870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт № 6 от 24.01.2018г

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦВС.Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст.Жана-Аул до ст.Входная	шт	1	5 399 600,00	5 399 600,00	12%	647 952,00	6 047 552,00		
Всего по счету:					**5 399 600,00**		**647 952,00**	**6 047 552,00**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительна. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

26.01.2018

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г

Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

А К Т №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2018 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/17-I-061/01/001	06-3-2017 ЦВС. Строительная часть				
	3002095	Планировка площадей и откосов	100	м2	200,00	20 000,00
	3001952	Разработка грунта	50	м3	1 500,00	75 000,00
	3001889	Обратная засыпка, привоз и погрузка	50	м3	500,00	25 000,00
	3002571	Устройство щебеночной подготовки	0,5	м3	800,00	400,00
	3002572	Установка сборных ж/б элементов	12	шт	1 100,00	13 200,00
	3002244	Изготовление м/к	5	тн	53 000,00	265 000,00
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	15	тн	31 000,00	465 000,00
	3002238	Очистка, огрунтовка, окраска трубопровод. и м/к	100	м2	560,00	56 000,00
00030	06-13-2017 ЦВС. Прокладка водовода №2					
	3002259	Монтаж трубопроводов	90,2	тн	45 000,00	4 059 000,00
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	2	тн	48 000,00	96 000,00
	3002236	Очистка, огрунтовка, окраска трубопровод. и м/к	500	м2	650,00	325 000,00
		Итого:				**5 399 600,00**

		Сумма НДС 12%				647 952,00
		Всего с НДС 12%				6 047 552,00

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС 24.01.18 Полухин А.А.

Инженер ПТБ ОКС 24.01.18 Тасбулатов Е.Т.

Подрядчик: 24.01.18 Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000061 от 21 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 21.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт № 5 от 21.12.2017г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦВС.Прокладка водовода № 2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст.Входная	шт	1	5 105 092,25	5 105 092,25	12%	612 611,07	5 717 703,32		
Всего по счету:					**5 105 092,25**		**612 611,07**	**5 717 703,32**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

25.12.2017

Заказчик: АО"АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г.
Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды
от ст. Жана-Аул до ст. Входная

Типовая межведомственная форма КС 3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 10.11.99г

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2017года**

	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов,объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце **декабрь2017 года**	СМР с нач.года по отчетный м-ц включит	Из трафы 4					
					Из них		Ст-сть проч. затр,не входящ в СМР в	Доп.затраты		
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобрет мат-лов	другие дополн.работы	
	Всего по стройке:	**13 951 784,41**								**1 674 214,13**
	В т.ч **декабрь 2017 года**		**5 105 092,25**							**612 611,07**

Заказчик:И.о. начальника ОКСа _____ Оразбаев М.А.
21.12.2017

Начальник ПТБ ОКСа _____ Храмов И.В.
21.12.17

Инженер ПТБ ОКСа _____ Полухин А.А.

Инженер ПТБ ОКСа _____ Тасбулатов Е.Т.

Подрядчик: _____ Назаренко Е.И.

Счет-фактура № 00000000056 от 22 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 22.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт № 4 от 22.11.2017г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦВС.Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст.Жана-Ауп до ст.Входная	шт	1	4 143 133,66	4 143 133,66	12%	497 176,04	4 640 309,70		
Всего по счету:					**4 143 133,66**		**497 176,04**	**4 640 309,70**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000039 от 24 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/16-I-057001 заказ 4200007709 от16.09.2016г. Доп.согл.№2 от 29.06.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №9 от 24.08.2017г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт. ЦВС. Участок водопроводно-канализационных сетей. Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. II этап.	шт	1	1 395 678,80	1 395 678,80	12%	167 481,46	1 563 160,26		
Всего по счету:					**1 395 678,80**		**167 481,46**	**1 563 160,26**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер (должность)

Жильцова А.И. (Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "
Договор: S/16-I-057001 заказ 4200007709 от 16.09.2016гг
доп.согл.№2 от 29.06.2017

Объект: ЦВС.Участок водопроводно-канализационных сетей.Перекладка напорных водоводов 2ф500 от НСЛ до камеры гашения. 2 этап

А К Т №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август ***2017года***

№ п/п	Обоснов.	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
		06--07-2015				
00010	3002728	Устройство цементобетонного покрытия а/д	40	м2	559,98	22 399,20
	3001896	Демонтаж трубопроводов	20	тн	12 392,00	247 840,00
	3002259	Монтаж трубопроводов	26	тн	18 338,00	476 788,00
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	1,0	тн	76 992,00	76 992,00
		06--07-2016				
00020	3002571	Устройство щебеночной подготовки	10	м3	1 307,00	13 070,00
	3003154	Подливка м/к	226,6	м3	437,00	99 024,20
	3002381	Бетонный подстилающий слой	1,4	м3	1 461,00	2 045,40
	3002688	Обмазочная гидроизоляция битумом	50	м2	880,00	44 000,00
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	10	тн	41 352,00	413 520,00
		Итого:				**1 395 678,80**
		Сумма НДС 12%				**167 481,46**
		Всего с НДС 12%				**1 563 160,26**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС Полухин А.А.

Инженер ПТБ ОКС Тасбулатов Е.Т.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

23.08.17

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "

Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г

Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/17-I-061/01/001	06-3-2017 ЦВС. Строительная часть				
	3002095	Планировка площадей и откосов	500	м2	200,00	100 000,00
	3001952	Разработка грунта	154	м3	1 500,00	231 000,00
	3001889	Обратная засыпка, привоз и погрузка грунта	10	м3	500,00	5 000,00
	3002571	Устройство щебеночной подготовки	6	м3	800,00	4 800,00
	3002572	Установка сборных ж/б элементов	20	шт	1 100,00	22 000,00
	3002244	Изготовление м/к	3,4	тн	53 000,00	180 200,00
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	3,6	тн	31 000,00	111 600,00
	3002381	Бетонный подстилающий слой	3	м3	5 500,00	16 500,00
	3002238	Очистка, огрунтовка, окраска трубопровод. и м/к	60	м2	560,00	33 600,00
	3002684	Устройство монолитных ж/б конструкций	11,5	м3	8 000,00	92 000,00
	3002682	Изготовление арматурных каркасов	1	тн	21 000,00	21 000,00
	3002688	Обмазочная гидроизоляция битумом	60	м2	700,00	42 000,00
	3003003	Выполнение буронабивных свай	1,5	м3	181 396,90	272 095,35
	3001901	Разборка монолитных бетонных элементов	2	м3	32 008,26	64 016,52

00030	06-13-2017 ЦВС. Прокладка водовода №2					
	3001888	Разработка мокрого грунта	277	м3	1 529,97	423 801,69
	3001889	Обратная засыпка, привоз и погрузка грунта	379	м3	503,90	190 978,10
	30022820	Протаскивание труб в футляр	26	мп	6 500,00	169 000,00
	3002817	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	шт	18 000,00	36 000,00
	3002259	Монтаж трубопроводов	16,5	тн	45 000,00	742 500,00
	3002243	Монтаж м/к до проектных отметок	1	тн	48 000,00	48 000,00
	3002236	Очистка, огрунтовка, окраска трубопровод. и м/к	217	м2	650,00	141 050,00
	3002244	Изготовление м/к	16,611	тн	72 000,00	1 195 992,00
		Итого:				**4 143 133,66**
		Сумма НДС 12%				**497 176,04**
		Всего с НДС 12%				**4 640 309,70**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС 22.11.17 Полухин А.А.

Инженер ПТБ ОКС Тасбулатов Е.Т.

Подрядчик: Назаренко Е.И.

21.11.17

Счет-фактура № 00000000038 от 25 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, район, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Акт Выполненных работ № 14 от 25.09.2018г

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦРС.Прокладка водовода № 2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст.Входная	шт	1	661 172,00	661 172,00	12%	79 340,64	740 512,64		
Всего по счету:					**661 172,00**		**79 340,64**	**740 512,64**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Гл бухгалтер: Тимофеева М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

26092018

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "
Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г Доп.согл№3 от 31.07.2018г.
Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

А К Т №14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
	S/17-I-061/01/001					
00030	06-13-2017 ЦВС. Прокладка водовода №2					
	3001913	Врезка водопровода	2	шт	239 000,00	478 000,00
	3001896	Демонтаж трубопроводов	8,326	тн	22 000,00	183 172,00
		Итого:				**661 172,00**
		Сумма НДС 12%				**79 340,64**
		Всего с НДС 12%				**740 512,64**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС Ткачев А.Е. 25.09.18

Подрядчик: Назаренко Е.И. 21.09.18

Счет-фактура № 00000000030 от 25 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт S/17-I-061001 от 04.07.2017 заказ 4200008756

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Акт выполненных работ № 13 от 25.08.2018г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦВС.Прокладка водовода № 2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Ауп до ст.Входная	шт	1	167 904,00	167 904,00	12%	20 148,48	188 052,48		
Всего по счету:					**167 904,00**		**20 148,48**	**188 052,48**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Тимофеева М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

28.08.2018

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ "
Договор: S/17-I-061001 заказ 4200008756 от 04.07.2017г Доп.согл№3 от 31.07.2018г.
Объект: ЦВС. Прокладка водовода №2 Сергиопольской воды от ст. Жана-Аул до ст. Входная

А К Т №13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Объем работ	Ед.изм.	Цена за единицу	Общая стоимость
00010	S/17-I-061/01/001	06-3-2017 ЦВС. Строительная часть				
	3001889	Обратная засыпка, привоз и погрузка	10	м3	500,00	5 000,00
	3003270	Устройство мягкой кровли двухслойной	9	м2	2 300,00	20 700,00
	3002684	Устройство монолитных ж/б конструкций	0,5	м3	8 000,00	4 000,00
	3003167	Утепление стен минплитой	0,32	м3	450,00	144,00
	3002538	Известковая окраска	76,5	м2	200,00	15 300,00
	3003154	Подливка м/к	7,8	м2	4 200,00	32 760,00
00030	06-13-2017 ЦВС. Прокладка водовода №2					
	3002259	Монтаж трубопроводов	2	тн	45 000,00	90 000,00
		Итого:				**167 904,00**
		Сумма НДС 12%				**20 148,48**
		Всего с НДС 12%				**188 052,48**

Заказчик: Инженер ПТБ ОКС Ткачев А.Е. 24.08.18
Инженер ПТБ ОКС Тасбулатов Е.Т. 24.08.18

Подрядчик: Назаренко Е.И. 23.08.18