АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВО РАБОТ НА СООТВЕТСТВИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «СРЕДНИЙ РЕМОНТ ВНУТРИСЕЛЬСКИХ ДОРОГ В С. КОКСУ КЕРБУЛАКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

с. Сарыозек 16 ноября 2016 г.

Председатель комиссии:

Сарыбаев Е.Т. – Руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района.

Члены комиссии:

Рысбеков А.З. – Руководитель отдела предпринимательства Кербулакского района.

Жекебаева М.Н. – Главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района.

Базаров Ж. – Директор ТОО «KazCentexGroup»

25. Генеральным подрядчиком ТОО «KazCentexGroup» предъявлено к приемке в эксплуатацию объект: **«Средний ремонт внутрисельских дорог в с. Коксу Кербулакского района Алматинской области».**

26. Ремонтные работы осуществлялись подрядчиком ТОО «KazCentexGroup», выполнившим ремонт дорог по объекту **«Средний ремонт внутрисельских дорог в с. Коксу Кербулакского района Алматинской области».**

27. Сметная документация на ремонтные работы разработана проектной организацией ТОО «СПК Туран» г.Алматы.

28. Ремонтные работы осуществлялись по сметной документации **«Средний ремонт внутрисельских дорог в с. Коксу Кербулакского района Алматинской области».**

29. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
Начало работ сентябрь 2016 года, окончание 30 ноября 2016 года.

30. Приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация **«Средний ремонт внутрисельских дорог в с. Коксу**

Кербулакского района Алматинской области», сертификат соответствия смеси асфальтобетонные, горячие мелкозернистые плотные и крупно зернистые пористые и протокол испытаний.

31. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту если таковые имеются.

32. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет всего – 16 000 000 тыс.тенге, по договору на СМР – 13 599 516 тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии – **«Средний ремонт внутрисельских дорог в с. Коксу Кербулакского района Алматинской области»** считать принятым от подрядчика.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:

Руководитель отдела пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Кербулакского района Сарыбаев Е.Т.

Члены комиссии:

Руководитель отдела
предпринимательства Кербулакского района. Рысбеков А.З.

Главный специалист отдела пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Кербулакского района Жекебаева М.Н.

Директор ТОО «KazCentexGroup» Базаров Ж.