АКТ

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №176/43-10 от 07.09.2010 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Теплоизоляционные работы по манифольду на 14 подключений.*

Сумма договорной цены: 6 627 874 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **ноябрь** **2010г.** **100%** **6 627 874** **тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчёт	Монтажные работы									1 793 866
2	Ук. расчёт	Стоимость материалов:									2 820 000
		Итого:									**4 613 866**
		Накладные расходы 16,6%									765 902
		Итого:									**5 379 768**
		Плановые накопления 10%									537 977
		Итого:									**5 917 745**
		НДС 12%									710 129
		Всего:									**6 627 874**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев