А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №234/43-10 от 08.11.2010 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Дополнительные работы после гидравлического испытания трубопровода от скв. №215.*

Сумма договорной цены: 8 482 423 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **ноябрь** **2010г.** **100%** **8 482 423** **тенге**

Оценка качества работ: _____

НДС в том числе

№ пп	№ позиции норматива	Наименование	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
		Август									
1		Монтажник, разнорабочий, слесарь					428,00		1499		641572
2		Мастер					54,00		2269		122 526
3		Экскаватор						41		6375	261 375
4		Бульдозер						18		4200	75 600
5		Автокран						6		5625	33 750
6		Грузовой транспорт						24		4200	100 800
7		Насосный агрегат						12		4200	50 400
		Итого:									**1 286 023**
		Сентябрь									
1		Монтажник, разнорабочий, слесарь					1477,00		1499		2214023
2		Мастер					142,00		2269		322 198
3		Экскаватор						98		6375	624 750
3		Трактор						6		4200	25 200
5		Автокран						24		5625	135 000
6		Грузовой транспорт						240		4200	1 008 000
7		Насосный агрегат						66		4200	277 200
8		Дефектоскопист						3		2269	6 807
		Итого:									**4 613 178**
		Октябрь									
1		Экскаватор						9		6375	57 375

2		Бульдозер						18		4368	78 624
3		Автогрейдер						14		4200	58 800
		Итого:									**194 799**
		Проведение гидроиспытания после проведения ремонта трубопровода	м	3400							2 388 423
		Всего:									**8 482 423**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Ж.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев