АКТ

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №241/43-10 от 15.11.2010 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Дополнительные работы по линии сброса давления с СППК блока тестового сепаратора.*

Сумма договорной цены: 15 979 901 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **ноябрь** **2010г.** **100%** **15 979 901** **тенге**

Оценка качества работ: _____

НДС в том числе

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчёт	Строительно-монтажные работы									4 685 354
2	Ук. расчёт	Стоимость материалов									6 438 744
		Итого:									**11 124 098**
		Накладные расходы 16,6%									1846600
		Итого:									**12 970 698**
		Плановые накопления 10%									1297070
		Итого:									**14 267 768**
		НДС 12%									1712132
		Итого:									**15 979 901**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ О.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев