Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения акимата Сырымского района, ЗКО»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"
Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт здания центра занятости населения акимата Сырымского района, ЗКО.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер 33	Дата 02 мая 2018 года	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2018 года) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания центра занятости населения акимата Сырымского района, ЗКО.	3 696 000	3 300 000	-	-	-	-	-	-	396 000	3 696 000

М.П. Заказчик: Директор К ГУ «Центр занятости населения акимата Сырымского района, ЗКО» Имангалиев С.Х. (должность, Ф.И.О.) (подпись) май 2018 года

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Ингострой» Мороз В.М (должность, Ф.И.О.) (подпись) май 2018 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения акимата Сырымского района, ЗКО"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания центра занятости населения акимата Сырымского района, ЗКО

Номер договора: № 33 от 02.05.2018г.

Форма 2в

АКТ № 1

выполненных работ за май 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
		демонтаж								
1	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	18,768	74,90	6,81	1406	128	1402	0,46	9
		м2		68,09	1,08	1278	20	108	0,01	--
2	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	13,6	146,99	6,63	1999	90	2077	0,95	13
		м2		140,36	1,04	1909	14	108	0,01	--
3	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	10	215,57	21,24	2156	212	2135	1,29	13
		шт		194,33	3,31	1943	33	108	0,03	--
4	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича (Проем)	1,14	4899,14	1880,99	5585	2144	4305	21,24	24
		м3		3018,15	538,09	3441	613	106,2	2,91	3
5	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	2,16	4899,14	1880,99	10582	4063	8158	21,24	46
		м3		3018,15	538,09	6519	1162	106,2	2,91	6
6	Е0153-3-2	Прорезка проемов в стенах и перегородках из брусьев	2,025	1578,53	14,78	3197	30	3425	8,75	18
		м2		1563,75	2,25	3167	5	108	0,03	--
7	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	7,6875	59,88	6,55	460	50	451	0,36	3
		м2		53,33	1,04	410	8	108	0,01	--
8	Е0156-13-1	Снятие наличников	8,2	6,47	0,30	53	2	55	0,04	--
		м		6,17	0,05	51	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1585	1,96	10
		шт		290,70	2,90	1454	15	108	0,19	1
				Установка						
10	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	8,28	460,21	24,15	3811	200	1982	1,28	11
		м2		213,70	7,99	1769	66	108	0,04	--
11	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	7,866	379,30	23,60	2984	186	1741	1,18	9
		м2		196,66	8,22	1547	65	108	0,04	--
12	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	8,973	225,99	6,98	2028	63	1074	0,67	6
		м2		108,16	2,65	970	24	108	0,01	--
13	С12061-709 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	8,28	7938,00	--	65727	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12061-717 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	7,866	7335,00	--	57697	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	8,973	391,00	--	3508	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	121-090205-0305	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	5,265	800,00	--	4212	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	8,2	397,39	102,53	3259	841	1843	0,90	7
		м2		151,65	35,67	1244	292	120	0,14	1
18	С12062-8 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	8,2	3076,00	--	25223	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00	--	6900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844,00	--	4220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,522	330,85	32,08	1496	145	1543	1,49	7
		м2		272,25	12,13	1231	55	120	0,06	--
22	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.4 огрунтованные и окрашенные	1	40600,00	--	40600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			286950	8305			[illegible]
			Тенге			26932	2373			[illegible]
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204738				
	Материалы -		Тенге			5278				
	Всего заработная плата -		Тенге				29305			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			164119				
	Местные материалы -		Тенге			103				
		Накладные расходы -	Тенге			31777				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4766			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			250705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				34071			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4680				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82680				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			4212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			4465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			337850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				34071			
		РАЗДЕЛ 2. Стены и перегородки								
25	Е0108-6-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,8775	8535,25	421,76	7490	370	865	5,04	4
		м3		771,08	157,50	677	138	106,2	0,78	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7490	370			4
			Тенге			677	138			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7490				
	Материалы -		Тенге			5175				
	Всего заработная плата -		Тенге				815			
	Местные материалы -		Тенге			1268				
		Накладные расходы -	Тенге			865				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6

2	3	4	5		7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				945			
	РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
26	Прайс	Устройство натяжных потолков	57	580,65	--	33097	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
27	Е0115-37-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг с установкой каркасов	55,2	2639,20	22,42	145684	1237	99387	10,23	565
		м2		1709,15	5,60	94345	309	105	0,03	2
28	С11011-561	Потолок "ARMSTRONG" в комплекте	56,856	1086,89	--	61796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	252,8	77,28	3,43	19536	867	19919	0,46	115
		м2		73,73	1,31	18639	331	105	0,01	2
30	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	112,17	106,20	3,94	11912	442	12202	0,55	62
		м2		102,11	1,49	11454	167	105	0,01	1
31	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	205,08	142,58	2,10	29240	431	14173	0,39	80
		м2		65,03	0,79	13336	162	105	--	1
32	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	112,17	159,85	2,33	17930	261	9671	0,49	55
		м2		81,23	0,88	9112	99	105	--	--
33	Е0115-36-4 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка стен с оконным проемом гипсокартонными листами на каркасе	47	438,60	3,92	20614	184	5026	0,62	29
		м2 стен (за вычетом проемов)		100,83	1,01	4739	47	105	--	--
34	Е0115-251-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка обоями плотными по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	47	97,27	0,59	4572	28	2577	0,30	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,98	0,23	2443	11	105	--	--
35	Е0110-33-1	Установка решеток радиаторных	2,8	192,63	30,43	539	85	341	0,62	2
		м2		90,00	11,50	252	32	120	0,06	--
36	Прайс	Решетки радиаторные	4	580,65	--	2323	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			347245	3536			921
			Тенге			154320	1159			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311825				
	Материалы -		Тенге			87523				
	Всего заработная плата -		Тенге				155478			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61796				
	Местные материалы -		Тенге			108785				
		Накладные расходы -	Тенге			163295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			503627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1009
		Сметная заработная плата -	Тенге				179972			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			35420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2125				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			37545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			541172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1009
		Сметная заработная плата -	Тенге				179972			
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
				разборка						
37	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	112	17,38	0,93	1947	104	2057	0,11	13
		1м2		16,45	0,14	1842	16	110,7	--	--
38	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	117,7	5,64	0,19	664	22	713	0,04	4
		1м		5,45	0,02	641	2	110,7	--	--
39	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	8	51,33	4,89	411	39	419	0,34	3
		1м2		46,44	0,83	372	7	110,7	0,01	--
40	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	8	11,07	0,04	89	--	98	0,08	1
		1м2		11,03	0,02	88	--	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	8	20,60	0,12	165	1	182	0,14	1
		1м2		20,48	0,05	164	--	110,7	--	--
				Устройство						
42	Е0157-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью до 10 м2	8	455,06	8,95	3640	72	1112	0,82	7
		1м2		124,18	1,42	993	11	110,7	0,02	--
43	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	8	1393,38	5,23	11147	42	1257	0,90	7
		1м2		141,10	0,83	1129	7	110,7	0,01	--
44	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	119,84	327,52	4,86	39250	582	11910	0,50	60
		м2		78,98	1,82	9465	218	123	0,01	1
45	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	112	123,63	4,90	13847	549	8314	0,38	43
		м2		58,50	1,85	6552	207	123	0,01	1
46	С11011-350 Изм. и доп. вып. 24	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	119,84	705,00	--	84487	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	117,7	27,36	0,16	3220	19	2353	0,09	11
		м		16,18	0,07	1904	8	123	--	--
48	С11011-511	Плинтусы для полов из пластиката	118,877	128,09	--	15227	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			174093	1430			148
			Тенге			23151	477			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174093				
	Материалы -		Тенге			48928				
	Всего заработная плата -		Тенге				23628			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99714				
	Местные материалы -		Тенге			869				
		Накладные расходы -	Тенге			28414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				27890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			214657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				27890			

РАЗДЕЛ 5. Крыльцо и тамбур

Тамбур

49	Е0109-30-1, т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлоконструкций ограждений и стоек	0,262	16626,51	6902,53	4356	1808	1833	41,29	11
		т		6986,25	1652,96	1830	433	81	5,91	2
50	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,262	128055,00	--	33550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С Тех.часть таб.4	Доплата за окрашивание в 2 слоя эмалями ПФ-115 доплата:2970.2	0,262	5940,00	--	1556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство стен из ПХВ профилей	12,852	409,30	21,39	5260	275	3007	1,12	14
		м2		187,54	7,43	2410	96	120	0,04	--
53	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02 01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	3,2	447,28	20,21	1431	65	853	1,29	4
		м2		215,16	6,88	689	22	120	0,03	--
54	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,2	12700,00	--	40640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С[illegible]1-191 Изм. и доп. вып. 26	Панели наружные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	12,852	7829,00	--	100618	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0115-35-1	Устройство подшивки потолков профлистом	7,4052	326,29	2,21	2416	16	2491	1,76	13
		м2		319,50	0,83	2366	6	105	--	--
57	С11011-3573 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	8	419,00	--	3352	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус								
58	Е0106-1-15	Устройство пандуса из бетона В15	2,3	6337,48	100,65	14576	231	445	0,97	2
		м3		146,25	38,03	336	87	105	0,19	--
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3	127,00	--	292	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,3	261,00	--	600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01262	5239,08	327,33	66	4	27	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	24	2	105	0,60	--
62	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01262	68200,00	--	861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,164	22247,56	8912,18	3649	1462	1793	54,30	9
		т		10170,00	1974,78	1668	324	90	7,58	1
64	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных ограждения, стойки	0,164	110909,00	--	18189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С Тех.часть таб.4	Доплата за окрашивание в 2 слоя эмалями ПФ-115 доплата:2970.2	0,164	5940,00	--	974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Брусчатка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0111-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементно-песчаного основания Т.3СМ	0,2511	1534,16	--	385	--	152	3,44	1
		м3		548,55	--	138	--	110,7	--	--
67	С143008-110	Смесь пескоцементная	0,281232	1090,00	--	307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0111-25-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	8,37	376,85	37,49	3154	314	2161	1,36	11
		м2		219,17	14,04	1834	117	110,7	0,07	1
69	С143003-33 Изм. и доп. вып. 25	Брусчатка, толщ. 57 мм	8,37	792,91	--	6637	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуарная плитка								
70	Е0127-57-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	9,09	144,36	62,31	1312	566	1104	0,53	5
		м2		79,44	22,00	722	200	119,7	0,11	1
71	С143003-40 Изм. и доп. вып. 25	Плитка тротуарная	9,09	792,91	--	7208	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			251391	4742			71
			Тенге			12018	1287			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			189116				
	Материалы -		Тенге			3589				
	Всего заработная плата -		Тенге				9049			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145471				
	Местные материалы -		Тенге			30065				
		Накладные расходы -	Тенге			10239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10585			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			59744				
	Материалы -		Тенге			1236				
	Всего заработная плата -		Тенге				4255			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51739				
		Накладные расходы -	Тенге			3626				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3802				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4799			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2530				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2530				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			281171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15384			
		РАЗДЕЛ 6. Вывеска								
72	Прайс	Вывеска	1	111007,05	--	111007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			111007	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			111007				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6660				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			117667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			117667				
		РАЗДЕЛ 7. Электромонтажные работы								
73	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	200	26,92	--	5384	--	5346	0,15	30
		м		24,75	--	4950	--	108	--	--
74	С151601-117 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,206	18616,00	--	3835	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	16	34,70	--	555	--	509	0,19	3
		шт		29,48	--	472	--	108	--	--
76	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	45,74	--	320	--	235	0,20	1
		шт		31,05	--	217	--	108	--	--
77	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	7	182,00	--	1274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151801-776 Изм. и доп. вып. 21	Розетка скрытая модели 413, тип 2Р+Е, 16 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	16	208,00	--	3328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14696	--			35
			Тенге			5639	--			--

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14696				
	Материалы -		Тенге			620				
	Всего заработная плата -		Тенге				5639			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8437				
		Накладные расходы -	Тенге			6090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1247				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			22034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6553			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1192871	18383			1355
			Тенге			222736	5433			28
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14696				
	Материалы -		Тенге			620				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8437				
		Накладные расходы -	Тенге			6090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1247				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22034				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			887261				
	Материалы -		Тенге			150493				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			471101				
	Местные материалы -		Тенге			141091				
		Накладные расходы -	Тенге			234589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1189162				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			137744				
	Материалы -		Тенге			1236				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129739				
		Накладные расходы -	Тенге			3626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149852				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			153169				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2530				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9190				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			162359				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ :	Тенге			1523407				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8.0%	Тенге			0				
		ИТОГО:	Тенге			1523407				
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,779.0%	Тенге			0				

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.0,9.0%	Тенге			0				
		Затраты на выслугу лет, 1%				15234				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				6094				
		ИТОГО:	Тенге			1544735				
СН РК 8.02-02-2002		Пересчет в текущих ценах 2018г. к=2,83322	Тенге			2831841				
		ИТОГО:	Тенге			4376576				
		Налоги сборы обязательные платежи 2%				87532				
		ИТОГО:				4464107				
Закон РК		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге			535693				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТАВИЛА	Тенге			4999800				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ С УСЛОВНОЙ СКИДКОЙ	Тенге			3696000				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12 %)	Тенге			396000,00				

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения акимата Сырымского района Западно-Казахстанской области "
ЗКО, Сырымский район, Жымпитынский с.о., с.Жымпиты, Казахстанская, 11
БИН 110640023131
ИИК KZ34070103KSN2711000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исина Ж.Х.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ингострой"
ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Курмангазы, 210/1
ИИК KZ96[illegible]0000000312389 6
БИК [illegible]
АО "БанкЦентрКредит"

Мороз В.М.