Дополнительное соглашение № 2013/0080С-Д2
к договору №2013/0080С от 12.04.2013 г.
Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии 220 кВ ПС «Кенсай» - ПС «Ерменсай»

г. Алматы «25» октября 2013 г.

АО «Алатау Жарық Компаниясы», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **Заместителя Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству Такенова Ж.Б.**, действующего на основании доверенности №43 от 07.06.2013 года, с одной стороны, и

ТОО «АВАН Құрылыс», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице **директора Шалманова А.А.**, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь подпунктом 3) пункта 133 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (Протокол №80 от 26.05.2012г.) и принимая во внимание дополнительные объемы работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии 220 кВ ПС «Кенсай» - ПС «Ерменсай» на сумму 74 481 730 тенге,

заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору №2013/0080С от 12.04.2013 г. Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии 220 кВ ПС «Кенсай» - ПС «Ерменсай» (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Раздела 3 Договора изложить в новой редакции следующего содержания: «3.1. Общая сумма Договора составляет 393 741 344, 24 (Триста девяноста три миллиона семьсот сорок одна тысяча триста сорок четыре) тенге 24 тиын с учетом НДС.
2. Приложение №3 (ВДЦ) к Договору изменить и оформить Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Договор дополнить Приложением №4 (Сводный сметный расчет на дополнительные объемы работ).
4. Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК **Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству АО «АЖК»**	**ПОДРЯДЧИК** **Директор** **ТОО «АВАН Құрылыс »**
_____ **Такенов Ж.Б.**	_____ **Шалманов А.А.**

Приложение № ____

к дополнительному соглашению №_____
от "____"_____2013г.
к договору № 2013/0080С от 12.04.2013 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

по объекту: Восстановление асфальтовобетонного покрытия дорого по трассе кабельной линии 220 кВ ПС "Кенсай"- ПС "Ерменсай"

№ п/п	№ объекта	Наименование работ	Договорная цена с НДС в тыс. тенге			
			СМР	Обор	прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Востановление дорожного полотна по объекту КЛ 220 кВ Ерменсай- Кенсай	127 453,04			127 453,04
	2	Дополнительные работы по востановлению дорожного полотна	29 190,14			29 190,14
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА	156 643,18	-	-	156 643,18
11		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА, с учетом скидки	279 463,95	-	-	279 463,95
		Итого в текущем уровне цен 2013 года, доп. работы	65 197,59	-	-	65 197,59
		Всего в текущем уровне цен 2013 года	344 661,54083	-	-	344 661,54083
12		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%			6 893,23082	6 893,23082
		ИТОГО	**344 661,54083**	-	**6 893,23082**	**351 554,77164**
13		Налог на добавленную стоимость -12%		-	42 186,57260	42 186,57260
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**344 661,54083**	-	**49 079,80341**	**393 741,34424**

Заказчик: **Подрядчик:**