Счет-фактура № 17 от 29 апреля 2013 г.

Поставщик: ТОО "АВАН Курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011264, Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Акбулак, ул.Сыздыкова, дом № 49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042814, от 16.11.2012

ИИК поставщика: KZ29319A010000460261, в банке АО "БТАБАНК", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 2013/0080С от 12.04.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011264, ТОО "АВАН Курылыс",Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Акбулак, ул.Сыздыкова, дом № 49
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 960840000483, АО "Алатау Жарык Компаниясы",Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Алатау Жарык Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960840000483, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б

ИИК получателя: KZ756010131000042634, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии "Кенсай"- ПС "Ерменсай"	работ	1	30 961 485,71	30 961 485,71	12%	3 715 378,29	34 676 864,00	0	
Всего по счету:					**30 961 485,71**		**3 715 378,29**	**34 676 864,00**		

Руководитель: Шалманов А. А.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Нуркалыкова Ж. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик АО "АЖК"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВАН-Курылыс"
Субподрядчик
Договор 2013/0080С от 12.04.2013г.

Наименование обьекта: Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии 220кВ ПС «Кенсай» - ПС «Ерменсай»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	1250,00	1204,19	26,73	1505232	33415	1,73	2157
					275,24	11,21	344055	14010	0,04	53
2.	Е0127-14-2	Устройство выравнивающих слоев оснований из гравийно-щебеночной смеси	м3	2500,00	1862,91	88,50	4657276	221261	0,17	432
					25,66	14,00	64140	35007	0,05	123
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,44	7116,93	5613,03	3114	2456	8,56	4
					1503,90	1830,60	658	801	8,14	4
4.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,44	40165,51	407,51	17572	178	0,70	0
					--	169,13	--	74	0,70	0
5.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	1450,00	4178,11	201,51	6058259	292189	0,23	332
					41,58	66,44	60291	96344	0,23	331
	ИТОГО:						12241453	549499		2925
							469144	146236		512

Накладные расходы :

На общестроительные работы 818455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	818455
Итого с накладными	13059908
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	783594
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13843502
Пересчет в текущих ценах, К-2,19268	30354398
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	607088
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30961486
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3715378
Итого с НДС	34676864

Принял:

Сдал:

Счет-фактура № 22 от 18 июня 2013 г.

Поставщик: ТОО "АВАН Ку́рылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011264, Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Акбулак, ул.Сыздыкова, дом № 49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042814, от 16.11.2012

ИИК поставщика: KZ29319A010000460261, в банке АО "БТАБАНК", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 2013/0080С от 12.04.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011264, ТОО "АВАН Ку́рылыс",Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Акбулак, ул.Сыздыкова, дом № 49

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 960840000483, АО "Алатау Жарык Компаниясы",Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Алатау Жарык Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960840000483, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б

ИИК получателя: KZ756010131000042634, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии "Кенсай"- ПС "Ерменсай"	работ	1	132 600 080,36	132 600 080,36	12%	15 912 009,64	148 512 090,00	0	
Всего по счету:					**132 600 080,36**		**15 912 009,64**	**148 512 090,00**		

Руководитель: Шалманов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Нуркалыкова Ж. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик АО "АКЖ"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВАН"-Курылыс"
Субподрядчик
Договор 2013/0080С от12.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Дорожные работы

Наименование объекта: Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии 220 кВ ПС «Кенсай»-ПС «Ерменсай»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-101 -1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	6265,00	243,38	235,97	1524781	1478370	0,04	262
					7,25	10,02	45409	62775	0,04	253
2.	Е0151-6-1	Погрузка а/бетонной крошки вручную в автомобили-самосвалы	м3	31,32	140,40	--	4398	--	1,00	31
					32,40	--	1015	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка асфальтобетонной крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	748,67	235,20	235,20	176087	176087	--	--
					--	47,04	--	35217	0,99	740
4.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	3902,00	1204,19	26,73	4698733	104307	1,73	6733
					275,24	11,21	1074002	43734	0,04	167
5.	Е0127-14- 2	Устройство выравнивающих слоев оснований из гравийно-щебеночной смеси	м3	6350,00	1862,91	88,50	11829481	562003	0,17	1097
					25,66	14,00	162916	88918	0,05	312
6.	Е0127-66- 6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	17,60	7116,93	5613,03	125254	98786	8,56	151
					1503,90	1830,60	26468	32217	8,14	143
7.	Е0127-72- 1	Подгрунтовка битумом	т	17,60	40165,51	407,51	706889	7172	0,70	12
					--	169,13	--	2977	0,70	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	4150,00	4178,11	201,51	17339156	836266	0,23	951
					41,58	66,44	172557	275743	0,23	949
9.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	12,20	7116,93	5613,03	86824	68477	8,56	104
					1503,90	1830,60	18347	22333	8,14	99
10.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	12,20	40165,51	407,51	490003	4971	0,70	8
					--	169,13	--	2063	0,70	8
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных щебеночных мелкозернистых тип Б, М-I	м2	22780,00	521,44	18,42	11878398	419648	0,04	918
					7,13	6,07	162376	138320	0,02	483
12.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	45560,00	61,73	--	2812510	--	0,00	5
					0,01	--	547	--	--	--
13.	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	м3	55,96	563,19	234,06	31519	13099	2,14	120
					329,13	5,62	18420	314	0,02	1
14.	Е0146-34-2	Разборка бетона вокруг колодцев	м3	6,88	3354,21	1494,32	23077	10281	11,41	79
					1859,89	664,47	12796	4572	2,69	19
15.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	151,60	28,18	--	4273	--	0,14	21
					6,50	--	986	--	--	--
16.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	151,60	235,20	235,20	35657	35657	--	--
					--	47,04	--	7131	0,99	150
17.	С01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	151,60	40,14	--	6086	--	0,19	29
					9,26	--	1404	--	--	--
18.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	43,00	234,88	34,00	10100	1462	1,26	54
					200,88	12,96	8638	557	0,07	3
19.	Е0107-1-1	Устройство бетонных подкладок под люки	шт	172,00	362,51	236,69	62352	40711	0,78	135
					125,82	81,01	21641	13934	0,30	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С143018-4 1	Бетонные подкладки	шт	172,00	2270,00 --	-- --	390440 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0123-24- 1	Установка люков	шт	35,00	331,20 251,10	42,50 16,20	11592 8788	1488 567	1,57 0,08	55 3
22.	Е0123-24- 1	Установка люков	шт	8,00	331,20 251,10	42,50 16,20	2650 2009	340 130	1,57 0,08	13 1
23.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	8,00	17100,00 --	-- --	136800 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0111-2-9	Омоноличивание люков бетоном	м3	6,88	6073,28 680,40	-- --	41784 4681	-- --	4,39 --	30 --
25.	Е0168-3-3	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	155,46	1204,19 275,24	26,73 11,21	187200 42789	4156 1742	1,73 0,04	268 7
ИТОГО:							52616044 1785789	3863278 733244		11078 3400

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3316189
Всего накладных расходов:	3316189
Итого с накладными	55932233

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3355934
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	59288167
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	130000079
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2600002
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	132600080
Налог на добавленную стоимость, 12 %	15912010
Итого с НДС	148512090

Счет-фактура № 45 от 30 сентября 2013 г.

Поставщик: ТОО "АВАН Курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011264, Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Акбулак, ул.Сыздыкова, дом № 49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042814, от 16.11.2012

ИИК поставщика: KZ29319A010000460261, в банке АО "БТАБАНК", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 2013/0080С от 12.04.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011264, ТОО "АВАН Курылыс",Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Акбулак, ул.Сыздыкова, дом № 49

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 960840000483, АО "Алатау Жарык Компаниясы",Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Алатау Жарык Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960840000483, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б

ИИК получателя: KZ756010131000042634, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии "Кенсай"- ПС "Ерменсай"	работ	1	102 391 763,39	102 391 763,39	12%	12 287 011,61	114 678 775,00	0	
Всего по счету:					**102 391 763,39**		**12 287 011,61**	**114 678 775,00**		

Руководитель: Шалманов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Нуркалыкова Ж. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

АВАН Курылыс

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВАН-Курылыс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Востановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии 220 кВ ПС "Кенсай"- ПС "Ерменсай"

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	5089,00	243,38	235,97	1238565	1200866	0,04	213
					7,25	10,02	36885	50992	0,04	205
2.	Е0151-6-1	Погрузка а/бетонной крошки вручную в автомобили-самосвалы	м3	25,45	140,40	--	3573	--	1,00	25
					32,40	--	825	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка асфальтобетонной крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	608,13	235,20	235,20	143033	143033	--	--
					--	47,04	--	28607	0,99	601
4.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог	м2	1942,90	1204,19	26,73	2339613	51937	1,73	3353
					275,24	11,21	534772	21776	0,04	83
5.	Е0127-14-2	Устройство выравнивающих слоев оснований из гравийно-щебеночной смеси	м3	2690,86	1862,91	88,50	5012831	238153	0,17	465
					25,66	14,00	69037	37679	0,05	132
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	14,22	7116,93	5613,03	101226	79836	8,56	122
					1503,90	1830,60	21390	26037	8,14	116
7.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	14,22	40165,51	407,51	571286	5796	0,70	10
					--	169,13	--	2406	0,70	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	1950,00	4178,11	201,51	8147314	392944	0,23	447
					41,58	66,44	81081	129566	0,23	446
9.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	20,30	7116,93	5613,03	144474	113944	8,56	174
					1503,90	1830,60	30529	37161	8,14	165
10.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	20,30	40165,51	407,51	815360	8272	0,70	14
					--	169,13	--	3433	0,70	14
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных щебеночных мелкозернистых тип Б, М-I	м2	33727,32	521,44	18,42	17586766	621317	0,04	1360
					7,13	6,07	240408	204792	0,02	715
12.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	67454,64	61,73	--	4164110	--	0,00	7
					0,01	--	809	--	--	--
13.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	45,00	560,52	--	25223	--	3,57	161
					560,52	--	25223	--	--	--
14.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	45,00	140,40	--	6318	--	1,00	45
					32,40	--	1458	--	--	--
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	78,75	235,20	235,20	18522	18522	--	--
					--	47,04	--	3704	0,99	78
16.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	18,00	2100,90	46,40	37816	835	2,39	43
					372,60	17,09	6707	308	0,08	2
17.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	120,00	808,25	421,42	96990	50570	1,87	225
					288,90	106,92	34668	12830	0,43	52
18.	С143018-1 50	Арычные лотки водопропускные	м	120,00	3830,00	--	459600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0101-166	Засыпка пазух грунтом 3 группы	м3	6,00	200,62	--	1204	--	1,45	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	вручную			200,62	--	1204	--	--	--
20.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	6,00	30,78	6,45	185	39	0,15	1
					24,32	--	146	--	--	--
21.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,00	16,84	14,40	101	86	0,01	0
					1,94	3,29	12	20	0,01	0
22.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную без креплений с откосами	м3	4,33	467,10	--	2020	--	2,98	13
					467,10	--	2020	--	--	--
23.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	4,33	140,40	--	607	--	1,00	4
					32,40	--	140	--	--	--
24.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	7,57	235,20	235,20	1780	1780	--	--
					--	47,04	--	356	0,99	7
25.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	0,90	2100,90	46,40	1891	42	2,39	2
					372,60	17,09	335	15	0,08	0
26.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	1,09	7725,51	4441,50	8421	4841	14,16	15
					2376,00	1154,79	2590	1259	3,95	4
27.	С143023-2 0	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	4,00	10800,00	--	43200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143023-1 45	Смотровой блок	шт	1,00	11700,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	2,00	362,51	236,69	725	473	0,78	2
					125,82	81,01	252	162	0,30	1
30.	Е0107-1-1	Устройство бетонных подкладок под люки	шт	2,00	362,51	236,69	725	473	0,78	2
					125,82	81,01	252	162	0,30	1
31.	С143018-4	Бетонные подкладки	шт	2,00	2270,00	--	4540	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	--	--	--	--	--
32.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	331,20	42,50	331	43	1,57	2
					251,10	16,20	251	16	0,08	0
33.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	17100,00	--	17100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-1-2	Омоноличивание вокруг люков бетоном В20	м3	0,32	7843,77	117,98	2510	38	5,29	2
					834,30	44,58	267	14	0,22	0
35.	Е0101-166-3	Обратная засыпка вручную ГПС	м3	2,00	200,62	--	401	--	1,45	3
					200,62	--	401	--	--	--
36.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2,44	630,00	--	1537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2,00	30,78	6,45	62	13	0,15	0
					24,32	--	49	--	--	--
38.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2,00	16,84	14,40	34	29	0,01	0
					1,94	3,29	4	7	0,01	0

ИТОГО:

41011694	2933881	6717
1091715	561302	2631

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2178358
Всего накладных расходов:	2178358
Итого с накладными	43190052

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2591403
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	45781455
Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом	100384081
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2007682
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	102391763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						12287012		
		Итого с НДС						114678775		

Принял:

Сдал: