Сайрат Индус. Зоко

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазандағы №1328 қаулысымен БЕКІТІЛГЕН

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні
мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол
қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және
лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2015 жыл 17. қараша №48 ОҚО, Шымкент қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің
(комиссиясын тағайындаған органның атауы)
2015 жылғы «20» шілде айындағы №40 шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы :

Комиссия төрағасы-**Б.Оспанов Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары;**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
Төраға орынбасары **- Қ.Жамашев - Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының басшысы**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Комиссия мүшелері - өкілдер:
Тапсырыс беруші
Н.Алдамжаров - Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
Е.Ускембаев - Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы басшысының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
Ә.Төлебаев – Шымкент қаласы Еңбекші ауданы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Мемлекеттік өрт қадағалау органдары
Н.Есқараев - Оңтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Шымкент қаласы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
Ұйымдарды қадағалайтын басқа да мүделі органдар
Б.Жанбосынов – Шымкент қаласы әкімінің орынбасары;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
М.Әбдінұров - Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы (аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
Бас жобалаушы
Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
С.Нұрбеков – «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-нің техникалық директорының орынбасары;
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы);
А.Дүйсебаев - «Инжиниринг Сервис Групп» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Б.Тәжімұрат - «Синтез» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
Бас мердігер:
М.Сеилбеков - «ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD» ЖШС директоры;
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырышы (мердігер тапсырышымен бірге)

Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы

(ұйымның атауы)

Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы мекен-жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Сайрам ауданы аймағынан Шымкент қаласының «Оңтүстік» индустриалдық аймағына сыртқы электр желісінің құрылысын»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарықтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2.Құрылыс (шешім шығарған орган атауы)

Құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2014 жылғы «16» шілдедегі №1024-3, хабарламаға сәйкес салынған.

3.Құрылысты **«Сайрам ауданы аймағынан Шымкент қаласының «Оңтүстік» индустриалдық аймағына сыртқы электр желісінің құрылысын»**

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер **«ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD» ЖШС-і**

(ұйымның атауы)

және **ТДНС-10/35кВ-2х25000кВа, ТДНС-35/10кВ-2х25000кВа күш трансформаторлары қойылып, 35 кВ ЭЖ темір бағаналарға АС-150/19мм² сымтетіктерін іліп жүргізу арқылы іске асырылды**

(жұмыстың түрлері)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ.

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасына көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

салған.

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

«Синтез» ЖШС-гі (ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және **сметалық құны және жобалау жұмыстары**

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарларының атауы)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар-

Жоқ (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасына көрсетіледі)

әзірленген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

«Джакипбеков Ж.К.» ЖК

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдардың атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасына көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) **2014** жылғы «**21» қаңтардағы № 19-0059/14 қорытынды** бойынша (жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

жүзеге асты.

7.Жобалау-смета құжаттамасын **«Мемсараптама» РМК**

(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2014 жылғы «**21» қаңтардағы № 19-0059/14** бекіткен.

8.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы шілде **2014 жыл** ; жұмыстың аяқталуы шілде **2015 жыл**

(айы және жылы) (айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 7 ай; іс жүзінде 7 ай;

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

жұмыс жобасы, қорытынды, құрылыс монтаж жұмыстардың техникалық дайындық туралы акт, рұқсаттама, хаттама, сертификаттар, схемалар (құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне

сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Тұтыну қуаттылығы	2500 кВт				
Трансформаторлар саны	дана	4		4	
Трансформатор қуаттылығы	кВА	2500		2500	

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар: жоқ

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сыйпатталады: **35-кВ ЭЖ-сі ұзындығы - 5,74 шақырым, У110-2ТС+14, У35-2ТС-ТС+5 ,У35-2Т-ТС , П35-2Т-ТС темір бағаналар, Трансформатор ТДНС-25000/35-У-1 - 4 дана, КТПБ (м), УКП56м-6,3-3600-У1 - 2дана, блок Б 35—147/1,0-К630Б -У1- 4 дана жабдықтары, модульдік метал «Сэндвич» панелінен ЗРУ-10 кВ ОПУ ғимараты - 2 дана тұрғызылды.**

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12.объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ..... қосымшасында берілген) **Жобаға сәйкес** жабдықтар орнатылған.

13.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар **Жоба бойынша сақталды.** (орындалуы туралы мәліметтер)

14. Энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әзірлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **891,671** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **215,030 мың** теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммалар – **676,641** мың теңге. Конкрустық құны – **891,671** теңге.

18.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **891,671** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **215,030 мың** теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммалар **676,641** мың теңге.

19. объектіні тексеріп және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық (тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Сайрам ауданы аймағынан Шымкент қаласының «Оңтүстік» индустриалдық аймағына сыртқы электр желісінің құрылысы»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Б.Оспанов _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары
Қ.Жамашев _____ (қолы)

Комиссия мүшелері:

Н.Алдамжаров _____ (қолы)

Е.Ускембаев _____ (қолы)

Ә.Төлебаев _____ (қолы)

Н.Ескараев _____ (қолы)

Б.Жанбосынов _____ (қолы)

М.Әбдінұров _____ (қолы)

С.Нұрбеков _____ (қолы)

А.Дүйсебаев _____ (қолы)

Б.Тәжімұрат _____ (қолы)

М.Сеилбеков _____ (қолы)