(второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 0000003 от 19.05.2017 г

Поставщик: ТОО «Ингострой» (2)

БИН и его адрес: 051140010229, Адрес: г. Уральск, ул.Вокзальная 5/3 (2а)

ИИК: KZ96856000000123896 в, АО Банк Центр Кредит» в г. Уральске , БИК KCJBKZKX, БИН 051140010229, ОКПО 40663578 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 156 от 04.05.2017г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): по акту выполненных работ (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена (5)

Способ отправления: само вывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: ТОО «Ингострой». БИН и адрес грузоотправителя: 051140010229, г. Уральск, ул. Вокзальная,5/3 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РГУ «Департамент по делам обороны ЗКО »

БИН и адрес грузополучателя: 981240001406, Республика Казахстан, ЗКО, Г.Уральск, ул. Шевченко,54 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель : РГУ «Департамент по делам обороны ЗКО

БИН и адрес грузополучателя:981240001406, Республика Казахстан, РГУ Департамент по делам обороны ЗКО (10)

ИИК: KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, Комитет Казначейство МФ РК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт подвального помещения Департамента по делам обороны ЗКО	м	1	1400000,00	1400000,00	12%	168000,00	1568000,00		
Всего по счету:					1400000,00		168000,00	1568000,00		

Руководитель организации

Мороз В.М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрено

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

Заказчик: РГУ "Департамент по делам обороны Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Ингострой"

Форма 2в

Договор №156 #ID3104829 №981240001406/170170/00

Наименование стройки: Текущий ремонт подвального помещения Департамента по делам обороны Западно-Казахстанской области

АКТ №1

приемки выполненных работ за май 2017г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажныые работы					
1	**Е12-170101-0401 12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**56,0000**		**17,54**	**982**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,0254	1,422	690,68	982
		Итого оплата труда:				**17,54**	**982**
1. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,00004	0,00224	--	--
		Итого материалов:				--	--
2	**Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**55,0000**		**26,04**	**1432**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,0377	2,074	690,68	1432
		Итого оплата труда:				**26,04**	**1432**
2. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0011	0,0605	--	--
		Итого материалов:				--	--
		РАЗДЕЛ 2. Строительныые работы					
3	**Е12-170101-2102 12-170101-2102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**шт.**	**14,0000**		**1393,04**	**19503**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	1,633	22,862	852,37	19487

3. 2	3	Затраты труда машинистов ?	чел-ч	0	0,01	754,98	8
		Итого оплата труда:				**1392,52**	**19495**
3. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м ?	маш.-ч	0	0,01	1402,13	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,01	754,98	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**16**
3. 4	264117 С (23-070102-9900)	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	1	14	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
4	**С123-070102-0302 23-070102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**14,0000**		**2493,11**	**34904**
5	**С123-070104-0102 23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**56,0000**		**136,71**	**7656**
6	**Е12-170101-2202 12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Розетки. Смена**	**шт.**	**10,0000**		**193,76**	**1938**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,24	2,41	803,99	1938
		Итого оплата труда:				**193,76**	**1938**
6. 2	277001 С (23-070220-9901)	Розетки штепсельные ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	10	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
7	**С123-070220-0503 23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**10,0000**		**263,21**	**2632**

8	**Е12-170101-2201 12-170101-2201 РСНБ РК 2015**	**Выключатели. Смена**	**шт.**	**3,0000**		**193,76**	**581**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,24	0,72	803,99	581
		Итого оплата труда:				**193,76**	**581**
8. 2	264682 С (23-070204-0100)	Выключатели, переключатели	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
9	**С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**246,98**	**741**
10	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**56,0000**		**153,80**	**8613**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,16	9,12	842,82	7689
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,01	754,98	4
		Итого оплата труда:				**137,37**	**7693**
10. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0	0,01	952,37	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,01	754,98	4
10. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	3,41	18,64	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06	3,41	14,28	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**117**
10. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	112	6,05	678
10. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0	0	230636,06	129
		Итого материалов:				**14,41**	**807**
11	**С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**56,0000**		**37,87**	**2121**

12	**Ц13-080206-0801 13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**56,0000**		**17,52**	**981**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,01	0,56	832,64	466
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,01	997,83	11
		Итого оплата труда:				**8,53**	**477**
12. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т ?	маш.-ч	0	0,01	3360,99	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,01	1143,29	6
12. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т ?	маш.-ч	0	0,01	2302,88	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,01	852,37	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**32**
12. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0	0,09	620,99	56
12. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0	0,03	1671,43	47
12. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0	0,03	2673,62	75
12. 8	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0	0,15	1723,80	251
12. 9	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0	0,06	905,76	51
12.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0	0,01	361,08	4
12.11	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0	0,03	--	--
		Итого материалов:				**8,63**	**483**
13	**С123-060144-0304 23-060144-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0571**		**143675,22**	**8207**
14	**Е12-110101-0211 12-110101-0211 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**85,0000**		**1545,20**	**131342**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	1,47	124,78	784,26	97860
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,57	754,98	430
		Итого оплата труда:				**1156,35**	**98290**
14. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,57	1402,13	799

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,57	754,98	430
		Итого эксплуатация машин:				**9,39**	**799**
14. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,87	17462,95	32656
14. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,03	2,87	--	--
14. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0	0,3	93,00	28
		Итого материалов:				**384,51**	**32683**
15	**Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**85,0000**		**1479,03**	**125718**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0,74	62,73	865,11	54268
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,62	754,98	1219
		Итого оплата труда:				**652,80**	**55488**
15. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0	0,39	1402,13	548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,39	754,98	295
15. 4	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,01	1,22	860,25	1053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,22	754,98	924
		Итого эксплуатация машин:				**18,84**	**1601**
15. 5	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	8,5	187,87	1597
15. 6	149726 С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	816	83,58	68201
15. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,01	0,54	93,00	50
		Итого материалов:				**821,74**	**69848**
16	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**85,0000**		**303,05**	**25759**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0,27	22,58	793,81	17924
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,12	843,52	99
		Итого оплата труда:				**212,04**	**18023**
16. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0	0,01	1402,13	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,01	754,98	6

16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,09	1799,25	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,09	852,37	72
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**206**
16. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0	0,26	84,66	22
16. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,01	0,71	162,18	116
16. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0	0,05	133266,73	7136
16. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	4,25	83,36	354
		Итого материалов:				**89,75**	**7629**
17	**Е12-110101-0411 12-110101-0411 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**132,0000**		**1804,57**	**238203**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	1,75	231,26	793,81	183580
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,95	754,98	718
		Итого оплата труда:				**1396,19**	**184297**
17. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,95	1402,13	1333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,95	754,98	718
		Итого эксплуатация машин:				**10,10**	**1333**
17. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	3,05	17462,95	53248
17. 5	147789 С	Мусор строительный	т	0,03	4,46	--	--
17. 6	249132 С	Вода техническая	м3	0	0,46	93,00	43
		Итого материалов:				**403,72**	**53291**
18	**Е12-110101-0110 12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**132,0000**		**1789,73**	**236244**

18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=903,94)	чел-ч	0,9	118,48	903,94	107102
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,83	754,98	2133
		Итого оплата труда:				**827,53**	**109234**
18. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0	0,61	1402,13	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,61	754,98	458
18. 4	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,02	2,22	860,25	1908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,22	754,98	1675
		Итого эксплуатация машин:				**20,90**	**2759**
18. 5	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,11	14,52	187,87	2728
18. 6	149726 С	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	1478,4	83,58	123565
18. 7	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,98	93,00	91
		Итого материалов:				**957,45**	**126383**
19	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**132,0000**		**337,94**	**44608**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0,3	39,47	793,81	31330
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,18	843,52	153
		Итого оплата труда:				**238,51**	**31483**
19. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0	0,01	1402,13	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,01	754,98	10
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,13	1799,25	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,13	852,37	113
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**320**
19. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0	0,41	84,66	35
19. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,01	1,11	162,18	180
19. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0	0,09	133266,73	12138
19. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,06	7,26	83,36	605
		Итого материалов:				**98,16**	**12958**

20	**Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**22,0000**		**289,81**	**6376**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	0,34	7,57	784,26	5933
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,09	964,98	82
		Итого оплата труда:				**273,41**	**6015**
20. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,93	10,61	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	0,03	3173,59	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,03	1143,29	30
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,04	1799,25	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,04	852,37	36
		Итого эксплуатация машин:				**9,59**	**211**
20. 6	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	1215531,96	80
20. 7	146019 С (21-130211-0402)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0	0	2300381,52	152
		Итого материалов:				**10,55**	**232**
21	**С121-050109-0208 21-050109-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**25,3000**		**1442,04**	**36484**
22	**Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**55,0000**		**289,81**	**15939**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	0,34	18,91	784,26	14832
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,21	964,98	206
		Итого оплата труда:				**273,41**	**15037**
22. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	2,32	10,61	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	0,07	3173,59	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,07	1143,29	75
22. 5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,1	1799,25	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,1	852,37	89

		Итого эксплуатация машин:				**9,59**	**528**
22. 6	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-	т	0	0	1215531,96	201
22. 7	146019 С (21-130211-0402)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0	0	2300381,52	380
		Итого материалов:				**10,55**	**580**
23	**С121-050109-**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной**	**м2**	**63,2500**		**1442,04**	**91209**
24	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,25 К=1,15**	**Обшивка канализ труб по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**4,0000**		**1693,20**	**6773**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,91	3,63	803,99	2920
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,02	997,83	17
		Итого оплата труда:				**734,20**	**2937**
24. 3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0	0,01	3173,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,01	1143,29	8
24. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02	0,08	18,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,01	1799,25	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,01	852,37	6
24. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0	0,01	180,60	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01	0,05	14,28	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,99**	**48**
24. 8	131275 С (21-060902-0101)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,78	3,11	109,93	342
24. 9	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,1	8,4	119,83	1007
24.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,19	4,77	17,13	82
24.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,36	1,45	63,06	92

24.12	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,26	1,04	54,67	57
24.13	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,02	0,06	1077,06	69
24.14	149145 С	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	4,2	397,12	1668
24.15	149244 С	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК	кг	0,01	0,02	187,87	5
24.16	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,46	1,85	133,30	247
24.17	249098 С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,86	11,43	0,96	11
24.18	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0	0	268,51	0
24.19	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,34	1,35	47,95	65
24.20	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,9	3,61	37,75	136
24.21	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,06	4,24	6,13	26
		Итого материалов:				**951,25**	**3805**
25	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**132,0000**		**623,35**	**82282**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,41	54,04	703,42	38013
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,1	754,98	1582
		Итого оплата труда:				**299,97**	**39595**
25. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	11,97	11,67	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	1,68	1402,13	2351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,68	754,98	1265
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**3113**
25. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	2,69	15124,21	40726
25. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,04	4,62	93,00	430
		Итого материалов:				**311,79**	**41156**
26	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**55,0000**		**477,82**	**26280**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,27	14,93	842,82	12581
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,04	852,37	35
		Итого оплата труда:				**229,38**	**12616**
26. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,03	1799,25	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,03	852,37	28
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**74**
26. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0	0,09	14467,33	1273

26. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	55,55	222,36	12352
		Итого материалов:				**247,73**	**13625**
27	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**132,0000**		**3041,70**	**401505**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1,23	162,43	774,71	125833
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	7,43	768,83	5709
		Итого оплата труда:				**996,53**	**131542**
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,48	3422,17	1626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,48	852,37	405
27. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,02	2,06	807,63	1663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,06	754,98	1555
27. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	3,04	1402,13	4257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	3,04	754,98	2292
27. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,37	1799,25	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,37	852,37	315
		Итого эксплуатация машин:				**77,76**	**10264**
27. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,01	0,66	84,66	56
27. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	79,2	149,38	11831
27. 9	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	134,64	1706,48	229760
27.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0	0,13	93,00	12
27.11	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4,5	594	39,98	23748
		Итого материалов:				**2010,66**	**265408**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		**Тенге**				**1559011**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	**Тенге**				**724751**
		- затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**				**21420**
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**				**12406**
		- материалов, изделий и конструкций	**Тенге**				**812841**
		- перевозка грузов	**Тенге**				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	**Тенге**				**0**

Накладные расходы I уровня	Тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1559011
Накладные расходы II уровня	Тенге				0
ИТОГО:	Тенге				1559011
Сметная прибыль	Тенге				0
ИТОГО по смете:	Тенге				1559011
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,89800520971308	Тенге				1400000,00
НДС 12%	Тенге				168000,00
ИТОГО с НДС	Тенге				1568000,00

Заказчик:
Начальник
РГУ "Департамент по делам обороны Западно-Казахстанской области"

_____ **Каленов А.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ингострой"

_____ **Мороз В.М.**

Председатель комиссии: подполковник Л. Кумаров

Состав комиссии: майор О. Ильяев

сержант Н. Домешов

ст. сержант Б. Рахметов

мл. сержант ж. Абдрахманов