Сарыағаш

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 02 қарашадағы №1277
қаулысына 2 қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 15 қазандағы №1328
қаулысымен БЕКІТІЛГЕН

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні
мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол
қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және
лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

23.09. 2015 жыл №29

ОҚО, Сарыағаш ауданы
Дербісек ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Сарыағаш ауданының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ
(комиссиясын тағайындаған органның атауы)
2015 жылғы «22» қыркүйек № 50 шешім тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы :
төраға – **Тасқұлов С.А. аудан әкімінің орынбасары**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
Төраға орынбасары **– Серікбаев Е.Т. - Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы басшысының орынбасары**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Комиссия мүшелері - өкілдер:
Тапсырыс беруші
Сейтимбетов М.С. - Сарыағаш ауданының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
Сарымсақов С.Ә. - Оңтүстік Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
Бас жобалаушы
Жанас А.Т. - «АРХ. Стройсервис-А» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
Мемлекеттік өрт қадағалау органдары
Байдосов Ғ.А. – аудандық төтенше жағдайлар басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)
Ұйымдарды қадағалайтын басқа да мүделі органдар
Төребеков А.Қ. – Сарыағаш ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Наурызов А.С. – Дербісек ауылдық округінің әкімі;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Асанов Н.М. – Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі басшысы;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Ақжігіт Төре - «Фараб Құрылыс» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
Усманов Н.С. – «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-нің Сарыағаш электр жүйелерінің бас энергетигі ;
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы);
Бас мердігер:
М.Сеилбеков - «ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD» ЖШС директоры;
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырышы (мердігер тапсырышымен бірге)

Сарыағаш ауданының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ

(ұйымның атауы)

ОҚО, Сарыағаш ауданы Дербісек ауылы мекен-жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

ОҚО, Сарыағаш ауданы Дербісек ауылдық округі Дербісек ауылы Рахматулла көшесін электр қуатымен қамтамасыз ету және жарықтандыру құрылысы

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кенейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарықтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2.Құрылыс (шешім шығарған орган атауы) Құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2015 жылғы «16» маусымдағы №KZ33REA00002215, хабарламаға сәйкес салынған.

3.Құрылысты **Сарыағаш ауданы Дербісек ауылдық округі Дербісек ауылы Рахматулла көшесін электр қуатымен қамтамасыз ету және жарықтандыру құрылысын** (жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер **«ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD» ЖШС-і**

(ұйымның атауы)

және **Рахматулла көшесіне салынған 58 дана тұрғын үйге әуемен СИП (2х16) қапталған сымтетік арқылы әр үйге электр қуаты есептегіш құралын ШУ-1/1 тарқатқыш ящигіне орнату арқылы іске асырылды, көшелерге 88 дана ЖКУ-17-150 маркалы түнгі жарық фонарлары СИП (2х35) сымтетікпен темір бетон бағаналарға орнатылған.**

(жұмыстың түрлері)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ.

(ұйымның атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасына көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) салған.

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

«АРХ. Стройсервис-А» ЖШС (ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және **сметалық құны және жобалау жұмыстары**

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарларының атауы)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар-

Жоқ (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасына көрсетіледі)

әзірленген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

«АРХ. Стройсервис-А» ЖШС

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдардың атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасына көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) **2014** жылғы «**03» ақпандағы № 19-0118/14** бойынша (жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

жүзеге асты.

7.Жобалау-смета құжаттамасын **«Мемсараптама» РМК-ның ОҚО бойынша филиалымен**

(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2014 жылғы «03» **ақпандағы№ 19-0118/14** бекіткен.

8.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы маусым **2015 жыл** ; жұмыстың аяқталуы тамыз **2015 жыл**

(айы және жылы) (айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 3 ай; іс жүзінде 3 ай;

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

жұмыс жобасы, қорытынды, құрылыс монтаж жұмыстардың техникалық дайындық туралы акт, рұқсаттама, хаттама, сертификаттар, схемалар (құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Тұтыну қуаттылығы	107,1 кВт			107,1 кВт	
Трансформатор подстанция 10/0,4 кВ	дана	КТПГ -63 кВА -1дана. КТПГ -100 кВА-1дана.		КТПГ -63 кВА -1дана. КТПГ -100 кВА-1дана.	
Трансформатор қуаттылығы	кВА	2 дана КТПГ-163 кВА		2 дана КТПГ-163 кВА	

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар: жоқ

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сыйпатталады: **КТПГ-10/0,4кВ-100кВа -1дана, КТПГ-10/0,4кВ-100кВа -1дана трансформатор лары қойылып, 10кВ электр желісі -0,046 км және 0,4кВ электр желісі -3,41км сымтетіктерін темір бетон бағаналарға іліп жүргізу арқылы іске асырылды.**
(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12.объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ..... қосымшасында берілген) **Жобаға сәйкес** жабдықтар орнатылған.
13.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар
Жоба бойынша сақталды. (орындалуы туралы мәліметтер)
14. Энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.
15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әзірлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **26,170** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **18,128** мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммалар – **8,042** мың теңге. Конкрустық құны – **26,170** мың теңге.
18.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **26,170** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **18,128** мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммалар **8,042** мың теңге.

19. объектіні тексеріп және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **ОҚО, Сарыағаш ауданы Дербісек ауылдық округі Дербісек ауылы Рахматулла көшесін электр қуатымен қамтамасыз ету және жарықтандыру құрылысы**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Тасқұлов С.А. _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары
Серікбаев Е.Т. _____ (қолы)

Комиссия мүшелері:

Сарымсақов С.Ә. _____ (қолы)

Байдосов Ғ.А. _____ (қолы)

Төребеков А.Қ. _____ (қолы)

Наурызов А.С. _____ (қолы)

Асанов Н.М. _____ (қолы)

Сейтимбетов М.С. _____ (қолы)

Жанас А.Т. _____ (қолы)

Ақжігіт Төре _____ (қолы)

Усманов Н.С. _____ (қолы)

М.Сеилбеков _____ (қолы)