Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	у.н.: 3119829

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ҒТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 756-06-41 « 12 » 06 2019 ж.
Для БШС үшін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____Раздыков Ш.П.
«12» 06 2019г.

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение А
(обязательное)

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком» о готовности к приемке построенного объекта:

«Прокладка ВОЛС для ТОО "ТАРЛАН САРБАЗ" по адресу: г.Алматы, мкр. Горный Гигант ул. Нурлыбаева д.8» в эксплуатацию

г.Алматы « ___»_____2019 года

Комиссия, назначенная генеральным директором РДТ «Алматытелеком» Раздыковым Ш.П. приказом №1716/п от «19» ноября 2018 года в составе:
Председатель Комиссии (ответственный представитель Заказчика): Табатчиков А.П. - Директор ТУМС РДТ «Алматытелеком».
Заместитель председателя Комиссии: Ревенко В.А. – заместитель директора ТУМС по развитию сетей телекоммуникаций РДТ «Алматытелеком».
Члены Комиссии:
Ертаев Б.Б. – технический контролер СВТК,
Ильясова А.А. – главный бухгалтер,
Ахметжанова Э.Т. – начальник ОЭСТ СЭиРСТ,
Туганбаев С.М. – начальник ЦТО МС «Алматы»,
Ковшова С.Е. – начальник ЦТУиП,
Ауельбеков Б.Ч. – начальник ЦПиС,
Тогизбаев Е.А. – начальник ОКРиС, ЦПиС,
Убиниязов Б.У. - начальник КЦ «Онтустик» ЦТО МС «Алматы»,
Представитель подрядчика: Каимов У.К.- генеральный директор ТОО «Vista Project».

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Vista Project», предъявлены к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект: «Прокладка ВОЛС для ТОО "ТАРЛАН САРБАЗ" по адресу: г.Алматы, мкр. Горный Гигант ул. Нурлыбаева д.8».

2. Строительство произведено на основании ПР № 14 от 22.05.2019 года.

3. Строительство осуществлялось подрядчиком: ТОО «Vista Project» по Договору № 756-06-41 от 12.06.2019 года, выполнившим работы по строительству и прокладке линий связи:
1) Прокладку оптического кабеля
2) Монтаж закладных устройств.
3) Монтаж оптических муфт.
4) Установка ОРКСп.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ЦП и С РДТ «Алматытелеком».

5. Строительство осуществлялось по проекту: 2311/2019

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждены: Генеральным директором РДТ «Алматытелеком»

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 12.06.2019 года
окончание работ 28.06.2019 года
при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 60 календарных дней, фактически 17 календарных дня.

8. Комиссии представлена исполнительная документация, согласна Приложению А.1 (опись документов).

9. Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	портов	4	4	4	4
Прокладка ВОЛС	км	0,413	0,413	0,659	0,659

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренные проектами в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период
12.06.2019 года, согласно Договора: № 756-06-41, согласна проекта: 2311/2019
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

№	Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	Прокладка ВОЛС ОКА-2	км	0,413	0,659
2	Врезка в сущ. муфту 16, сварка 2 ОВ	муфта	1	1
3	Установка ОРК на 16 портов со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х ОВ на пигтейлы	УССЛК	1	1
№	Материалы	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	1	1
2	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт	1	1
3	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А2-4,0	км	0,413	0,659

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Работы выполнены: в соответствии с технологией, правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы, примененные при строительстве соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия.
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, все мероприятия выполнены.

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 751 205,00 тенге с НДС, 670 718,75 тенге без НДС.
Договорная стоимость: 751 205,00 тенге с НДС, 670 718,75 тенге без НДС.
В том числе:
Строительно-монтажных работ: 751 205,00 тенге с НДС, 670 718,75 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

Решение Комиссии:
Предъявленные к комплексной проверке готовности, к приемке в эксплуатацию объект: «Прокладка ВОЛС для ТОО "ТАРЛАН САРБАЗ" по адресу: г.Алматы, мкр. Горный Гигант ул. Нурлыбаева д.8». Договор № 756-06-41 от 12.06.2019 года, СПП элемент О.19.24.001, у.н. 3119829
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость): 501 987,75 тенге с НДС, 448 203,35 тенге без НДС.
В том числе:
Строительно-монтажных работ: 501 987,75 тенге с НДС, 448 203,35 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ, В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ Табатчиков А.П.

Заместитель председателя Комиссии: _____ Ревенко В.А.

Члены комиссии: _____ Ертаев Б.Б.

_____ Ильясова А.А.

_____ Ахметжанова Э.Т.

_____ Туганбаев С.М.

_____ Ковшова С.Е.

_____ Ауельбеков Б.Ч.

_____ Тогизбаев Е.А.

_____ Убиниязов Б.У.

Представитель подрядчика: _____ Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	у.н.: 3119829

Приложение А.1
(обязательное)
Опись документов

Построенный объект: «Прокладка ВОЛС для ТОО "ТАРЛАН САРБАЗ" по адресу: г.Алматы, мкр. Горный Гигант ул. Нурлыбаева д.8»

№ формы	*Наименование документа*	*Кол-во листов*	*Номера страни*	*Примечания*
Приложение А.1	*Опись документов*	*1*	*1*	*Б*
Приложение А.4	*Перечень внесённых в проект изменений, отступлений от проектных решений и согласований к*	*1*	*1*	*Б*
Приложение А.5	*Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля рабочие чертежи*	*3*	*1-3*	*Б/Э*
Приложение А.6	*Паспорт трассы*	*1*	*1-1*	*Б*
Приложение А.12	*Протокол входного контроля строительной длины ВОК*	*1*	*1-1*	*Б*
Приложение А.13	*Протокол монтажа муфт*	*1*	*1-1*	*Б*
Приложение А.14	*Протокол измерения затухания на сварочных соединениях ОВ*	*2*	*1-2*	*Б*
Приложение А.16	*Схема распределения волокон на участке*	*1*	*1*	*Б*
Приложение А.20	*Протокол измерения длины ОВ в нарастающем порядке*	*2*	*1-2*	*Б/Э*
	Рефлектограммы измерения волокон на участке	*4*	*1-4*	*Б/Э*
Приложение А.21	*Заводские паспорта строительных длин ВОК*	*1*	*1-1*	*Б*
Приложение А.22	*Заводские паспорта и сертификаты на материалы и оборудование*	*20*	*1-20*	*Б*

Генеральный директор ТОО «Vista Project» _____ Каимов У.К.

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	у.н.: 3119829

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение Б
(обязательное)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

г.Алматы «__» _____ 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Vista Project», 050033, г.Алматы, мкр. Акбулак, ул. К. Шарипова, 103
наименование организации, юридический адрес
в лице: Генерального директора ТОО «Vista Project» Каимова Ураната Кабдильрашидовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Прокладка ВОЛС для ТОО "ТАРЛАН САРБАЗ" по адресу: г.Алматы, мкр. Горный Гигант ул. Нурлыбаева д.8»
наименование объекта
местонахождение объекта: г.Алматы, Медеуский район, мкр. Горный Гигант ул. Нурлыбаева д.8
местонахождение объекта
заказчиком, которого является: Генеральный директор РДТ «Алматытелеком» Раздыков Ш.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации;

3. Проекты (проектно-сметная документация) на строительство разработана: ЦП и С РДТ «Алматытелеком», проекты: 2311/2019
наименование проектной организации, номер проекта
Утверждены: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком»
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	портов	4	4	4	4
Прокладка ВОЛС	км	0,413	0,413	0,659	0,659

Жилые дома имеют следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: работы выполнены в соответствии с технологией и правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы, примененные при строительстве, соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 12.06.2019 года;

месяц, год

окончание работ: 28.06.2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 60 календарных дней, фактически 17 календарных дня.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проектов и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Прокладка ВОЛС для ТОО "ТАРЛАН САРБАЗ" по адресу: г.Алматы, мкр. Горный Гигант ул. Нурлыбаева д.8», Договор № 756-06-41 от 12.06.2019 года, СПП элемент О.19.24.001, у.н. 3119829

наименование объекта (комплекса)

готовыми к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Генеральный директор ТОО «Vista Project» Каимов Уранат Кабдильрашидович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ М.П.

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	у.н.: 3119829

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение В
(обязательное)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г.Алматы «__» _____ 2019г.

Технический надзор: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич, г.Алматы ул. Панфилова 72/74,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице: Жанибекова Талгата, № аттестата KZ38VJE00028807 от 29.07.2013г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании _____
№ договора и дата
по объекту: «Прокладка ВОЛС для ТОО "ТАРЛАН САРБАЗ" по адресу: г.Алматы, мкр. Горный Гигант ул. Нурлыбаева д.8»
наименование объектов
местонахождение объекта: г.Алматы, Медеуский район, мкр. Горный Гигант ул. Нурлыбаева д.8
местонахождения объектов
заказчиком, которого является: РДТ «Алматытелеком», филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «Vista Project»,
Номер лицензии №13012276 от 26.07.2018г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице:
генерального директора ТОО «Vista Project» Каимова Ураната Кабдильрашидовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 12.06.2019 года;
месяц, год
окончание работ: 28.06.2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 60 календарных дней, фактически 17 календарных дня.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): 751 205,00 тенге с НДС, 670 718,75 тенге без НДС.
Договорная стоимость: 751 205,00 тенге с НДС, 670 718,75 тенге без НДС.
В том числе:
Строительно-монтажных работ: 751 205,00 тенге с НДС, 670 718,75 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость): 501 987,75 тенге с НДС, 448 203,35 тенге без НДС.

В том числе:

Строительно-монтажных работ: 501 987,75 тенге с НДС, 448 203,35 тенге без НДС.

Материалы заказчика: 0 тенге с НДС, 0 тенге без НДС.

5. Объекты построены в соответствии с проектами (проектно-сметной документацией): ЦПиС РДТ «Алматытелеком», проекты: 2311/2019

наименование проектной организации, номер проекта

Утверждены: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком».

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены.

9. Завершенные строительством объекты обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком»:

Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата 12.07.19 М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:

Жанибеков Талгат, № аттестата KZ38VJE00028807 от 29.07.2013г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата _____ М.П.

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	у.н.: 3119829

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение Д
(обязательное)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Алматы «____» _____ 2019 года

Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич, почтовый индекс 050004, г.Алматы ул. Панфилова 72/74,
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии: от « » 2019 года, подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Vista Project», почтовый индекс 050033, г.Алматы, мкн. Акбулак, ул. К. Шарипова, 103, Генеральный директор ТОО «Vista Project» Каимов Уранат Кабдильрашидович
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от « » 2019 года, РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Жанибеков Талгат, № аттестата KZ38VJE00028807 от 29.07.2013г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от «___» _____ 2019 года, РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком»,
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: «Прокладка ВОЛС для ТОО "ТАРЛАН САРБАЗ" по адресу: г.Алматы, мкр. Горный Гигант ул. Нурлыбаева д.8»
наименование объектов
вид строительства – новое,
вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Горный Гигант ул. Нурлыбаева д.8
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной, технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____;
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проектов (проектно-сметной документации): ЦПиС РДТ «Алматытелеком», проекты: 2311/2019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденных: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком».

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 12.06.2019 года;

месяц, год

окончание работ: 28.06.2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 60 календарных дней, фактически 17 календарных дня.

3. Объект (комплекс), имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	Шт.	4	4	4	4
Прокладка ВОЛС	км	0,413	0,413	0,659	0,659

соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

12.06.2019 года, согласно Договора: № 756-06-41, согласна проекта: 2311/2019

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилые дома имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: работы выполнены в соответствии с технологией и правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы, примененные при строительстве, соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия. Прокладка ВОЛС 0,659 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено, предусмотренные проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объектов (зданий, сооружений, помещений) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): 751 205,00 тенге с НДС, 670 718,75 тенге без НДС.

Договорная стоимость: 751 205,00 тенге с НДС, 670 718,75 тенге без НДС.

В том числе:

Строительно-монтажных работ: 751 205,00 тенге с НДС, 670 718,75 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость): 501 987,75 тенге с НДС, 448 203,35 тенге без НДС.
В том числе:
Строительно-монтажных работ: 501 987,75 тенге с НДС, 448 203,35 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Прокладка ВОЛС для ТОО "ТАРЛАН САРБАЗ" по адресу: г.Алматы, мкр. Горный Гигант ул. Нурлыбаева д.8», Договор № 756-06-41 от 12.06.2019 года, СПП элемент О.19.24.001, у.н. 3119829 принять в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ 22.07.19 М.П.

Технический надзор: Жанибеков Талгат Ештаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Генеральный директор ТОО «Vista Project» Каимов Уранат Кабдильрашидович.
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.