АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с. Акжар — от «29» октября 2012 г.
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ №178 от «29» октября 2012 г.

В составе:

Председатель:

Керимкулов С.С. (Ф.И.О.) — Начальник ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Заместителя председателя:

Самуратов С.З. (Ф.И.О.) — Заместитель начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Албеков А.М. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Проектдорстрой»

Члены комиссии:

Ниетбаев Е.К. (Ф.И.О.) — Специалист отдела развития автомобильных дорог ГУ «УПТиАД Алматинской области»

Рахымбаев Б.Р. (Ф.И.О.) — Заместитель акима Балхашского района (по соглашению)

Тажыкулов Е.А. (Ф.И.О.) — Начальник ОЖКХ ПТ и АД Балхашского района (по соглашению)

Ким И.В. (Ф.И.О.) — Инспектор ОДТИ УДП ДВД Алматинской области (по соглашению)

Назарбеков А. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Сапаинжиниринг»

Сарсеков С.К. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Риголит»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО « Риголит»**

Предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Капшагай-Баканас-Караой, подъезд к с. Акжар», км 2+940 Балхашского района Алматинской области.**

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) договора №367 от «02» октября 2012 г.

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «Проектдорстрой»

(наименование проектной организации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «03» октября 2012 г.; Окончание работ «31» октября 2012 г.

6. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Капшагай-Баканас-Караой, подъезд к с. Акжар», км 2+940 Балхашского района Алматинской области.**

7. **Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:**

всего: 77 851,074 тыс. тенге;
в том числе СМР: 77 201,040 тыс. тенге;
технический надзор: 495,634 тыс. тенге;
авторский надзор: 154,400 тыс. тенге.

Фактические затраты:

всего: 68 340,159 тыс. тенге;
в том числе СМР: 67 690,125 тыс. тенге;
технический надзор: 495,634 тыс. тенге;
авторский надзор: 154,400 тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Капшагай-Баканас-Караой, подъезд к с. Акжар», км 2+940 Балхашского района Алматинской области.

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ Керимкулов С.С.
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ Самуратов С.З.
(подпись, печать)

_____ Албеков А.М.
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Ниетбаев Е.К.
(подпись, печать)

_____ Рахымбаев Б.Р.
(подпись, печать)

_____ Кажыкулов Е.А.
(подпись, печать)

_____ Ким И.В.
(подпись, печать)

_____ Назарбеков А.
(подпись, печать)

_____ Сарсеков С.К.
(подпись, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта