Наименование стройки: "Дом приемов "
Наименование объекта: "Реконструкция дворового покрытия и устройство водоотлива "
Заказчик: ТОО "DaRen"
Подрядчик ТОО "Алматысейсмозащита"

Акт выполненных работ №1 от 4 декабря 2017 г.
Договор № 13/07/2017 от 13 июля 2017 г.

	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость всего
1	Демонтаж плитняка	м2	206	10000	2060000
2	Демонтаж отмостки	м2	20	10000	200000
3	Демонтаж плитки фасадной	м2	20	10000	200000
4	Устройство разуклонки	м3	20,6	100000	2060000
5	Устройство фартука из металла	тн	2,0724	600000	1243440
6	Монтаж плитняка	м2	206	20000	4120000
7	Устройство отмостки	м2	20	30000	600000
8	Монтаж фасадной плитки	м2	20	20000	400000
9	Устройство водоотлива по ул. Тулебаева	м/п	50	40000	2000000
	ИТОГО				**12883440**
	Скидка				**1'293'440,00**
	Всего по акту				**11'590'000,00**

Диретор ТОО "Алматысейсмозащита"

_____Золотухин А.

Прораб ТОО "Алматысейсмозащита"

_____Анисимов С.Ю.

Президент ТОО "DaRen"

_____Джунусбеков Н.С.

Представитель ТОО "DaReN"

_____

Заказчик: **ТОО "DaRen@"**
Подрядчик: **ТОО "Алматысейсмозащита"**
Наименование строительства: **Реконструкция дворового покрытия по адресу: г.Алматы, Дом приемов**

Типовая межведомственная форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением Гос РК от 16.11.94 г.№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2017 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		13/07/2017	**13.07.2017**				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налоги		в том числе
	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	Из графы 1								
			СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты		Отчисл. в фонд занятости	В дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	11'590'000										
в том числе											
за весь период		11'590'000	11'590'000	11'590'000							1'241'786

ИТОГО: одиннадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девяносто шесть тенге.

Заказчик: _____ **ФИО**

Подрядчик: _____ **ФИО**