Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ N17
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «06» 08 20 14 г. **г. Талдыкорган**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «06» августа 09.02.2009г. № 3 - 80

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: председателя ***Булдыбаев Кайрат Найманбаевич*** ***заместитель акима города***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции ***Узенбаев Габиден Азатович*** ***государственный архитектурно-строительный инспектор государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля по Алматинской области»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

членов комиссии - представителей:

заказчика ***Калиев Малдыбай Молдабаевияч*** ***руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

генерального проектировщика
Миусова Надежда Петровна ***руководитель ТОО «ТалдыкорганСтройПроет»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Асимкулов Ермек Асимкулович ***руководитель РГП «Талдыкорганское управление по защите прав потребителей»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственной противопожарной службы
Бояров Рамиль Тагирович ***и.о руководителя государственного учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям города Талдыкорган»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

государственного органа социальной защиты населения
Мухаметжан Шайзада Базарбаевич ***руководитель государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ г.Талдыкорган»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

эксплуатационной организации
Калиев Малдыбай Молдабаевияч ***руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

генерального подрядчика
Боскынбаев Асамурат Нурмулданови ***генеральный директор ТОО «СурМАК»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Баулыков К.Б. – руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган»;
Шаяхметов А.К. – руководитель ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган»;
Амиров Н.К. – руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган»;
Жанибеков С.С. – начальник центра технического обслуживания местных сетей Алматинской области;
Ахимбеков М.А. – директор ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»;
Ким В.Ф. – директор ГГКП «ЖетысуВодоканал»;
Онгарбаев Б. – начальник ТК РЭС города Талдыкорган;
Акжаркенова Роза Хаджиахметовна - председатель общественного объединения инвалидов-опорников «Ерлік»;
Балтабаев Даукен Б.– тех.надзор ТОО "Жилищная служба»

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган» предъявлено к приемке в эксплуатацию **«Капитальный ремонт существующей, с устройством новой, железобетонной арычной сети в м-не «Самал» г. Талдыкорган»**

[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

по адресу: г.Талдыкорган, Алматинской области
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
Договор от « 12 » февраля 2014г. № 9-к о выполнении подрядных работ: «Капитальный ремонт существующей, с устройством новой, железобетонной арычной сети в м-не «Самал» г. Талдыкорган»
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от « 26 » февраля 2014 г. № ЗТ 15-1у-78, ГУ «Департамент ГАСК и Л по Алматинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «СурМАК»
(наименование организации)

Выполнившим 1. Земляные работы; 2.Устройство арычных лотков; 3.Устройство пешеходных переходов; Устройство трубных переездов; 5.Устройство бордюров; 6. Устройство асфальтного покрытия.
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ТалдыкорганСтройПроект»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим _____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган»**
[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **«Капитальный ремонт существующей, с устройством новой, железобетонной арычной сети в м-не «Самал» г. Талдыкорган»**

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган»** от **" 23 " декабря 2013 года № 85 н-о**

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ с апреля 2014 года ; **окончание работ август 2014 года;**
(месяц и год) *(месяц и год)*

при продолжительности строительства, 5месяцев:

по норме или по ПОС **5 месяцев; фактически 5 месяцев**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Акты на скрытые работы, 2. Журнал производства работ, 3. Исполнительные схемы 4. Сертификаты качества, 5. ПСД, РП, Заключение рабочей комиссии

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 1.Покрытие переездов - 850 м2, 2. Установка бордюров- 246 м,

3. Устройство арычных лотков – 3228м, 4. Устройство трубных переездов – 381 м, 5. Устройство шандорных заслонок - 46 шт и т.д.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены согласно проекту**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **73397,949 тыс. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **73397,949 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря ----------

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию .: ---------- **тенге,** в том числе стоимость строительно-монтажных работ .: **73397,949 тыс. тенге**

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный объект приемку **«Капитальный ремонт существующей, с устройством новой, железобетонной арычной сети в м-не «Самал» г. Талдыкорган»**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Бауыржанов К.Н.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Узенбаев Г.А.

Члены Государственной приемочной комиссии _____ Баутыков К.Б.

_____ Калиев М.М.

_____ Минсова Н.П.

_____ Шаймаров А.К.

_____ Аширов Н.К.

_____ Мукаметжан Н.Б.

_____ Асимкулов Е.А.

_____ Бояров Р.Т.

_____ Ахымбеков М.А.

_____ Ким В.Ф.

_____ Жанибеков С.С.

_____ Онгарбаев Б.

_____ Акжаркенова Р.Х.

_____ Балтабаев Д.Б.

_____ Боскынбаев А.Н.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.