Счет-фактура № 2 от 29 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью МаркСтрой Семей

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 121240011198, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская область, 071410 город Семей, улица Строительная, дом № 55,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010931, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ4578015G0133530001, в банке АО "ТЕМІРБАНК", БИК JSRBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1253 от 04.08.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, Достоевского, дом № 110

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 121240011198, Товарищество с ограниченной ответственностью МаркСтрой Семей,Республика Казахстан, Восточно Казахстанская область, 071410 город Семей, улица Строительная, дом № 55

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140001287, Товарищество с ограниченной ответственностью Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей,071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, Достоевского, дом № 110

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140001287, 071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, Достоевского, дом № 110

ИИК получателя: KZ06563F3500000052395, в банке АО "КАЗПОЧТА", БИК KPSTKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт общего имущества объекта кондаминиума расположенного по адресу г.Семей ул Иртышская 9	тенге	1	3 014 493,00	3 014 493,00	12%	361 739,00	3 376 232,00		
Всего по счету:					**3 014 493,00**		**361 739,00**	**3 376 232,00**		

Кукеев М. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

руководитель Кукеев М.Ж.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей,071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, Достоевского, дом № 110, тел.: (8 7222) 77-40-15,63-64-58**	**031140001287**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью МаркСтрой Семей,Республика Казахстан, Восточно Казахстанская область, 071410 город Семей, улица Строительная, дом № 55, тел.: (87232) 35-39-63**	**121240011198**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 1253 от 04.08.2014 года	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	**29.10.2014**	**01.10.2014**	**29.10.2014**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	капитальный ремонт общего имущества объекта кондаминиума расположенного по адресу г.Семей ул Иртышская 9		тенге	1	3 376 232,00	3 376 232,00
			Итого	1	x	3 376 232,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

Приложение: Перечень документации _____
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Сторона 2. ПКСК "15МКР дом 15"
Сторона 1.Специализированная уполномоченная организация по реализации Программы модернизации ЖКХ РК
ТОО"Многоотрослевое эксплуатационное предприятие г.Семей"
Сторона 4.Подрядчик: ТОО "Марк Строй Семей"
Наименование объекта **Капитальный ремонт жилого дома по ул Иртышская дом 9 в г.Семей ВКО**
Договор:№1253 от04.08.2014года

Справка №2
о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту жилого дома по ул Иртышская дом 9 в г.Семей ВКО
за октябрь месяц 2014год

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт Ф2 в №1 (без НДС)	11 034 320	3 014 493
2	НДС 12%	1 324 118	361 739
3	**Итого с НДС**	**12 358 438**	**3 376 232**
4	Аванс	6 846 000	923 518
5	**Всего к оплате:**	**5 512 438**	**2 452 714**

Сторона2.Заказчик:
Управляющая ПКСК"15 МКР дом15"
_____ Н.Г.Абдрахманова

Сторона 4.Подрядчик
Директор ТОО "Марк Строй Семей"
_____ М.Ж. Кукеев

Сторона 1.Специализированная уполномоченная организация по реализации Программы модернизации ЖКХ РК
Директор ТОО "МЭПС"
_____ **С.О Тукеев**

Сторона 2. ПКСК "15МКР дом 15"
Сторона 1.Специализированная уполномоченная организация по реализации Программы модернизации ЖКХ РК
ТОО"Многоотрослевое эксплуатационное предприятие г.Семей"
Сторона 4.Подрядчик: ТОО "Марк Строй Семей"
Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома по ул Иртышская дом 9 в г.Семей ВКО
Договор:№1253 от04.08.2014года

Справка
о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту жилого дома по ул Иртышская дом 9 в г.Семей ВКО
за октябрь месяц 2014год

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	Всего 3	Всего 4
1	Акт Ф2 в №1 (без НДС)	11 034 320	3 014 493
2	НДС 12%	1 324 118	361 739
3	**Итого с НДС**	**12 358 438**	**3 376 232**
4	Аванс 30%	2 694 662	0
5	**Всего к оплате:**	**9 663 776**	**3 376 232**

Сторона2.Заказчик:
Управляющая ПКСК"15 МКР дом15"
_____ Н.Г.Абдрахманова

Сторона 1.Специализированная у уполномоченная организация по реализации Программы модернизации ЖКХ РК
Директор ТОО "МЭПС"
_____ С.О.Кукеев

Сторона 4. Подрядчик
Директор ТОО "Марк Строй Семей"
_____ М.Ж. Кукеев

Технадзор
ИП "Айкимбаев Даулеткалий Жунусович"
_____ Д.Ж.Айкимбаев

Сторона2.Заказчик:ПКСК "15 МКР дом 15"
Сторона 1.Специализированная уполномоченная организация по реализации Программы модернизации ЖКХ РК
ТОО"Многоотрослевое эксплуатационное предприятие г.Семей"
Сторона 4.Подрядчик: ТОО "МаркСтрой Семей"
Наименование объекта:Капитальный ремонт жилого дома по ул Иртышская дом 9 в г.Семей ВКО
Договор:№ 1253 от 04.08.2014года

АКТ №2 от 24 октября20[redacted]

по объекту:Капитальный ремонт жилого дома по ул Иртышская дом 9 в г.Семей ВКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость [redacted]		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, ч, рабочих-строителей	чел
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
10	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода	56	295,60	3,80	16554	213	10658	1,32	74
		отверст		210,85	0,61	11808	34	90	--	--
20	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровли из Унифлекса в три слоя								
			955	74,60	34,24	71243	32699	54403	0,23	220
		м2		40,37	12,82	38553	12243	107,1	0,05	48
21	СПРайс лист	Унифлекс нижний ЭПП слой	1618,5	227	--	367400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРайс лист	Унифлекс верхний ЭКП слой	1647,4	262	--	431619	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий кровли к парапетам и вентиляционным шахтам из Унифлекса								
		м	211,73	377,40	4,66	79907	987	10606	0,27	57
26	СПРайс лист	Унифлекс нижний ЭПП слой		45,02	1,75	9532	371	107,1	0,01	2
		м2	35,8	227	--	8127	--	--	--	--
27	СПРайс лист	Унифлекс верхний ЭКП слой		--	--	--	--	--	--	--
		м2	36,46	262	--	9553	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ1:	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			984402	33899	75667		351
		Раздел 4.Наружные работы				59893	12648			50
70	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	12,6	27,1	--	341	--	--	--	--
71	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		--	--	--	--	--	--	--
		т	12,6	45	--	567	--	102	0,19	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	9	--	113	--	90	--	--
			Тенге			908		102		22
		по техническому решению				113				
		Раздел 2 Включаемые виды работ.								
1	Е0116-10-5	Установка стальных водосточных труб диам. 100 мм								
		м	48	1265,53	26,00	60745	1248	9819	0,83	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	150,08	9,74	7204	468	128	0,04	2
						60745	1248	9819		40
			Тенге			7204	468			2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1046056	35147	85588		413
			Тенге			67211	13115			
		Накладные								
		Итого,в том числе:						85588		
		СМР						1131644		
								1131644		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование						0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						67899		
		Итого						1199543		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%						20392		
		Затраты за выслугу лет 1%						11995		
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%						4798		
		Итого по смете в базовых ценах 2001г.						1236728		
		Итого по смете в текущих ценах 2014года(К=2,38968)						2955385		
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%						59108		
		Сметная стоимость в текущих уровнях цен,в том числе:						3014493		
		СМР						3014493		
		Оборудование						0		
		ИТОГО						3014493		
		НДС 12%						361739		
		Всего Стоимость строительства						3376232		

Сторона2.Заказчик:
Управляющая ПКСК"15МКР дом 15"

_____ Н.Г.Абдрахманова

Технадзор:
ИП «Айкимбаев Даулеткалий Жунусович»

_____Д .Ж.Айкимбаев

Сторона 4.Подрядчик
Директор ТОО "Марк Строй Семей"

_____М.Ж. Кукеев

Сторона 1.Специализированная уполномоченная организация по реализации Программы модернизации ЖКХ РК
Директор ТОО "МЭПС"

_____ С.О.Тукеев

Члены комиссии:
кв.12_____ Демидова Л.И.

кв.68_____Брикун В.И.

кв69_____ПаскинВ.В.

кв.70_____Доскельдин М.О

кв.76_____Эйферт В.Г.

Расценки проверил! Гз-
гл. инж.