Подп

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	у.н.: 3164956

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 988-01-01.2 « 12.09. 2019 ж.
Для БШС үшін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____ Раздыков Ш.П.
«____» _____ 2019г.

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение А
(обязательное)

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком» о готовности к приемке построенного объекта:

«Прокладка ВОЛС для ТОО "Первое кредитное бюро" по адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы 135» в эксплуатацию

г.Алматы «25» 10 2019 года

Комиссия, назначенная генеральным директором РДТ «Алматытелеком» Раздыковым Ш.П. приказом №913/п от «06» сентября 2019 года в составе:
Председатель Комиссии (ответственный представитель Заказчика): Табатчиков А.П. - Директор ТУМС РДТ «Алматытелеком».
Заместитель председателя Комиссии: Ревенко В.А. – заместитель директора ТУМС по развитию сетей телекоммуникаций РДТ «Алматытелеком».
Члены Комиссии:
Ертаев Б.Б. – технический контролер СВТК,
Ильясова А.А. – главный бухгалтер,
Ахметжанова Э.Т. – начальник ОЭСТ СЭиРСТ,
Туганбаев С.М. – начальник ЦТО МС «Алматы»,
Ковшова С.Е. – начальник ЦТУиП,
Ауельбеков Б.Ч. – начальник ЦПиС,
Тогизбаев Е.А. – начальник ОКРиС, ЦПиС,
Мукушев М.Б. - начальник КЦ «Солтустик» ЦТО МС «Алматы»,
Представитель подрядчика: Каимов У.К.- генеральный директор ТОО «Vista Project».
УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком ТОО «Vista Project», предъявлены к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект: «Прокладка ВОЛС для ТОО "Первое кредитное бюро" по адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы 135».
2. Строительство произведено на основании ПР № 4 от 28.08.2019г.
3. Строительство осуществлялось подрядчиком: ТОО «Vista Project» по Договору № 988-01-01.2 от 12.09.2019 года, выполнившим работы по строительству и прокладке линий связи:
1) Прокладку оптического кабеля
2) Монтаж сущ.оптической муфты
3) Установку ОПСп
4) Монтаж закладных устройств.
4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ЦП и С РДТ «Алматытелеком».
5. Строительство осуществлялось по проекту: 2318/2019
6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждены: Генеральным директором РДТ «Алматытелеком»
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28.09.2019 года
окончание работ 25.10.2019 года
при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 60 календарных дней, фактически 28 календарных дней.

Решение Комиссии:

Предъявленные к комплексной проверке готовности, к приемке в эксплуатацию объект: «Прокладка ВОЛС для ТОО "Первое кредитное бюро" по адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы 135». Договор № 988-01-01.2 от 12.09.2019 года, СПП элемент О.19.24.001, у.н. 3164956

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость): 346 577,34 тенге с НДС, 309 444,05 тенге без НДС.

В том числе:

Строительно-монтажных работ: 346 577,34 тенге с НДС, 309 444,05 тенге без НДС.

Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ, В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ Табатчиков А.П.

Заместитель председателя Комиссии: _____ Ревенко В.А.

Члены комиссии: _____ Ертаев Б.Б.

_____ Ильясова А.А.

_____ Ахметжанова Э.Т.

_____ Туганбаев С.М.

_____ Ковшова С.Е.

_____ Ауельбеков Б.Ч.

_____ Тогизбаев Е.А.

_____ Мукушев М.Б.

Представитель подрядчика: _____ Каимов У.К.

Vista Project

Приложение А.1
(обязательное)
Опись документов

Построенный объект: «Прокладка ВОЛС для ТОО "Первое кредитное бюро" по адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы 135»

№ формы	*Наименование документа*	*Кол-во листов*	*Номера страниц*	*Примечания*
Приложение А.1	*Опись документов*	*1*	*1*	*Б*
Приложение А.4	*Перечень внесённых в проект изменений, отступлений от проектных решений и согласований к ним*	*1*	*1*	*Б*
Приложение А.5	*Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля*	*3*	*1-3*	*Б/Э*
Приложение А.6	*Паспорт трассы*	*1*	*1-1*	*Б*
Приложение А.12	*Протокол входного контроля строительной длины ВОК*	*1*	*1-1*	*Б*
Приложение А.13	*Протокол монтажа муфт*	*1*	*1-1*	*Б*
Приложение А.14	*Протокол измерения затухания на сварочных соединениях ОВ*	*2*	*1-2*	*Б*
Приложение А.16	*Схема распределения волокон на участке*	*1*	*1*	*Б*
Приложение А.20	*Протокол измерения длины ОВ в нарастающем порядке*	*2*	*1-2*	*Б/Э*
	Рефлектограммы измерения волокон на участке	*4*	*1-4*	*Б/Э*
Приложение А.21	*Заводские паспорта строительных длин ВОК*	*2*	*1-2*	*Б*
Приложение А.22	*Заводские паспорта и сертификаты на материалы и оборудование*	*20*	*1-20*	*Б*

Генеральный директор ТОО «Vista Project» _____ Каимов У.К.

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	у.н.: 3164956

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение Б
(обязательное)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

г.Алматы «__» _____ 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Vista Project», 050033, г.Алматы, мкр. Акбулак, ул. К. Шарипова, 103
наименование организации, юридический адрес
в лице: Генерального директора ТОО «Vista Project» Каимова Ураната Кабдильрашидовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Прокладка ВОЛС для ТОО "Первое кредитное бюро" по адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы 135»
наименование объекта
местонахождение объекта: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жибек Жолы 135
местонахождение объекта
заказчиком, которого является: Генеральный директор РДТ «Алматытелеком» Раздыков Ш.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации;

3. Проекты (проектно-сметная документация) на строительство разработана: ЦП и С РДТ «Алматытелеком», проект: 2318/2019
наименование проектной организации, номер проекта
Утвержден: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком»
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	шт.	4	4	4	4
Прокладка ВОЛС	км	0,226	0,226	0,224	0,224

Жилые дома имеют следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: работы выполнены, в соответствии с технологией и правилами

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	у.н.: 3164956

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение В
(обязательное)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г.Алматы «__» _____ 2019г.

Технический надзор: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич, г.Алматы ул. Панфилова 72/74,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице: Жанибекова Талгата, № аттестата KZ38VJE00028807 от 29.07.2013г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании _____
№ договора и дата
по объекту: «Прокладка ВОЛС для ТОО "Первое кредитное бюро" по адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы 135»
наименование объектов
местонахождение объекта: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жибек Жолы 135
местонахождения объектов
заказчиком, которого является: РДТ «Алматытелеком», филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «Vista Project», Номер лицензии №13012276 от 26.07.2018г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице:
генерального директора ТОО «Vista Project» Каимова Ураната Кабдильрашидовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 28.09.2019 года;
месяц, год
окончание работ: 25.10.2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 60 календарных дней, фактически 28 календарных дней.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): 347 697,00 тенге с НДС, 310 443,75 тенге без НДС.
Договорная стоимость: 347 697,00 тенге с НДС, 310 443,75 тенге без НДС.
В том числе:
Строительно-монтажных работ: 347 697,00 тенге с НДС, 310 443,75 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость): 346 577,34 тенге с НДС, 309 444,05 тенге без НДС.

Приложение Д
(обязательное)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Алматы «____» _____ 2019 года

Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич, почтовый индекс 050004, г.Алматы ул. Панфилова 72/74,

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от « » 2019 года, подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Vista Project», почтовый индекс 050033, г.Алматы, мкн. Акбулак, ул. К. Шарипова, 103, Генеральный директор ТОО «Vista Project» Каимов Уранат Кабдильрашидович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от « » 2019 года, РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Жанибеков Талгат, № аттестата KZ38VJE00028807 от 29.07.2013г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от «___» _____ 2019 года, РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком»,

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: «Прокладка ВОЛС для ТОО "Первое кредитное бюро" по адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы 135»

наименование объектов

вид строительства – новое,

вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жибек Жолы 135

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной, технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____;

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проектов (проектно-сметной документации): ЦПиС РДТ «Алматытелеком», проект: 2318/2019

наименование проектной организации, номер проекта

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость): 346 577,34 тенге с НДС, 309 444,05 тенге без НДС.
В том числе:
Строительно-монтажных работ: 346 577,34 тенге с НДС, 309 444,05 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Прокладка ВОЛС для ТОО "Первое кредитное бюро" по адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы 135», Договор № 988-01-01.2 от 12.09.2019 года, СПП элемент О.19.24.001, у.н. 3164956 принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор: Жанибеков Талгат Ештаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта_____ М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Генеральный директор ТОО «Vista Project» Каимов Уранат Кабдильрашидович.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.