ДОГОВОР №09 от 28.02.2013г. ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район,п.Киевка

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство скотомогильника

А К Т №2

приемки выполненных работ по строительству скотомогильника п.Киевка Нуринского района
за июль месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	171,328 м3	134,1	-	22975	-	25962	0,97	167						
				134,1	-	22975	-	113	-	-						
2	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	850 м3	6,48	6,48	5508	5508	1734	-	-						
				-	2,1	-	1788	97	0,01	7						
3	Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	850 м3	3,2	3,2	2720	2720	856	-	-						
				-	1,04	-	883	97	-	3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31202	8227			167						
			Тенге			22975	2671			10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25646	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29929	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29929	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
4	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,968	2254,27	100,89	8945	400	759	0,85	3
				123,75	38,25	491	152	118	0,18	1
		м3								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,1426	40097,59	339,59	5718	48	27	0,58	-
		т		-	140,94	-	20	133	0,58	-
6	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	27,3	11626,58	954,99	317406	26071	40301	6,51	178
				1075,5	330,44	29361	9021	105	1,34	37
		м3								
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,3	134	-	3658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С12041-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	1,41	58500	-	82485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	0,3018	59800	-	18048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			436259	26520			181

			Тенге			29852	9193			37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436259	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39045	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100533	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			238630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6163	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			505987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45208	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			505987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45208	-		-
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНОЕ								
10	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,319365	154200	-	49246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49246	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49246	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49246	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2955	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52201	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52201	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗДЕЛКИ								
11	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,655	11000	-	7205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7205	-			-
			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7205	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7205	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7637	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7637	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. НАВЕС								
12	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм м	11,4	1060 -	- -	12084 -	- -	- -	- -	- -
13	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,502624	154400 -	- -	77605 -	- -	- -	- -	- -
14	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	28,2	896 -	- -	25267 -	- -	- -	- -	- -
15	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм т	0,0027	604700 -	- -	1633 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге --- Тенге			116589 - -	- -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26900	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26900	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1614	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28514	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77605	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77605	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82261	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12084	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12084	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			725	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12809	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			123584	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДЕНИЕ								
16	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	42,5	714 -	- -	30345 -	- -	- -	- -	- -
17	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,5124	59200 -	- -	30334 -	- -	- -	- -	- -
18	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм м2	102,96	187 -	- -	19254 -	- -	- -	- -	- -
19	С11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм кг	8,9936	36 -	- -	324 -	- -	- -	- -	- -
20	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания т	0,12912	120300 -	- -	15533 -	- -	- -	- -	- -
21	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,01	149300 -	- -	1493 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге ---- Тенге			97283 --------- -	- --------- -		--------- -	- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51404	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51404	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3084	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54489	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15533	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15533	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16465	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30345	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30345	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1821	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32166	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			103119	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			737784	34747			348
			----			---	---			---
			Тенге			52827	11864			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			552971	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64691	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			178837	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			245835	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10446	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			659967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		430
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75137	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			142384	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142384	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			150927	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42429	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42429	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44975	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			855869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		430
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75137	-		-
		Временные здания и сооружения 1,6%				13694				
		Возврат материалов 15%				2054				
		Итого				869563				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,64%				22956				
		Затраты на выслугу лет 1%				8696				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				3478				
		Итого				904693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переход в цены 2012 года К= 2,08774				1888764				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				37775				
		Итого				1926539				
		НДС 12%				231185				
		Итого				2157724				

СДАЛ:

Директор ТОО “ЭЛОИМ-ЛТД”

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

_____ Н. Калиев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Переход в цены 2012 года К= 2,08774	1888764
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	37775
Итого	1926539
НДС 12%	231185
Итого	2157724

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района»

Н. Калиев