Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "_28_" _ноября_ 20_14_ г.

Актюбинская область Каргалинский район с.Бадамша ул.М. Ауезова и Ш. Уалиханов
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (*распоряжением акима Каргалинского района.*) от "_26_" _ноября_ 2014 г. № _____
Акимат Каргалинского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) *Макаш Хабит Олжагереевич –заместитель акима Каргалинского района*
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля *Примбетов Бердияр Автаевич - директор ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика *Досмухамбетов Радик –и.о. руководителя ГУ «Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации *Атеев Санат Турсынович – и.о. руководителя ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно –коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика *Абилкаиров Досым Ниязович - директор ТОО «Автэко»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) *Мухамедьяров Асылбек Айдаралиевич – директор ТОО «АктобеГенСтрой»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора *Муратов Ерлан Буркитович – руководитель Каргалинского районного управления по защите прав потребителей* _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы *Ахметов Ауесхан Оразгелдиевич-руководитель ОЧС Каргалинского района* _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора *Батталов Сакен Тельманович –индивидуальный предприниматель, технадзор* _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шуиншалиев Асланбек Серикович –аким Бадамшинского сельского округа.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ГУ «Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»* _____
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *«Реконструкция линии электропередачи по улице М. Ауезова и Ш. Уалиханова в с. Бадамша Каргалинского района»* _____
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Актюбинская область Каргалинский район с.Бадамша ул. М.Ауезова и Ш. Уалиханова* _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "*11*" *01* 20*13* г. № *5*
Акимат сельского округа Бадамша _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "__" *октября* 2014 г. № _____
ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Автэко»*
(наименование организации)

выполнившим *Реконструкция линии электропередачи по ул. М.Ауезова и Ш. Уалиханова жилого частного сектора с наружным освещением (Демонтажные работы,электроснабжение ВЛ-0,4кВ, электроосвещение, заземление)*
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
_____
_____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «АктобеГенСтрой»*
(наименование организации)

выполнившим *РП «Реконструкция линия электропередачи по ул. М.Ауезова и*

Ш.Уалиханова в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области» (смета, чертежи, пояснительная записка)

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

_____

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *06-ГСЛ № 13003522, Инв. №150 СД*

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»*

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "*19*" *08* 20*13* г. № *48*.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь, 2014г.* ;

(месяц, год)

окончание работ *ноябрь, 2014г.* ;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства *3 месяц* ;

фактически *1 месяц* .

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *рабочий проект, сметная документация, акты выполненных работ, договор, сертификаты исполнительно-технические документаций (акты, сертификаты, схемы, протокала).*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность линии ВЛ-0,4 кВ.	м	*1993*	*1993*	*1993*	*1993*
Опора ВЛИ-0,4кВ	*шт.*	*36*	*36*	*36*	*36*

Светильники для уличного освещения	*шт.*	*22*	*22*	*22*	*22*

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Подрядчиком выполнен демонтаж деревянных опор ВЛ-0,4кВ. Взамен установлен опоры на жВЛИ-0,4кВ с отдельным проводом для освещения.* Материалы: *одностоечные ж/б опоры, стойки вибрированные СВ-105,. Провод СИП -4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005, светильники ЖКУ 03-250-001-У, зажимы, кронштейны.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды выполнен согласно нормативными документациями*

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего *10407,995* тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *7539,358* тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в

эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) *одностоечные ж/б опоры, стойки вибрированные СВ-105, Провод СИП -4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005, светильники ЖКУ 03-250-001-У, зажимы, кронштейны.*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *«Реконструкция линии электропередачи по улице М. Ауезова и Ш. Уалиханова в с. Бадамша Каргалинского района»*

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Мақаш Х.О. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Примбетов Б.А. _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Досмухамбетов Р. _____

Мухамедьяров А.А. _____

Абилкаиров Д. Н. _____

Муратов Е. Б. _____

Ахметов А.О. _____

Атеев С. Т. _____

Батталов С. Т. _____

Шуиншалиев А.С. _____