Подр

Организация: ГЦТ «Алматытелеком»	БИН	970941000711

«Қазақтелеком» ААҚ филиалы
«Алматытелеком» ҚТО заң бөлімі
Юридический отдел ГЦТ «Алматытелеком»
филиал АО «Казахтелеком»
№ 740 «08» 10 2015 ж/г.
для заверения без МЕ ушін
қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ГЦТ «Алматытелеком»
_____ Раздыков Ш.П.
«02» 12 2015г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Алматы **«___» _____ 2015г.**

Приемочная комиссия, назначенная ГЦТ «Алматытелеком» Приказом №1199 от 08.10.2015г. в составе:

Председатель комиссии: - Табатчиков А.П. – заместитель Генерального директора - Технический директор;

Члены комиссии:

Ревенко В.А. – заместитель Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций;
Ертаев Б.Б. – технический контролер отдела внутреннего контроля (далее ОВК);
Тулеуов Р.Е. – финансовый контролер отдела внутреннего контроля (ОВК);
Ильясова А.А – главный бухгалтер;
Топетов Б.А.- начальник Центра технического обслуживания линейно-кабельных сооружений (далее ЦТО ЛКС);
Ковшова С.Е. – начальник Центра технического учета и паспортизации (далее ЦТУиП);
Петренко Д.Ю. – и.о. начальника отдела эксплуатации сетей телекоммуникаций Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций (далее ОЭСТ СЭиРСТ);
Ниетов Т.А. – начальник Центра проектирования и строительства (далее ЦПиС);
Тогизбаев Е.А. – начальник Отдела капительного ремонта и строительства (далее ОКРиС) ЦПиС;
Убиниязов Б.У. – начальник Центра обслуживания кабельных линий сети абонентского доступа «Оңтүстік»;

Представитель подрядчика:
Майкотова А.М. – Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD»;

Руководствуясь настоящими Правилами и программами приемки линейных сооружений, (см. раздел 5 настоящих Правил),
УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссии (совместно с Подрядчиком) ТОО «NCS Logistic LTD» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Развитие широкополосного доступа в г. Алматы. Строительство сетей FTTH в ЖД по адресу: мкр. Самал-3. 1 очередь.»**. СПП элемент I.15.TDE.22.001/02, с/г 6/70147, у.н.2528037.

2. Строительство осуществлено на основании: распоряжения на открытие финансирования РОФ №614 от 19.08.2015г.

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD», Договор №740 от 08.10.2015г. СПП элемент I.15.TDE.22.001/02, с/г 6/70147, у.н.2528037.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ЦПиС ГЦТ Алматытелеком». Заказ №1696/2015.

5. Исходные данные для проектирования выданы ГЦТ «Алматытелеком».

6. Проектно-сметная документация утверждена Генеральным директором ГЦТ «Алматытелеком».

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки с 02.11.2015г. по 25.11.2015г.

8. Приемочной комиссии представлена (в соответствии с п.п. 4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил) следующая документация: исполнительные схемы, протоколы измерений, технический отчет.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке (ведомость передачи оборудования).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные Проектом, выполнены.

11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

12. Договорная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 5 281 648,00 тенге с учетом НДС.

В том числе:

- материалов Заказчика без НДС – 422 176,78 тенге,

- материалов Заказчика с НДС – 472 838,00 тенге,

- строительно-монтажных работ – 4 808 810,00 тенге.

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: 4 921 597,89 тенге с учетом НДС.

В том числе:

- материалов Заказчика без НДС – 371 313,19 тенге,

- материалов Заказчика с НДС – 415 870,77 тенге,

- строительно-монтажных работ – 4 505 727,11 тенге.

14. На основание осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с сопутствующей документацией дана оценка – хорошо.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Объект **«Развитие широкополосного доступа в г. Алматы. Строительство сетей FTTH в ЖД по адресу: мкр. Самал-3. 1 очередь.»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____ А.П. Табатчиков

Члены приемочной комиссии:

_____ В.А. Ревенко

_____ Б.Б. Ертаев

_____ Р.Е. Тулеуов

_____ А.А. Ильясова

_____ Б.А Топетов

_____ С.Е. Ковшова

_____ Д.Ю. Петренко

_____ Т.А. Ниетов

_____ Е.А. Тогизбаев

_____ Б.У. Убиниязов

Представитель подрядчика: М.П. _____ А.М. Майкотова