АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВО РАБОТ НА СООТВЕТСТВИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАРЫМСАКСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ КЕРБУЛАКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

с. Сарыозек 25 ноября 2016 г.

Председатель комиссии:

Балхашева Н.М. – Руководитель ГУ «Отдел образования Кербулакского района».

Члены комиссии:

Балгимбаева Г.И. – Директор Карымсакской средней школы.

Базаров Ж. – Директор ТОО «KazCentexGroup»

1. Генеральным подрядчиком ТОО «KazCentexGroup» предъявлено к приемке в эксплуатацию объект: **«Текущий ремонт Карымсакской средней школы ГУ Кербулакского района Алматинской области».**

2. Ремонтные работы осуществлялись подрядчиком ТОО «KazCentexGroup», выполнившим ремонт по объекту **«Текущий ремонт Карымсакской средней школы ГУ Кербулакского района Алматинской области».**

3. Ремонтные работы осуществлялись по сметной документации **«Текущий ремонт Карымсакской средней школы ГУ Кербулакского района Алматинской области».**

4. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
Начало работ октябрь 2016 года, окончание 30 ноября 2016 года.

5. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту если таковые имеются.

6. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет всего – 7 500 000 тенге, по договору на СМР – 7 274 999,20 тенге.

Решение приемочной комиссии – **«Текущий ремонт Карымсакской средней школы ГУ Кербулакского района Алматинской области»** считать принятым от подрядчика.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:

Руководитель ГУ «Отдел образования Кербулакского района» Балхашева Н.М.

Члены комиссии:

Директор Карымсакской средней школы Балгимбаева Г.И.

Директор ТОО «KazCentexGroup» Базаров Ж.Ж.