Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на 22 июня 2015 года

Подрядчик: РСПУ ЖФ РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Субподрядчик: ТОО "АрМаНұр"
Договор №10 от 11.06.2015г.

Наименование и адрес объекта строительства: "Строительство административного здания, склада ангарного типа, КПП филиала ОДСП "Арал" в пос. Тасбугет г.Кызылорда"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплекс	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство административного	10 514,341	10 514,341							10 514,341
	В т.ч. НДС	1 126,537	1 126,537							1 126,537
	оплате:	**10 514,341**	**10 514,341**							**10 514,341**

Подрядчик: РСПУ ЖФ РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Сарпаев Б.Б.

Субподрядчик: ТОО "АрМаНұр"
Байганова А.М.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 года

Подрядчик: РСПУ Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Субподрядчик: ТОО "АрМаНур"
Договор №10 от 11.06.2015г.
Наименование и адрес объекта строительства: "Строительство административного здания, склада ангарного типа, КПП филиала ОДСП "Арал" в пос. Тасбугет г.Кызылорда"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство административного здания, склада ангарного типа, КПП филиала ОДСП "Арал" в пос. Тасбугет г.Кызылорда"	32 212 290	32 212 290							21 697 949
	В том числе НДС	3 451 317	3 451 317							2 324 780
	Всего к оплате:	**32 212 290**	**32 212 290**							**21 697 949**

Подрядчик:
РСПУ Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК

_____ **Абдраимов А.О.**

м.п.

Субподрядчик:
ТОО "АрМаНур"

_____ **Байганова А.М.**

м.п.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

Подрядчик: РСПУ Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Субподрядчик: ТОО "АрМаНур"
Договор №10 от 11.06.2015г.
Наименование и адрес объекта строительства: "Строительство административного здания, склада ангарного типа, КПП филиала ОДСП "Арал" в пос. Тасбугет г.Кызылорда"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство административного здания, склада ангарного типа, КПП филиала ОДСП "Арал" в пос. Тасбугет г.Кызылорда"	68 851 841	68 851 841							36 639 551
	В том числе НДС	7 376 983	7 376 983							3 925 666
	Всего к оплате:	**68 851 841**	**68 851 841**							**36 639 551**

Подрядчик:
РСПУ Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК

Абдраимов А.О.
м.п.

Субподрядчик:
ТОО "АрМаНур"

Байганова А.М.
м.п.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

Подрядчик: РСПУ Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Субподрядчик: ТОО "АрМаНур"
Договор №10 от 11.06.2015г.
Наименование и адрес объекта строительства: "Строительство административного здания, склада ангарного типа, КПП филиала ОДСП "Арал" в пос. Тасбугет г.Кызылорда"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство административного здания, склада ангарного типа, КПП филиала ОДСП "Арал" в пос. Тасбугет г.Кызылорда"	135 876 532	135 876 532							67 024 691
	В том числе НДС	14 558 200	14 558 200							7 181 217
	Всего к оплате:	**135 876 532**	**135 876 532**							**67 024 691**

Подрядчик:
РСПУ Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК

Абдраимов А.О.

М.П.

Субподрядчик:
ТОО "АрМаНур"

Байганова А.М.

М.П.