А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Дополнительное соглашение № 1 от 03.08.2018 г. к Договору № А18-238-00 от 11.07.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от площадки УМ-1 "ЗАПАД" до площадки манифольда М-316 (УКПГ)"*

Сумма договорной цены: **231 408 814,66 тенге**
Выполнено до: 231 309 929,85тенге
Выполнено за месяц: **сентябрь 2019 г.** **98 884,81 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п		Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
		РАСШИРЕНИЕ КОЛЛЕКТОРА НА УМ-1				
36		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	5,00	1602,48	8 012,40
37		ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60ММ	М	5,00	6440,64	32 203,21
44		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	30,00	1602,48	48 074,40
		ИТОГО:				**88 290,01**
		НДС 12%				10 594,80
		ВСЕГО:				**98 884,81**

МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА

	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
1140000944	Прокладка	ШТ	7	3 346,65	23 426,58
1140002181	Муфта ремонтная 8" (ID=190мм)	ШТ	1	589 223,97	589 223,97
1140002190	Регулятор температуры/220В	ШТ	1	71 070,34	71 070,34
1140002191	Набор клея Easy Fit	ШТ	55	7 427,70	408 523,67
1140002870	Лента тефлоновая (12м*25мм*0,08мм)	РУЛ	16	1 743,45	27 895,20
1140002894	Фланец 8" ASA 600 (муфта)	ШТ	2	133 815,30	267 630,59
1140003691	Клапан обратный 8" 600#ANSI,TBA,STELLITE	ШТ	2	2 516 162,24	5 032 324,48
1140005594	Прокладка 8" 600RF □ASME B16.20	ШТ	7	6 359,03	44 513,20
1140010735	Труба 8"полной длины L=30фт.вн.диам=7,83	ШТ	3	447 551,55	1 342 654,66

	ИТОГО:				**7 807 262,69**

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"_____

"_____"_____2019 г.

Ген. директор _____ Кондопуло Н.И.

Нач. ПТО _____Кравченко Л.А.