Утверждаю
Начальник ЦТО ЛКС
_____Топетов Б.А..
«_3_»_января_2013 ___ г.

А К Т ПРИЁМКИ
Выполненных работ на основании Договора №1578 от 16.11.2012.

г.Алматы "3" января 2013 __г.
комиссия в составе:

от ГЦТ «Алматытелеком»: **начальник ЦОК и ВЛСТС Ювашев С.Р., начальник группы ВОЛС и ЭУ FTTH Курилов В.В, инженер ЦТУиП ГТУ МСС Жеронкина Л.А., начальник ЦОЛАД «Оңтүстік» Баймырзаев М.С., инженер УТН ЦОЛАД «Оңтүстік» Бокашев Е.М., инженер ЦТУиП ГТУ МСС Заманбеков Д.А., инженер ОКРС Тогизбаев Е.А.**
от ТОО «NCS Logistic LTD»: **нач. участка Касаинов Д.У.**

Действующая на основании: **Договора №1578 от 16.11.2012.**

Произвела освидетельствование работ выполненных ТОО «NCS Logistic LTD» по объекту:
Лот №4 Строительство сети GPON для ЖД по адресу: п.Бутаковка, ул.Райымбека, 78.
PON262/32 ОК-8, PON262/34 ОК-8, PON 262/34/1 ОК-4

предъявлены документы: ***Справка об освидетельствовании и готовности к приемке объекта, исполнительная документация, протоколы измерений.***

№п/п	Наименование объёма выполненных работ	Ед.изм	Намечено по плану	выполнено
1	***Монтаж муфты оптической***	*шт*	*7*	*7*
2	***Монтаж ОРК 1х8***	*шт*	*1*	*1*
3	***Монтаж кабеля оптического ОК-8 по кабельной канализации***	*м*	*1634*	*1634*
4	***Монтаж кабеля оптического ОК-4 по кабельной канализации***	*м*	*20*	*20*
5.	***Монтаж кабеля оптического ОК-4 по зданию***	*м*	*35*	*35*
5	***Монтаж кабеля оптического ОК-8 по столбам***	*м*	*2681*	*2681*

Замечания дефекты и недоделки: ***Устранены*** Окольцовка ОК по факту: М 262/32, М 262/34 и М262/34/1

Оценка выполненных работ: ***Работы выполнены в соответствии с проектом и СниП.***

Предложения комиссии: ***принять в эксплуатацию***

Подписи:

_____Ювашев С.Р.
_____Курилов В.В
_____Жеронкина Л.А.
_____Баймырзаев М.С
_____Бокашев Е.М.
_____Заманбеков Д.А.
_____Тогизбаев Е.А.
_____Касаинов Д.У.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі NCS Logistic LTD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

СПРАВКА

Об освидетельствовании и готовности к приемке объекта: Лот №4 Строительство сети GPON для ЖД по адресу: п.Бутаковка, ул.Райымбека, 78. Договор строительного подряда №1578 от 16.11.2012.

«3» января 2013г. г. Алматы

Составлена комиссией

от ГЦТ «Алматытелеком»: **начальник ЦОК и ВЛСТС Ювашев С.Р., начальник группы ВОЛС и ЭУ FTTH Курилов В.В, инженер ЦТУиП ГТУ МСС Жеронкина Л.А., начальник ЦОЛАД «Оңтүстік» Баймырзаев М.С., инженер УТН ЦОЛАД «Оңтүстік» Бокашев Е.М., инженер ЦТУиП ГТУ МСС Заманбеков Д.А., инженер ОКРС Тогизбаев Е.А.**

от ТОО «NCS Logistic LTD»: **нач. участка Касаинов Д.У.**

В период с 15.12.2012 по 25.12.2012 комиссией проедено освидетельствование выполненных работ по объекту: **Лот №4 Строительство сети GPON для ЖД по адресу: п.Бутаковка, ул.Райымбека, 78. PON262/32 ОК-8, PON262/34 ОК-8, PON 262/34/1 ОК-4**

Предъявлены документы: **исполнительная документация, протоколы измерений**

В результате освидетельствования установлено, что данный объект готов к приемке

Замечание и недоделки: **устранены** Окольцовка по факту через „М"

Члены комиссии:

_____Ювашев С.Р.

_____Курилов В.В

_____Жеронкина Л.А.

_____Баймырзаев М.С

_____Бокашев Е.М.

_____Заманбеков Д.А.

_____Тогизбаев Е.А.

_____Касаинов Д.У.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі NCS Logistic LTD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан