Утверждаю:
Главный инженер –
заместитель Генерального директора
ТОО «Торгово-транспортная компания»
_____ Орынбеков Б.А.
«1» 08 2013 года.

АКТ
рабочей комиссии по ремонтно-восстановительным работам на объектах филиала ТОО «ТТК» «Централизованная автоперевалочная база» в п. Таукент, Созакского района, Южно-Казхатсанской области после урагана прошедшего 12.01.2013 года.

п. Таукент **«30» июля 2013 года**

Рабочая комиссия назначена письмом ТОО «ТТК» исх. № 2-19/4037 от 25.07.2013 года, в составе:

Председатель комиссии:
Сулейменов Насыр Шакенулы – Директор филиала «ЦАПБ» ТОО «ТТК»
Члены комиссии:
Начальник ПТУ ТОО «ТТК» - Амангельдин Г.А.
Специалист ПТУ ТОО «ТТК» - Нурбеков Т.С.
От филиала ТОО «ТТК» «ЦАПБ»:
Лукьянчиков Н.Б. - и.о. Главного инженера филиала
Мамырбеков Т.Б. - Начальник Автохозяйства Таукент
Насиров А.И. - Начальник перевалочной базы
Алашбаев Д.А. - Главный энергетик филиала
Собинин Я.А. - Начальник ЖДУ
От проектной организации (по согласованию):
Полатов Б.П. - Директор ТОО «Мастер-Ч»
От Генеральной подрядной организации (по согласованию):
Жораев Ж.А. – Директор ТОО «Автокапитал 77»

УСТАНОВИЛА:
Генеральным подрядчиком ТОО «Автокапитал 77» предъявлены для комплексной проверки готовности к приемке нижеуказанные объекты согласно технической спецификации к Договору о закупках работ способом из одного источника № 383/ТТК-13 от 05.04.2013 года:

1. Верхняя стоянка автомобилей в п. Таукент;
2. Участок СЖР;
3. Погрузочно-разгрузочный участок;
4. Склад ГСМ;
5. Мазутное хозяйство;
6. Узел приготовления аммиачной воды;
7. Склад сухих реагентов;
8. Водозабор;
9. Ст. Созак;
10. Средства связи и интернет «ЦАПБ».

На основании осмотра законченных объектов дана оценка качества строительно – монтажных работ, применяемых материалов.

Заключение рабочей комиссии о готовности объектов к приемке в эксплуатацию:

Строительно-монтажные работы по ремонтно-восстановительным работам на объектах филиала ТОО «ТТК» «Централизованная автоперевалочная база» в п. Таукент, Созакского района, Южно-Казахстанской области после урагана прошедшего 12.01.2013 года, считать принятыми от генерального подрядчика ТОО «Автокапитал-77».

Срок гарантии на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания Акта.

Председатель комиссии:
Директор филиала «ЦАПБ» ТОО «ТТК» _____ Сулейменов Н. .

Члены комиссии:

Начальник ПТУ ТОО «ТТК» _____ Амангельдин Г.А.

Специалист ПТУ ТОО «ТТК» _____ Нурбеков Т.С.

От филиала ТОО «ТТК» «ЦАПБ»:

Лукьянчиков Н.Б. _____ и.о. Главного инженера филиала

Мамырбеков Т.Б. _____ Начальник Автохозяйства Таукент

Насиров А.И. _____ Начальник перевалочной базы

Алашбаев Д.А. _____ Главный энергетик филиала

Собинин Я.А. _____ Начальник ЖДУ

От проектной организации (по согласованию):

Полатов Б.П. _____ Директор ТОО «Мастер-Ч»

От Генеральной подрядной организации (по согласованию):

Жораев Ж.А. _____ Директор ТОО «Автокапитал 77»