Подрядчик:ТОО «АСПМК-519»
Субподрядчик: ТОО "Инфраэнерго"
Наименование объекта:электрическая подстанция: ПС 220/6 кВ «Жайрем-2»
Договор:№ 34-18 от 29.05.2018г. Дополнительное соглашение №2 от 14.01.2019

Форма № -2

АКТ
выполненных работ
От 24 июня 2019 года

№ п/п	Номер сметы	Наименование, глав, объектов работ и затрат	Процент выполнения	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
				Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**Работы**					
2		Пусконаладочные работы Р3иА	10,00%	714 285,71			714 285,71
3		Монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию АСКУЭ/АСТУЭ, включая материалы для монтажа оборудования АСКУЭ	10,00%	750 042,86			750 042,86
4		Монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию SCADA	10,00%	910 714,29			910 714,29
5		**Материалы используемые для выполнения работ:**					
6		УТ00017025 Кабель оптический, 4 жилы, 62,5/125 ST-ST 250 м — 1 шт					
7		УТ00017027 Кабель оптический, 4 жилы, 62,5/125 SC-SC 350 м — 1 шт					
8		УТ00017122 Кабель оптический, 4 жилы, 62,5/125 SC-SC 180 м — 1 шт					
9		Флэш-драйв-8ГБ Флэш-драйв, память 8ГБ, USB 2,0 — 1 шт.					
10		Хомут<3,6*200 Хомут пластиковый черный 3,6х200 (100шт) — 3 упак					
11		9090983 Запорный вентиль 910.11 400 bar G1/2B — 5 шт					
12		A412-100.0F10 Аккумулятор SILVER DYNAMIC H3 100Ah — 1 шт					
13		AOC-SGP-i4 Сетевая карта Supermicro AOC-SGP-i4 Quad Port 1Gb card — 1 шт					
14		933-ЗУБР Полотно ЗУБР"ЭКСПЕРТ"по металлу биметаллическое 18TPI шаг 1,4мм 300мм — 10 шт					
15		HPE-1000GB Твердотельный накопитель 1000GB SSD WD WDS100T2B0A Серия BLUE 3D NAND 1 шт					
16		Уплотнитель-А Анаэробный уплотнитель резьбы "СантехМастерГель" зеленый 15гр. - 4 шт					
17		Ш12у М12 Шайба с увелич.наружн.диаметром CF — 8 шт					
18		Электроды-М-3 Электроды "Монолит РЦ"д.3мм уп/2,5 — 7,5 кг					
19		Шкурка-Шлиф.-800 Шлифовальная шкурка 25Н 800мм — 1 м					
20		Уголок-130-50-65 Крепежный уголок (ассим) 2,0мм KUAS 130х50х65мм — 1 шт					
21		Шток Шток для коронки по бетону — 1 шт					
22		ТУТ-50.0черная ТУТ-50/25 трубка (черная) — 1 м					
23		МРПИ-25 Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции d=23,7мм, D=30,8мм — 100 пог.м.					
24		0674109600А Комплект уголков и швеллеров — 6 шт.					
25		0674099400А Скоба двулапковая — 30 шт.					
26		0674098400А Шкаф 400х350х250 для контроллера — 1 шт.					
27		0674097800А Скоба двухлапковая — 120 шт.					
28		**Итого договорная цена без НДС**		**2 375 042,86**	**0,00**	**0,00**	**2 375 042,86**
29		**НДС (12%)**		**285 005,14**	**0,00**	**0,00**	**285 005,14**
30		**Всего договорная цена с НДС 12%**		**2 660 048,00**	**0,00**	**0,00**	**2 660 048,00**

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО «АСПМК-519»

_____Ким В.Х.

М.П.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Инфраэнерго"

_____Титов Д.И.

М.П.

Уполномоченное лицо на право подписи и руководителя
Зам. директора по ОПП
Костылев Ю.В.
подпись

Инфраэнерго для накладных и актов выполненных работ

ИНЖЕНЕР ОУП
ТОО «АСПМК-519»
КАН В.С.