# АКТ
## Окончательной приемки работ
## По средному ремонту автомобильной дороги

гор. __Туркестан__ «_22_» __11___2014г

**По средному ремонту улиц г. Туркестан ЮКО**
(вид работ и наименование дороги)

**ул Абай, Алтынсарин в с/о Шага, ул Айтметов, Тажибаев в н/п Енбекши Дикан с/о Иассы, ул Алтаев, Дуйсенбаев в с/о Жібек жолы Айткожаев в н/п Бостандык с/о Орангай ул Муратбаева в н/п Шекербулак с/о Жуйнек** г.Туркестан

(Адрес работ)

площадью _71900_____м2

Обслуживаемая ГУ «Пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Туркестан»ЮКО

(наименование организации, обслужаивающей дорогу)

Комиссия, действущая на основании приказа № ..63.....19 11 2014.года в составе:

**Председателя комиссии** – К.Уркинбаев – Начальник отдела Пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Туркестан

**Члены комиссии – представителей:**

А.Темирбаев - Председатель Туркестанского филиала НДП «Нур Отан».
С.Арыстанов - Депутат городского маслихата.
М.Момбеков - Главный специалист отдел пассажирского транспорта и автомобильних дорог г. Туркестан
Д.Исаев - Главный специалист Отдел эксплуатации, строительства и ремонта автомобильных дорог. Департамент пассажирского транспорта и автомобильних дорог ЮКО
К.Оспанов - Начальник отдела экономики и планирования. Департамент пассажирского транспорта и автомобильних дорог ЮКО
Т.Макенов - Аким с/о Шага г.Туркестан
Д.Кудияров - Аким с/о Иассы г.Туркестан
Т.Рыскелдиев - Аким с/о Орангай г.Туркестан
Э.Омаров - Аким с/о Жуйнек г.Туркестан
Н.Сагиндиков - Аким с/о Жибек жолы г.Туркестан
Ж.Оразбеков - Директор ТОО «Шыңғыс-1987»
Е.Торе - Директор ТОО «Ер Гарант инжиниринг»
Б.Атаев - Директор ТОО «Ақ жол»

Произвела приемку работ, выполненых ..... ТОО «Акжол»
(указать организацию, выполнившую работу)

В период июнь ноябрь 2014 года

Комиссии представлены на рассмотрены следующие документы:

*Ситуационная схема обьекта, график производства работ, журнал производства работ, акты на скрытые работ, серификаты применяемых материалов, фотодокументы.*

На основании рассмотрения предьявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных изменений, комиссия устоновила следующее:

1) В процессе работы имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог .....

.....

2) Имеющиеся мелкие недостатки .....

.....

Не препятствует нормальой эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость ремонта обьекта по утвержденной сметной документации .....тыс. тенге.

Фактическая стоимость ..... тенге.

**Заключение**

Работы по среднему ремонту дороги выполнены в полном обьеме соответствии с сметной документации.

***Решение приемочной комиссии***

1. Предьявленные к приемке работы: **По среднему ремонту улиц г.Туркестан ЮКО**

   **Принять в эксплуатацию.**
2. Выявленны недостатки (недоделки) устранивать в срок « ... »..... 2014г.

Акт составлен в 5 экземплярах, которые переданы следующим организациям:

.....

.....

**Приложение к акту:**

Ситуационная схема обьекта фото документы, [illegible]ые работы и ведомости промеров ширины.

**Председателя комиссии** ..... **К.[illegible]кинбаев**

**Члены комиссии:**

..... **А.Темирбаев**

..... **С.Арыстанов**

..... **М.Момбеков**

..... **Д.Исабаев**

..... **К.Оспанов**

..... **Т.Макенов**

..... **Д.Кудияров**

А.Рыскелдиев

Ө.Омаров

Н.Сагиндиков

Ж.Оразбеков

Е.Торе

Б.Атаев