Согласовано:

Корпоративный фонд

«Компания по строительству объектов»

и.о. заместителя директора

_____ Муханов К.К.

Передающая сторона:

ТОО «А-Спецстрой»

Директор _____ Ли С.В.

Принимающая сторона:

Филиал АО «НК «ҚТЖ»

Шымкентское отделение магистральной сети»

Директор _____ Оналов М.А.

Акт приема-передачи

город Арысь от «30» декабря 2019 года

В соответствии с поручением Главы государства Республики Казахстан от 4 июля 2019 года № 19-2423 и постановлением Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 10 июля 2019 года № 494 обеспечить финансирование и восстановление повреждённых социальных объектов в г.Арыс, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 24 июня 2019 года.

Перечень передаваемого имущества согласно договора А-70 от 23 июля 2019 по объекту: «Текущий ремонт здания железнодорожного вокзала Арыс-1, по ул.Привокзальная ст-е 1, в г.Арыс, Туркестанской области».

Финансирующая сторона:
Корпоративный фонд «Компания по строительству объектов» в лице главного менеджера инженера ПТО Кенджаева Д.Д.

Передающая сторона:
ТОО «А-Спецстрой» в лице директора Ли С.В. с одной стороны:

Принимающая сторона:
в лице
Директор по техническим вопросам ТОО «Конструктор-80» - Асанов К.
Филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы» Шымкентское отделение магистральной сети»:

ЦРКП - Тусупбеков Т.К.
Главного инженера НЖС-9 – Битемиров М.М.
Заместитель директора по вокзальному хозяйству- Пошанов Н.О.
Начальник вокзала ст. Арыс – Садыков Ж.Ж.
Начальник технического отдела НЖС-9 – Бейдалиев М.У.
Мастер ремонтно-строительной бригады НЖС-9 - Комекбаев У.
Начальник Шымкентской дистанции электроснабжения – Сулейменов Р.Т.
Начальник Арысской дистанции сигнализации и связи – Жаулыбаев К.К.
Начальник пожарного поезда Арыс – Ескара А.
Инженер по антитеррористической защите – Нурманов А.
Мастер котельного хозяйства ТОО «Теміржол су Арыс» - Акаев А.М.
Начальник отдела по вокзальному хозяйству НЖС-9 – Алипбаев С.А.
Председатель профсоюзного комитета НЖС-9 – Серперов Е.
с другой стороны:

- Выполненные работы по объекту «Текущий ремонт здания железнодорожного вокзала Арыс-1, по ул. Привокзальная ст-е 1, в г. Арыс, Туркестанской области» согласно перечня и осуществили передачу имущества (Приложение № 1)

Приложение № 1

Перечень передаваемого имущества согласно договора А-70 от 23 июля 2019 по объекту: «Текущий ремонт здания железнодорожного вокзала Арыс-1, по ул.Привокзальная ст. 1, в г.Арыс, Туркестанской области».

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тг	Общая стоимость, тг
1	«Текущий ремонт здания железнодорожного вокзала Арыс-1, по ул.Привокзальная ст. 1, в г.Арыс, Туркестанской области».	шт	1	392 312 283	392 312 283
	Итого				**392 312 283**

Финансирующая сторона:
Корпоративный фонд «Компания по строительству объектов»
Главный менеджер инженер ПТО _____ Кенджаев Д.Д.

Передающая сторона:
ТОО «А-Спецстрой»
Директор _____ Ли С.В.

Принимающая сторона:
Директор по техническим вопросам _____ Асанов К.
ТОО «Конструктор-80» _____ Тусупбеков Т.К.
ЦРКП менеджер _____ Битемиров М.М.
Главный инженера НЖС-9 _____ Пошанов Н.О.
Заместитель директора по вокзальному хозяйству _____ Садыков Ж.Ж.
Начальник вокзала ст. Арыс _____ Бейдалиев М.У.
Начальник технического отдела НЖС-9 _____ Комекбаев У.
Мастер ремонтно-строительной бригады НЖС-9 _____ Сулейменов Р.Т.
Начальник Шымкентской дистанции электроснабжения _____ Жаулыбаев К.К.
Начальник Арысской дистанции сигнализации и связи _____ Ескара А.
Начальник пожарного поезда Арыс _____ Нурманов А.
Инженер по антитеррористической защите _____ Акаев А.М.
Мастер котельного хозяйства ТОО «Теміржол су Арыс» _____ Алипбаев С.А.
Начальник отдела по вокзальному хозяйству НЖС-9 _____ Серперов Е.
Председатель профсоюзного комитета НЖС-9

Директор филиала АО «НК «ҚТЖ»
Шымкентское отделение магистральной сети» _____ Оналов М.А