Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №66 от 21.04.2017 г.; дополнительное соглашение №2 от 09.04.2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		66	21.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 3					
			СМР в сметных, базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	63 472 699						6 800 646	63 472 699
В том числе за отчетный месяц		63 472 699	20 848 091	55 560 836		1 111 217	6 800 646	63 472 699
Итого к оплате:								**63 472 699**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жол Алга Системс»
_____ Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №66 от 21.04.2017 г.; дополнительное соглашение №2 от 09.04.2018 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

на 2-2-1 земляное полотно

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Снятие растительного слоя грунта с откосов насыпи и поверхности резервов толщиной 15 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	9274	12,31	12,31	114154	114154	27252	0	0
		м3		0	3,37	0	31216	78,57	0,01	102
2	Е0101-25-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9274	10,35	10,35	95993	95993	22916	0	0
		м3		0	2,83	0	26250	78,57	0,01	86
3	Е0101-33-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	4083	39,51	38,88	161309	158727	42226	0	18
		м3		0,63	11,21	2582	45787	78,57	0,04	155
4	Е0101-130-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4287	17,51	17,51	75053	75053	22432	0	0
		м3		0	5,99	0	25695	78,57	0,02	84
5	Е0101-130-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	4287	8,71	8,71	37324	37324	9806	0	0
		м3		0	2,62	0	11232	78,57	0,01	37
6	Е0101-135-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4287	17,36	15	74422	64291	19814	0,01	60
		м3		1,86	3,43	7987	14710	78,57	0,02	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-145-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	17320	1,76	1,76	30544	30544	5678	0	0
		м2		0	0,38	0	6504	78,57	0	21
8	Е0101-88-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	18144	23,22	22,33	421252	405185	82489	0,01	111
		м2		0,89	4,32	16067	78423	78,57	0,01	256
		ИТОГО:				1010051	981271			189
						26636	239817			806
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				232613				
		Всего накладных расходов:				232613				
		Итого с накладными				1242664				
		- заработная плата				34892				
		- трудоемкость				116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				74560				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1317224				
		Итого с временными, 1,2 %				1333031				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				1355706				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1361038				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1374368				
		Итого по по акту в базисных ценах 2001 г.				1374368				
		Сметная заработная плата				301345				
		Нормативная трудоемкость				1111				
		Итого по акту в текущих ценах 2015-2016 г., К=2,66503				3662735				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				73255				
		Итого по акту с налогами, сборами, обязательными платежами				3735990				
		НДС, 12%				448319				
		Итого по акту				4184309				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **Кантарбаев Р. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №66 от 21.04.2017 г.; дополнительное соглашение №2 от 09.04.2018 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

на 2-2-2 дорожная одежда

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда по типу II								
1	**Е0127-18-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 8 см**	**448**	**486,29**	**212,01**	**217858**	**94983**	**149810**	**1,78**	**799**
		м3		**274,28**	**5,09**	**122875**	**2279**	**107,73**	**0,02**	**8**
2	**Е01031-А36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Погрузка материала разборки при автомобильных перевозках**	**1061,76**	**32,13**	**32,13**	**34109**	**34109**	**21489**	**0**	**0**
		т		**0**	**22,49**	**0**	**23876**	**81**	**0,47**	**504**
3	**Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**1061,76**	**56,25**	**56,25**	**59724**	**59724**	**10750**	**0**	**0**
		т		**0**	**11,25**	**0**	**11945**	**81**	**0,24**	**251**
4	**Е0127-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	**6650**	**233,62**	**34,78**	**1553558**	**231299**	**140030**	**0,04**	**252**
		м2		**5,75**	**11,84**	**38238**	**78746**	**107,73**	**0,04**	**278**
5	**Е0127-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=10**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	**6650**	**128,72**	**0**	**856015**	**0**	**0**	**0**	**0**
		м2		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
4	**С143008-25#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм**	**333,75**	**1220**		**407175**				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143008-27#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм	4205,25	924		3885651				
		м3								
6	Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,471	39958,43	534,68	98737	1321	586	0,33	1
		т		51,75	146,44	128	362	107,73	0,55	1
7	Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2)	2,471	424,49	424,49	1049	1049	521	0,67	2
		т		0	176,18	0	435	107,73	0,72	2
8	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3=8 см	4942	398,03	20,01	1967065	98880	74696	0,04	216
		м2		7,45	5,18	36828	25575	107,73	0,02	87
9	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	4942	128,87	0	636883	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
10	Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,9228	39958,43	534,68	36874	493	219	0,33	0
		т		51,75	146,44	48	135	107,73	0,55	1
11	Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,2 л/м2)	0,9228	424,49	424,49	392	392	195	0,67	1
		т		0	176,18	0	163	107,73	0,72	1
12	Е0127-53-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б=6 см	4614	428,74	19,19	1978189	88540	72660	0,04	178
		м2		6,83	6,32	31518	29184	107,73	0,02	102
13	Е0127-54-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа Б	4614	200,25	0	923935	0	254	0	2
		м2		0,05	0	212	0	107,73	0	0
14	Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,388	39958,43	534,68	55482	742	329	0,33	0
		т		51,75	146,44	72	203	107,73	0,55	1
15	Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,2 л/м2)	1,388	424,49	424,49	589	589	293	0,67	1
		т		0	176,18	0	245	107,73	0,72	1
16	Е0127-53-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	6942,42	578,71	19,19	4017656	133220	109327	0,04	268
		м2		6,83	6,32	47424	43911	107,73	0,02	153
		Итого по разделу: Дорожная одежда по типу II				16730940				
		ИТОГО:				16730941	745341			1720
						277343	217059			1389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**581159**				
		Всего накладных расходов:				**581159**				
		Итого с накладными				**17312100**				
		- заработная плата				**87174**				
		- трудоемкость				**291**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1038726**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**18350826**				
		Итого с временными, 1,2 %				**18571036**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**18886929**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**18961213**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**19146923**				
		Итого по по акту в базисных ценах 2001 г.				**19146923**				
		Сметная заработная плата				**581576**				
		Нормативная трудоемкость				**3400**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015-2016 г., К=2,66503				**51027168**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**1020543**				
		Итого по акту с налогами, сборами, обязательными платежами				**52047711**				
		НДС 12%				**6245725**				
		Итого по акту				**58293437**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Койшекенов Т.

Технический надзор:

ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жол Алга Системс"

Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №66 от 21.04.2017 г.; дополнительное соглашение №2 от 09.04.2018 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

на 2-2-3 примыкания и съезды

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство покрытия по типу III								
8	**Е0127-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	**278,1**	**233,62**	**34,78**	**64969**	**9673**	**5856**	**0,04**	**11**
		м2		**5,75**	**11,84**	**1599**	**3293**	**107,73**	**0,04**	**12**
9	**Е0127-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=10**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	**278,1**	**128,72**	**0**	**35798**	**0**	**0**	**0**	**0**
		м2		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
10	**Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**0,139**	**39958,43**	**534,68**	**5554**	**74**	**33**	**0,33**	**0**
		т		**51,75**	**146,44**	**7**	**20**	**107,73**	**0,55**	**0**
11	**Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2)**	**0,139**	**424,49**	**424,49**	**59**	**59**	**29**	**0,67**	**0**
		т		**0**	**176,18**	**0**	**24**	**107,73**	**0,72**	**0**
12	**Е0127-53-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б=6 см**	**284,1**	**428,74**	**19,19**	**121804**	**5452**	**4474**	**0,04**	**11**
		м2		**6,83**	**6,32**	**1941**	**1797**	**107,73**	**0,02**	**6**
13	**Е0127-54-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа Б**	**284,1**	**200,25**	**0**	**56890**	**0**	**16**	**0**	**0**
		м2		**0,05**	**0**	**13**	**0**	**107,73**	**0**	**0**