1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту с налогами, сборами, обязательными платежами				**13102237**				
		НДС, 12%				**1572268**				
		Итого по акту				**14674505**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **Кантарбаев Р. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в г. Кандыагап, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №66 от 21.04.2017 г.; дополнительное соглашение №2 от 09.04.2018 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 2-2-5 водопропускные трубы на ПК 2+57, ПК13+18

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отдел: Водопропускная труба на ПК13+18								
		Раздел: Монтажные работы								
1	С143023-45 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/**	2 шт	39800		79600				
2	С143023-53 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/**	4 шт	30300		121200				
3	С143023-30 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Круглые звенья ЗКП 2.100 /ТП 3.501.1-144/**	13 шт	24000		312000				
		Итого по разделу: Монтажные работы				512800				
		ИТОГО:				512800	0			0
		Накладные расходы :				0	0			0
		Всего накладных расходов:				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				**512800**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**30768**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**543568**				
		Итого с временными, 1,2 %				**550091**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**559448**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**561648**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**567149**				
		ИТОГО:				**567149**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015-2016 г., К=2,66503				**1511470**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**30229**				
		Итого по акту с налогами, сборами, обязательными платежами				**1541700**				
		НДС, 12%				**185004**				
		Итого по акту				**1726704**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **Кантарбаев Р. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №66 от 21.04.2017 г.; дополнительное соглашение №2 от 09.04.2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		66	21.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 3					
			СМР в сметных, базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	170 728 619						18 292 352	170 728 619
В том числе за отчетный месяц		31 105 628	10 216 882	27 228 316		544 566	3 332 746	31 105 628
Итого к оплате:								**31 105 628**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жол Алга Системс»

Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №66 от 21.04.2017 г.; дополнительное соглашение №2 от 09.04.2018 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 2-2-2 дорожная одежда

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Дорожная одежда по типу II										
1	Е0127-18-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 8 см м3	267,4	486,29	212,01	130034	56693	89418	1,78	477		
				274,28	5,09	73341	1361	107,73	0,02	5		
2	Е01031-А36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка материала разборки при автомобильных перевозках т	633,738	32,13	32,13	20359	20359	12826	0	0		
				0	22,49	0	14251	81	0,47	301		
3	Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	633,738	56,25	56,25	35648	35648	6417	0	0		
				0	11,25	0	7130	81	0,24	150		
4	Е0127-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	2808	40,68	34,78	114234	97667	59128	0,04	107		
				5,75	11,84	16146	33251	107,73	0,04	117		
5	Е0127-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	2808	0,1	0	281	0	0	0	0		
				0	0	0	0		0	0		
4-5	С143008-25#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм м3	45,3925	1220		55379						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-5	С143008-27#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм м3	571,9455	924		528478				
6	Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	1,404	39958,43	534,68	56102	751	333	0,33	0
				51,75	146,44	73	206	107,73	0,55	1
7	Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2) т	1,404	424,49	424,49	596	596	296	0,67	1
				0	176,18	0	247	107,73	0,72	1
8	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3=8 см м2	2287,6	398,03	20,01	910534	45771	34576	0,04	100
				7,45	5,18	17047	11838	107,73	0,02	40
9	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	2287,6	128,87	0	294806	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
10	Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,45752	39958,43	534,68	18282	245	109	0,33	0
				51,75	146,44	24	67	107,73	0,55	0
11	Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,2 л/м2) т	0,45752	424,49	424,49	194	194	96	0,67	0
				0	176,18	0	81	107,73	0,72	0
12	Е0127-53-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б=6 см м2	2128	428,74	19,19	912351	40835	33511	0,04	82
				6,83	6,32	14536	13460	107,73	0,02	47
13	Е0127-54-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа Б м2	2128	200,25	0	426123	0	117	0	1
				0,05	0	98	0	107,73	0	0
14	Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	1,651646	39958,43	534,68	65997	883	392	0,33	1
				51,75	146,44	85	242	107,73	0,55	1
15	Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,2 л/м2) т	1,651646	424,49	424,49	701	701	348	0,67	1
				0	176,18	0	291	107,73	0,72	1
16	Е0127-53-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II м2	8258,23	578,71	19,19	4779130	158470	130048	0,04	319
				6,83	6,32	56412	52233	107,73	0,02	182
		Итого по разделу: Дорожная одежда по типу II				8349228				
		ИТОГО:				8349229	458813			1089
						177762	134658			847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				367616				
		Всего накладных расходов:				367616				
		Итого с накладными				8716845				
		- заработная плата				55142				
		- трудоемкость				184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				523011				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9239856				
		Итого с временными, 1,2 %				9350734				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				9509790				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9547193				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9640700				
		ИТОГО:				9640700				
		Сметная заработная плата				367562				
		Нормативная трудоемкость				2120				
		Итого в текущих ценах, к = 2,66503				25692771				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				513855				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26206627				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3144795				
		Итого с НДС				29351422				
		Всего:				29351422				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **Кантарбаев Р. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №66 от 21.04.2017 г.; дополнительное соглашение №2 от 09.04.2018 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 2-2-5 водопропускные трубы на ПК 2+57, ПК13+18

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отдел: Водопропускная труба на ПК13+18								
		Раздел: Демонтажные работы								
29	Е0123-4-5#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,5	Разборка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб диам. 1000 мм	14	443,44	158,12	6208	2214	5962	1,5	21
		м		268,38	59,22	3757	829	130	0,29	4
30	Е0130-62-3#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,5	Демонтаж откосных стенок	3,92	1032,66	549	4048	2152	2194	2,23	9
		м3		370,8	142,74	1454	560	109	0,49	2
31	Е0130-62-3#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,5	Демонтаж портальных стенок	2,02	1032,66	549	2086	1109	1131	2,23	5
		м3		370,8	142,74	749	288	109	0,49	1
32	Е0130-54-3#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,5	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	6,72	3512,34	1746	23603	11733	11078	6,31	42
		м3		1058,4	453,96	7112	3051	109	1,55	10
33	Е0152-1-3	Разборка основания из монолитного бетона	7	3714,23	2438,48	26000	17069	14725	7,78	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1275,75	950,21	8930	6651	94,5	5,22	37
34	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	45,24	152,8	152,8	6913	6913	4839	0	0
		т		0	106,96	0	4839	100	2,25	102
35	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	45,24	76,6	76,6	3465	3465	693	0	0
		т		0	15,32	0	693	100	0,32	15
36	E01031-A11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	45,24	140	140	6334	6334	4434	0	0
		т		0	98	0	4434	100	2,06	93
		Итого по разделу: Демонтажные работы				78656				
		Раздел: Монтажные работы								
37	E0123-4-5	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб диам. 1000 мм	13	961,46	197,65	12499	2569	6921	1,88	24
		м		335,48	74,03	4361	962	130	0,36	5
38	C143019-43	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1000 мм, прочность труб вторая	13	6450		83850				
		м								
39	E0130-62-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сооружение портальных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	2,02	2946,91	857,81	5953	1733	1498	3,21	6
		м3		533,03	223,03	1077	451	88,29	0,76	2
41	E0130-62-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сооружение откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	3,92	2946,91	857,81	11552	3363	2907	3,21	13
		м3		533,03	223,03	2089	874	88,29	0,76	3
43	E0130-54-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	6,24	5665,46	2728,13	35352	17024	13655	9,07	57
		м3		1521,45	709,31	9494	4426	88,29	2,42	15
45	E0130-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство щебеночных подушек под трубу фр.10-20 мм	3,46	2101,21	48,34	7270	167	1272	2,29	8
		м3		357,08	17,8	1235	62	88,29	0,09	0
46	E0130-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подушек из смеси гравия с песком под трубу	7	985,28	42,34	6897	296	2186	2,23	16
		м3		302,74	15,59	2119	109	88,29	0,08	1
47	E0130-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство монолитных фундаментов бетон В20	7,2	8891,02	665,11	64015	4789	4691	2,93	21
		м3		499,39	164,81	3596	1187	88,29	0,54	4
48	E0130-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство монолитного лотка, бетон В20	1,14	8891,02	665,11	10136	758	743	2,93	3
		м3		499,39	164,81	569	188	88,29	0,54	1
49	E0107-19-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Герметизация швов паклей	8,7176471	203,24	0,23	1772	2	410	0,22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		37,26	0,09	325	1	113,4	0	0
50	Е0130-78-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной	7,5	337,84	25,84	2534	194	1403	1,05	8
		м2		181,13	9,51	1358	71	88,29	0,38	3
51	Е0130-78-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	76,4	343,62	17,13	26253	1308	9335	0,7	53
		м2		118,25	6,3	9035	481	88,29	0,03	2
52	Е0101-166-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,4	154,22	0	5922	0	6023	1,12	43
		м3		154,22	0	5922	0	91,53	0	0
53	Е0130-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укрепление откосов монолитным бетоном на входе и выходе русла, бетон В20	6,6	8891,02	665,11	58681	4390	4300	2,93	19
		м3		499,39	164,81	3296	1088	88,29	0,54	4
54	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	6,732	703		4733				
		м3								
55	Е0101-156-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство каменной наброски	2,7	497,88	1,07	1344	3	1172	3,23	9
		м3		496,8	0,4	1341	1	78,57	0	0
56	С143008-123	Камень /ГОСТ 2173-87/	2,727	724		1974				
		м3								
		Итого по разделу: Монтажные работы				340736				
		ИТОГО:				419394	87585			413
		Накладные расходы :				67819	31246			302
		На общестроительные работы				"				
		Всего накладных расходов:				101573				
		Итого с накладными				101573				
		- заработная плата				520967				
		- трудоемкость				15236				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				51				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				31258				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				552225				
		Итого с временными, 1,2 %				558852				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				568358				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				570593				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				576182				
		ИТОГО:				576182				
		Сметная заработная плата				114301				
		Нормативная трудоемкость				766				
		Итого в текущих ценах, к = 2,66503				1535544				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				30711				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1566255				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				187951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				1754206				
		Всего:				1754206				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Конщекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **Кантарбаев Р. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №66 от 21.04.2017 г.; дополнительное соглашение №2 от 09.04.2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		66	21.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 3					
			СМР в сметных, базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	199 449 580,80						21 369 597,94	199 449 580,80
В том числе за отчетный месяц		28 720 961,80	9 433 619	25 140 897,93		502 817,96	3 077 245,91	28 720 961,80
Итого к оплате:								**28 720 961,80**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жол Алга Системс»

Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №66 от 21.04.2017 г.; дополнительное соглашение №2 от 09.04.2018 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-2-2 дорожная одежда

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Дорожная одежда по типу II										
14	Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,108971	39958,43	534,68	84271	1128	500	0,33	1		
		т		51,75	146,44	109	309	107,73	0,55	1		
15	Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,2 л/м2)	2,108971	424,49	424,49	895	895	445	0,67	1		
		т		0	176,18	0	372	107,73	0,72	2		
16	Е0127-53-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	10544,855	578,71	19,19	6102425	202349	166058	0,04	407		
		м2		6,83	6,32	72032	66696	107,73	0,02	233		
		Итого по разделу: Дорожная одежда по типу II				6187591						
		ИТОГО:				6187591	204373			410		
						72141	67377			235		
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы				167003						
		Всего накладных расходов:				167003						
		Итого с накладными				6354594						
		- заработная плата				25050						
		- трудоемкость				84						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				381276				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6735870				
		Итого с временными, 1,2 %				6816700				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				6932652				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6959919				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7028086				
		ИТОГО:				7028086				
		Сметная заработная плата				164568				
		Нормативная трудоемкость				729				
		Итого в текущих ценах, к = 2,66503				18730074,23				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				374601,48				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19104675,71				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2292561,09				
		Итого с НДС				21397236,8				
		Всего:				21397236,8				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Кошпекенов Т.**

Технический надзор:

ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **Кантарбаев Р. А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №66 от 21.04.2017 г.; дополнительное соглашение №2 от 09.04.2018 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-2-3 примыкания и съезды

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Устройство покрытия по типу III										
4	**Е0127-18-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Разборка оснований щебеночных толщиной 15 см**	**-1067,45**	**-81,89**	**-64,07**	**-87416**	**-68389**	**-38140**	**-0,13**	**-144**		
		м3		**-17,83**	**-12,02**	**-19027**	**-12836**	**-107,73**	**-0,04**	**-48**		
5	**Е01031-А36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Погрузка щебня при автомобильных перевозках**	**-1707,92**	**-32,13**	**-32,13**	**-54867**	**-54867**	**-34566**	**0**	**0**		
		т		**0**	**-22,49**	**0**	**-38407**	**-81**	**-0,47**	**-811**		
6	**Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**-1707,92**	**-56,25**	**-56,25**	**-96071**	**-96071**	**-17293**	**0**	**0**		
		т		**0**	**-11,25**	**0**	**-19214**	**-81**	**-0,24**	**-403**		
14	**Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**0,83082**	**39958,43**	**534,68**	**33198**	**444**	**197**	**0,33**	**0**		
		т		**51,75**	**146,44**	**43**	**122**	**107,73**	**0,55**	**0**		
15	**Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Подгрунтовка основания жидким битумом (0,2 л/м2)**	**0,83082**	**424,49**	**424,49**	**353**	**353**	**175**	**0,67**	**1**		
		т		**0**	**176,18**	**0**	**146**	**107,73**	**0,72**	**1**		
16	**Е0127-53-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II**	**4154,1**	**578,71**	**19,19**	**2404024**	**79714**	**65418**	**0,04**	**161**		
		м2		**6,83**	**6,32**	**28377**	**26275**	**107,73**	**0,02**	**92**		
		Итого по разделу: Устройство покрытия по типу III				**2199221**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				2199222	-138814			17
						9393	-43914			-1169
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				-24209				
		Всего накладных расходов:				-24209				
		Итого с накладными				2175013				
		- заработная плата				-3631				
		- трудоемкость				-12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				130501				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2305514				
		Итого с временными, 1,2 %				2333180				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				2372868				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2382201				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2405533				
		ИТОГО:				2405533				
		Сметная заработная плата				-38152				
		Нормативная трудоемкость				-1164				
		Итого в текущих ценах, к = 2,66503				6410823				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				128217				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6539040				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				784685				
		Итого с НДС				7323725				
		Всего:				7323725				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:

ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **Кантарбаев Р. А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**