Администратор программы:

Заказчик: **ГКП "КТЭК" акимата г.Костаная**
Подрядчик: **ТОО "Теплосеть Холдинг"**
Субподрядчик: **ИП "Кнаус В.К."**

Наименование объекта строительства
и его адрес:
Расширение котельной № 3 ГКП "КТЭК" акимата
г. Костанай с установкой водогрейного котла КВ-ГН-100 ст. № 5

Типовая межведомственная форма КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994г.№73

СПРАВКА
выполненных работ по всему объему
за апрель 2011 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подряд	договор № дата	Источник финансирования наименование код	Правовая форма Наименован код
		48 от 01.02.2011 г.		

Наименование объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года	С начала года по отчетн. месяц	За отчетный месяц	Из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих СМР 2001г	Дополнительных затрат		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материал.	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Технологические трубопроводы и арматура котла	1 288 501,18		1 288 501,18	2 681 704,00						138 053,70	1 288 501,18
Монтаж демонтаж, устройство опор и поворотной камеры	552 471,70		552 471,70	282 352,00						59 193,40	552 471,70
Всего по объекту	1 840 972,88		1 840 972,88	2 964 056,00						197 247,09	1 840 972,88

Заказчик:

ТОО «Теплосеть Холдинг»
110008 г. Костанай, ул. Лермонтова, 32
РНН 391700024555
ИИК KZ738560000000068422
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор_____ Игнатенко О.И.

Подрядчик:

ИП "Кнаус Виктор Карлович"
110008 г. Костанай ул. Орджоникидзе,54
РНН 391720147109
ИИК KZ458560000000075328
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор ИП "Кнаус В.К._____ Кнаус В.К.

Администратор программы:
Заказчик: **ГКП "КТЭК" акимата г.Костаная**
Подрядчик: **ТОО "Теплосеть Холдинг"**
Субподрядчик: **ИП "Кнаус В.К."**

иповая межведомственная форма КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994г.№73

Наименование объекта строительства
и его адрес:
Расширение котельной № 3 ГКП "КТЭК" акимата
г. Костанай с установкой водогрейного котла КВ-ГН-100 ст, № 4

СПРАВКА
выполненных работ по всему объему
за май 2011 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подряд	договор № дата	Источник финансирования наименование код	Правовая форма Наименован код
		48 от 01.02.2011 г.		

Наименование объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года	С начала года по отчетн. месяц	За отчетный месяц	Из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих СМР 2001г	Дополнительных затрат		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материал.	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Технологические трубопроводы и арматура котла (см. 2-1-5)	3 430 833,02	1 288 501,18	2 142 331,84							229 535,55	2 142 331,84
Демонтаж технологического оборудования и тр-ов (см. 2-1-10)	219 186,63		219 186,63							23 484,28	219 186,63
Общестроительные работы (см. 2-1-1)	981 590,59		981 590,59							105 170,42	981 590,59
Устройство опор (дополнительные работы)	622 922,26	552 471,70	70 450,56							7 548,27	70 450,56
Всего по объекту	5 254 532,50	1 840 972,88	3 413 559,62							365 738,53	3 413 559,62

Заказчик:

ТОО «Теплосеть Холдинг»
110008 г. Костанай, ул. Лермонтова, 32
РНН 391700024555
ИИК KZ738560000000068422
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор_____ Игнатенко И.В.

Подрядчик:

ИП "Кнаус Виктор Карлович"
110008 г. Костанай ул. Орджоникидзе,54
РНН 391720147109
ИИК KZ458560000000075328
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор ИП "Кнаус В.К."_____ Кнаус В.К.

Администратор программы:
Заказчик: **ГКП "КТЭК" акимата г.Костаная**
Подрядчик: **ТОО "Теплосеть Холдинг"**
Субподрядчик: **ИП "Кнаус В.К."**

Наименование объекта строительства
и его адрес:
Расширение котельной № 3 ГКП "КТЭК" акимата г. Костанай с установкой водогрейного котла КВ-ГН-100 ст. № 4

Типовая межведомственная форма КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г.№73

СПРАВКА
выполненных работ по всему объему
за май 2011 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подряд	договор № дата	Источник финансирования наименование код	Правовая форма Наименован код
		48 от 01.02.2011 г.		

Наименование объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года	С начала года по отчетн. месяц	За отчетный месяц	Из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих СМР 2001г	Дополнительных затрат		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материал.	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Технологические трубопроводы и арматура котла (см. 2-1-5)	4 204 178,36	3 430 833,02	773 345,34							82 858,43	773 345,34
Демонтаж технологического оборудования и тр-ов (см. 2-1-10)	388 700,45	219 186,63	169 513,82							18 162,20	169 513,82
Общестроительные работы (см. 2-1-1)	981 590,59	981 590,59								0,00	0,00
Устройство опор (дополнительные работы)	622 922,26	622 922,26								0,00	0,00
Технологическое оборудование(см.2-1-4)	700 877,38		700 877,38							75 094,01	700 877,38
Всего по объекту	6 197 391,66	5 254 532,50	1 643 736,54							101 020,62	1 643 736,54

Заказчик:

ТОО «Теплосеть Холдинг»
110008 г. Костанай, ул. Лермонтова, 32
РНН 391700024555
ИИК KZ738560000000068422
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор _____ Игнатенко И.В.

Подрядчик:

ИП "Кнаус Виктор Карлович"
110008 г. Костанай ул. Орджоникидзе,54
РНН 391720147109
ИИК KZ458560000000075328
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор ИП "Кнаус В.К." _____ Кнаус В.К.

Администратор программы:
Заказчик: **ГКП "КТЭК" акимата г.Костаная**
Подрядчик: **ТОО "Теплосеть Холдинг"**
Субподрядчик: **ИП "Кнаус В.К."**

Типовая межведомственная форма КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994г.№73

Наименование объекта строительства
и его адрес:
Расширение котельной №3 ГКП "КТЭК" акимата г. Костанай
с установкой водогрейного котла КВ-ГН-100 ст. № 4

СПРАВКА
выполненных работ по всему объему
за июль 2011 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подряд	договор № дата	Источник финансирования наименование код	Правовая форма Наименован код
		48 от 01.02.2011 г.		

Наименование объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года	С начала года по отчетн. месяц	За отчетный месяц	Из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих СМР 2001г	Дополнительных затрат		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материал.	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Технологические трубопроводы и арматура котла (см. 2-1-5)	10 608 959,85	6 664 301,33	3 944 658,52							422 641,98	3 944 658,52
Демонтаж технологического оборудования и тр-ов (см. 2-1-10)	509 133,54	455 063,70	54 069,84							5 793,20	54 069,84
Общестроительные работы (см. 2-1-1)	1 455 932,08	1 455 932,08								0,00	0,00
Дополнительные работы	1 344 376,92	952 632,97	391 743,95							41 972,57	391 743,95
Технологическое оборудование(см.2-1-4)	700 877,38	700 877,38								0,00	0,00
Изоляция технологического оборудования и трубопроводов (см.2-1-9)	136 523,15	86 526,00	49 997,15							5 356,84	49 997,15
Всего по объекту	13 918 402,39	9 527 930,08	4 440 469,46							470 407,75	4 440 469,46

Заказчик:

ТОО «Теплосеть Холдинг»
110008 г. Костанай, ул. Лермонтова, 32
РНН 391700024555
ИИК KZ738560000000068422
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор _____ Игнатенко И.В.
ТОО «Теплосеть Холдинг»

Подрядчик:

ИП "Кнаус Виктор Карлович"
110008 г. Костанай ул. Орджоникидзе,54
РНН 391720147109
ИИК KZ458560000000075328
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор _____ Кнаус В.К.
ИП "Кнаус В.К."

Администратор программы:
Заказчик: **ГКП "КТЭК" акимата г.Костаная**
Подрядчик: **ТОО "Теплосеть Холдинг"**
Субподрядчик: **ИП "Кнаус В.К."**

Типовая межведомственная форма КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г.№73

Наименование объекта строительства и его адрес:
Расширение котельной № 3 ГКП "КТЭК" акимата г. Костанай с установкой водогрейного котла КВ-ГН-100 ст. № 4

СПРАВКА
выполненных работ по всему объему
за август 2011 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подряд	договор № дата	Источник финансирования наименование код	Правовая форма Наименован код
		48 от 01.02.2011 г.		

Наименование объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года	С начала года по отчетн. месяц	За отчетный месяц	Из гр. 1						НДС	к оплате за месяц
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих СМР 2001г	Дополнительных затрат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материал.	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Технологические трубопроводы и арматура котла (см. 2-1-5)	11 981 401,54	10 608 959,85	1 372 441,69							147 047,32	1 372 441,69
Демонтаж технологического оборудования и тр-ов (см. 2-1-10)	546 548,28	509 133,54	37 414,74							4 008,72	37 414,74
Общестроительные работы (см. 2-1-1)	1 543 009,65	1 455 932,09	87 077,56							9 329,74	87 077,56
Дополнительные работы	2 582 955,47	1 344 376,92	1 238 578,55							132 704,84	1 238 578,55
Технологическое оборудование(см.2-1-4)	700 877,38	700 877,38								0,00	0,00
Изоляция технологического оборудования и трубопроводов (см.2-1-9)	174 037,31	136 523,15	37 514,16							4 019,37	37 514,16
Всего по объекту	16 653 914,94	13 918 402,40	2 773 026,70							293 090,63	2 773 026,70

Заказчик:

ТОО «Теплосеть Холдинг»
110008 г. Костанай, ул. Лермонтова, 32
РНН 391700024555
ИИК KZ738560000000068422
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор _____ Игнатенко И.В.
ТОО «Теплосеть Холдинг»

Подрядчик:

ИП "Кнаус Виктор Карлович"
110008 г. Костанай ул. Орджоникидзе,54
РНН 391720147109
ИИК KZ458560000000075328
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор _____ Кнаус В.К.
ИП "Кнаус В.К."

Администратор программы:
Заказчик: **ГКП "КТЭК" акимата г.Костаная**
Подрядчик: **ТОО "Теплосеть Холдинг"**
Субподрядчик: **ИП "Кнаус В.К."**

Типовая межведомственная форма КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994г.№73

Наименование объекта строительства
и его адрес:
Расширение котельной № 3 ГКП "КТЭК" акимата г. Костанай с установкой водогрейного котла КВ-ГН-100 ст. № 4

СПРАВКА
выполненных работ по всему объему
за сентябрь 2011 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подряд	договор № дата	Источник финансирования наименование код	Правовая форма Наименован код
		48 от 01.02.2011 г.		

Наименование объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года	С начала года по отчетн. месяц	За отчетный месяц	Из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих СМР 2001г	Дополнительных затрат		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материал.	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Технологические трубопроводы и арматура котла (см. 2-1-5)	12 279 159,62	11 981 401,54	297 758,08							31 902,65	297 758,08
Демонтаж технологического оборудования и тр-ов (см. 2-1-10)	546 548,28	546 548,28	0,00							0,00	0,00
Общестроительные работы (см. 2-1-1)	1 543 009,65	1 543 009,65	0,00							0,00	0,00
Дополнительные работы	3 921 512,53	3 821 534,02	99 978,51							10 711,98	99 978,51
[illegible] (см.2-1-4)	700 877,38	700 877,38	0,00							0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]
[illegible]	18 290 230,38	17 892 493,49	397 736,59							42 614,63	397 736,59

Заказчик:

ТОО «Теплосеть Холдинг»
110008 г. Костанай, ул. Лермонтова, 32
РНН 391700024555
ИИК KZ738560000000068422
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор _____ Игнатенко И.В.

ТОО «Теплосеть Холдинг»

Подрядчик:

ИП "Кнаус Виктор Карлович"
110008 г. Костанай ул. Орджоникидзе,54
РНН 391720147109
ИИК KZ458560000000075328
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Директор _____ Кнаус В.К.

ИП "Кнаус В.К."