А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Дополнительное соглашение № 2 от 08.02.2019 г. к Договору № А18-425-00 от 01.11.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скважины № 231 на удаленный манифольд площадки УПС "ЮГ" (вытесенение очистного устройства из трубопровода после гидравлического испытания, ремонт трубопровода, дополнительное гидроиспытание трубопровода протяженностью 466,6м)*

Сумма договорной цены: **38 038 891,52 тенге**
Выполнено до: 21 370 940,64 тенге
Выполнено за месяц: **февраль 2019 г.** **4,43%** **1 685 369,28 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ВЫТЕСНЕНИЕ ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА ИЗ ТРУБОПРОВОДА ПОСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ				
	МАСТЕР	ЧЕЛ/ЧАС	15	3 145	47 175
	БРИГАДИР	ЧЕЛ/ЧАС	15	2 298	34 470
	МОНТАЖНИК	ЧЕЛ/ЧАС	60	2 298	137 880
	АВТОМАСТЕРСКАЯ	МАШ/ЧАС	30	8 587	257 610
	КАМАЗ (ВАХТА, КО)	МАШ/ЧАС	15	8 587	128 805
	КОМПРЕССОР	МАШ/ЧАС	15	8 587	128 805
	ИТОГО:				**734 745**
	РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА (ДИАМЕТР 6") И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 466,6М				
	МАСТЕР	ЧЕЛ/ЧАС	8	3 145	25 160
	МОНТАЖНИК	ЧЕЛ/ЧАС	56	2 298	128 688
	АВТОМАСТЕРСКАЯ	МАШ/ЧАС	8	8 587	68 696
	ЭКСКАВАТОР HYUNDAI	МАШ/ЧАС	8	12 574	100 592
	ТРАКТОР МТЗ-82	МАШ/ЧАС	2	8 587	17 174
	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДА Д. 6" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 466,6М	М	466,6	921	429 739
	ИТОГО:				**770 049**
	ИТОГО:				**1 504 794**
	НДС 12%				180 575,23
	ВСЕГО:				**1 685 369,28**

Заказчик
"ТОО "Жаикмунай"_____
"_____"_____2019 г.

инженер-механик
Ненар Ч.Р.

Ген. директор _____ Кондопуло Н.И.
Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

12.02.19 Л. Нуртасов