Заказчик: ТОО "Компания Гежуба Шиели Цемент"
Подрядчик: ТОО «TAU Build»
Субподрядчик

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Наименование объекта: Строительство подъездных железнодорожных путей к территории цементного завода ТОО "Компания Гежуба Шиели Цемент" на станции Шиели. Воздушные линии связи. ПК 0+70, ПК 0+97, ПК 1+63, ПК 2+55.

Договор № №GN-XL-CC-GC-2018-0029 от 25 мая 2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненых ремонтных работ (побелка помещений) и затрат за август 2018 год
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	К договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отч-ый месяц вкл-но (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	из гр. 1							
			Строительно монтажные работы (тенге)	Из них		Стоимость прочих не входх в состав строит. работ	Дополнительные затраты			
					По монтажу оборудования		На приобретение матеров (тенге)	Другие дополнительные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по:										
стройке….	79 036 320									
в том числе: ____ 2018г.		7 036 320	6 282 429						753 891	7 036 320

Заказчик
ТОО "Компания Гежуба Шиели Цемент"

Подрядчик
ТОО «TAU Build»
Генеральный директор

Нуркасымов Т.Б.

Заказчик: ТОО "Компания Гежуба Шиели Цемент"
Подрядчик: ТОО «TAU Build»
Субподрядчик

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Наименование объекта: Строительство подъездных железнодорожных путей к территории цементного завода ТОО "Компания Гежуба Шиели Цемент" на станции Шиели. Земляное полотно.

Договор № №GN-XL-CC-GC-2018-0029 от 25 мая 2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненых ремонтных работ (побелка помещений) и затрат за август 2018 год
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	К договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отч-ый месяц вкл-но (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	из гр. 1							
			Строительно монтажные работы (тенге)	Из них		Стоимость прочих не входх в состав строит. работ	Дополнительные затрат			
					По монтажу оборудования		На приобретение матеров (тенге)	Другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по:										
стройке....	72 000 000									
в том числе: _____ 2018г.		72 000 000	64 285 714						7 714 286	72 000 000

Заказчик
ТОО "Компания Гежуба Шиели Цемент"

Подрядчик
ТОО «TAU Build»
Генеральный директор

Нуркасымов Т.Б.

Заказчик: ТОО "КОМПАНИЯ ГЕЖУБА ШИЕЛИ ЦЕМЕНТ"
Подрядчик: ТОО "TAU-Build"
Субподрядчик

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Наименование строительства: **Строительство подъездного пути к территории цементного завода ТОО "Компания Гежуба Шиели Цемент" на станции Шиели**

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь 2018года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	К договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		GN-XL-GC-2018-0029	25.05.18г.				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отч-ый месяц вкл-но (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	из гр. 1							
			Строительно монтажные работы (тенге)	Из них		Стоимость прочих не вход-х в состав строит. работ	Дополнительные затраты			
				В отч-ый месяц	По монтажу оборудования		На приобретение матер-ов (тенге)	Другие дополнительные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по:										
стройке……..	**19 922 836**									
в том числе за *октябрь* 2018г: **Акт №1 Переустройство ВЛ**		**5 102 685**	**4 555 969**						**546 716**	**5 102 685**
Акт №2 Электроосвещение переезда		**14 820 151**	**13 232 278**						**1 587 873**	**14 820 151**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ ГЕЖУБА ШИЕЛИ ЦЕМЕНТ"

Генеральный управляющий _____ **Ли Цзиньцин**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "TAU-Build"

Директор_____ **Нуркасымов Т.Б.**

Заказчик: ТОО "КОМПАНИЯ ГЕЖУБА ШИЕЛИ ЦЕМЕНТ"
Подрядчик: ТОО "TAU-Build"
Субподрядчик

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Наименование строительства: **Строительство подъездного пути к территории цементного завода ТОО "Компания Гежуба Шиели Цемент" на станции Шиели**

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь 2018года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	К договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		GN-XL-GC-2018-0029	25.05.18г.				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отч-ый месяц вкл-но (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	из гр. 1							
			Строительно монтажные работы (тенге)	Из них		Стоимость прочих не вход-х в состав строит. работ	Дополнительные затраты			
				В отч-ый месяц	По монтажу оборудова-ния		На приобрете-ние матер-ов (тенге)	Другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по:										
стройке……..	**301 040 844**									
в том числе:										
Акт №3 Верхнее строение пути		291 621 800	260 376 610						31 245 190	291 621 800
Акт №4 Устройство переезда 22+73,02		5 413 960	4 833 890						580 070	5 413 960
Акт №5 Устройство переезда 14+20,96		4 005 084	3 575 967						429 117	4 005 084

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ ГЕЖУБА ШИЕЛИ ЦЕМЕНТ"

Генеральный управляющий _____ Кожаметов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "TAU-Build"

Директор _____ Нуркасымов Т.Б.