Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ №212
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «20» 10 2014 г. _____
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «09» февраля 2009 г. № 3-80
_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: председателя ***Булдыбаев Кайрат Найманбаевич*** ***заместитель акима города***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции ***Узенбаев Габиден*** ***государственный архитектурно-строительный инспектор государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля по Алматинской области»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

членов комиссии - представителей:

заказчика ***Амиров Н.К.*** ***руководитель государственного учреждения «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

эксплуатационной организации
Амиров Н.К. ***руководитель государственного учреждения «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

генерального проектировщика
Миусова Надежда Петровна ***директор ТОО «Талдыкорганстройпроект»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Асемкулов Ермек Асемкулович ***руководитель РГУ «Талдыкорганское управление по защите прав потребителей»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственной противопожарной службы
Бояров Рамиль Тагирович ***руководитель государственного учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям города Талдыкорган»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

государственного органа социальной защиты населения
Мухаметжан Шайзада Базарбаевич ***руководитель государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ г.Талдыкорган»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

генерального подрядчика
Боскынбаев Асамурат Нурмолданович ***генеральный директор ТОО «СурМАК»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Баулыков К.Б. – руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган»;
Калиев М.М. – руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган»;
Шаяхметов А.К. – и.о.руководителя ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган»;
Амиров Н.К. – руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган»;
Жанибеков С.С. – начальник центра технического обслуживания местных сетей Алматинской области;
Ахимбеков М.А. – директор ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»;
Ким В.Ф. – директор ГГКП «ЖетысуВодоканал»;
Онгарбаев Б.С. – начальник ТК РЭС города Талдыкорган;
Акжаркенова Роза Хаджиахметовна - председатель общественного объединения инвалидов-опорников «Ерлік»
Ахметова Б.А. – тех.надзор ТОО «Жилищная служба» г.Талдыкорган

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган»
предъявлено к приемке в эксплуатацию **«Устройство остановочных комплексов на конечных остановках городских автобусных маршрутов в г.Талдыкорган. Конечная м-н «Восточный» ул. Степанова»**
[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]
по адресу: г.Талдыкорган, Алматинская область
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
Договор от «17» апреля 2014 г. № 20-к о выполнении подрядных работ: «Устройство конечной остановки городского маршрута №8 в мкр. «Восточный» по ул. Степанова»
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от «02» июня 2014 г. № ЗТ – 15 – 1-383 ГУ «Департаментом ГАСК и Л по Алматинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «СурМАК»
(наименование организации)
выполнившим **общестроительные, электромонтажные, сантехнические, благоустройство**
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Талдыкоргангстройпроект»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим КЖ АР, ВК, НВК, ЭН, ЭО, сметы _____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган»**
[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **«Устройство конечной остановки городского маршрута №8 в мкр. «Восточный» по ул. Степанова»**

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена *ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Талдыкорган»* ***от 30 января 2013 года.***

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2014 год; *(месяц и год)* **окончание работ июль 2014 год;** *(месяц и год)*

при продолжительности строительства, 3 месяца:

по норме или по ПОС **3 месяца ;** **фактически 3 месяца**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **пояснительная записка, чертежи марки ГП, ГП 2-я часть, ЭС, акты скрытых работ, журналы: авторского надзора, сварочных, бетонных и производственный работ; журнал ТБ; сертификаты качества и т.д.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	2 100	2 100
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартр	Площадь квартир, м2		Число квар	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: павильон из сендвич панелей одноэтажный остановка металлическая, туалет кирпичный на 4 очка

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____выполнены согласно проекта_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Озеленение	м3 ям	24	
Асфальтное покрытие	м2	2 038	
Брусчатка	м2	70	

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего_____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 16 581,266 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 16 581,266 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный объект приемку **«Устройство конечной остановки городского маршрута №8 в м-н «Восточный» по ул.Степанова»**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Булдыбаев К.Н.

Заместитель председателя
Государственной приемочной комиссии _____ Узенбаев Г.А.

Члены Государственной
приемочной комиссии _____ Б.

_____ М.

_____ Шаяхметов А.К.

_____ Миусова Н.П.

_____ Ш.Б.

_____ Е.А.

_____ Р.Т.

_____ Аскаркелова Р.Х.

_____ Ахымбеков М.А.

_____ Ким В.Ф.

_____ Жанибеков С.С.

_____ Онгарбаев Б.С.

_____ Ахметова Б.А.

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багиля
Амирхамзиновна

_____ Боскынбаев А.Н.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.